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Abstrakt v českém jazyce 
 
Náplní této bakalářské práce je řešení technologických postupů při realizaci hrubé 
spodní stavby výrobního objektu s administrativní částí. Práce obsahuje technologický 
předpis pro zemní práce i základové konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění 
kvalitativních požadavků, zásady organizace výstavby a bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 
 
 
Abstrakt v anglickém jazyce 
 
The aim of this Bachelor´s thesis is to solve technological procedures for 
implementation of substructure manufacturing facility with an administrative part. The 
thesis contains technological instructions of groundwork and foudation, machanization 
plan , ensuring quality requirements, construction organization and occupational safety. 
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Úvod 
 
Tato bakalářská práce pojednává o technologické etapě spodní stavby provozovny firmy 
Parabel v Lukově. Zvolil jsem si technologickou etapu, který mě v průběhu studia nejvíce 
zaujala. 
 
Bakalářská práce zahrnuje skrývku orné půdy, výkopy stavebních jam a rýh, pažení stěn 
výkopů a následné samotné založení objektu provozovny s administrativní částí. Založení 
objektu je řešeno jako z části monolitické a z části montované. Monolitickou část tvoří první 
stupeň základových patek a základové pasy pro založení konstrukce schodiště. Montovanou 
část představuje montovaný prefabrikovaný kalich patky pro osazení sloupů a montovaný 
základový nosník pro celkové ztužení konstrukce. Cílem bakalářské práce je navrhnout 
vhodné, plynulé a efektivní řešení této technologické etapy. 
 
Při zpracování výkazu výměr a rozpočtu jsem získal studentskou verzi rozpojovacího 
programu Build Power S od firmy RTS. Pro zpracování časového plánu výstavby zadané 
etapy mi byla poskytnuta studentská verze programu Contec. 
 
Po domluvě s vedoucí mé práce inženýrkou Barborou Nečasovou jsem rámci etapy řešil jen 
skrývku orné půdy, výkopové práce pro základové konstrukce, základové konstrukce a 
hutněný zásyp až po úroveň hydroizolace daného objektu.   
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ                                           
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING                                                
INSTITUTE OF  TECHNOLOGI, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
A.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO OBJEKTU 
PROVOZOVNA PARABEL LUKOV 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
AUTOR PRÁCE ŠTĚPÁN URBÁNEK 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Ing. BARBORA NEČASOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016 
[13] 
 
 
Obsah 
1. Identifikační údaje ............................................................................................................ 15 
1.1. Údaje o stavbě ........................................................................................................... 15 
1.2. Údaje a stavebníkovi ................................................................................................. 15 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .......................................................... 15 
1.4. Údaje o zhotoviteli..................................................................................................... 16 
2. Členění stavby na stavební objekty .................................................................................. 17 
3. Popis území stavby ........................................................................................................... 18 
3.1. Charakteristika stavebního pozemku ......................................................................... 18 
3.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů .................................................... 21 
3.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma .................................................................. 21 
3.4. Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod. ............... 21 
3.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v okolí ..................................................................................................................... 22 
3.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ....................................................... 22 
3.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského původního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa .............................................................................................. 22 
3.8. Územně technické podmínky .................................................................................... 22 
3.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice ............ 22 
4. Celkový popis stavby ....................................................................................................... 23 
4.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...................................... 23 
4.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení .......................................................... 23 
4.2.1. Urbanistické řešení ............................................................................................. 23 
4.2.2. Architektonické řešení ........................................................................................ 23 
4.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby ........................................................... 24 
4.4. Bezbariérové užívání staveb ...................................................................................... 24 
4.5. Bezpečnost při užívání stavby ................................................................................... 24 
4.6. Základní charakteristika objektů ............................................................................... 26 
4.6.1. Stavební řešení ................................................................................................... 26 
4.6.2. Konstrukční a materiálové řešení ....................................................................... 28 
4.6.3. Mechanická odolnost a stabilita ......................................................................... 29 
4.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení ............................ 29 
[14] 
 
4.8. Požárně bezpečnostní řešení ...................................................................................... 29 
4.9. Zásady hospodaření s energiemi ................................................................................ 29 
4.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 30 
4.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ................................. 30 
4.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží ................................................... 30 
4.11.2. Ochrana před bludnými proudy ...................................................................... 30 
4.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou ............................................................. 30 
4.11.4. Ochrana před hlukem ...................................................................................... 30 
4.11.5. Protipovodňová opatření................................................................................. 30 
4.11.6. Ostatní účinky ................................................................................................. 31 
5. Připojení na technickou infrastrukturu ............................................................................. 31 
5.1. Napojovací místa technické infrastruktury ................................................................ 31 
5.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky ..................................................... 31 
6. Dopravní řešení ................................................................................................................ 32 
6.1. Popis dopravního řešení............................................................................................. 32 
6.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu ................................................ 32 
6.3. Doprava v klidu ......................................................................................................... 33 
6.4. Pěší a cyklistické stezky ............................................................................................ 33 
7. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................................................. 33 
8. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu .................................................... 33 
9. Ochrana obyvatelstva ....................................................................................................... 35 
10. Zásady organizace výstavby .......................................................................................... 35 
 
  
[15] 
 
1. Identifikační údaje 
1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY FIRMY PARABEL V LUKOVĚ 
Místo stavby: Lukov 
Kraj: Zlínský 
Krajský úřad: Zlín 
Stavební úřad: Zlín 
Katastrální území: Lukov u Zlína 
 
1.2. Údaje a stavebníkovi 
 
Stavebník: Parabel s.r.o. 
Sídlo: Padělky 192 ,763 17 Lukov 
IČ: 63495902 
DIČ: CZ63495902 
Zastoupený: p. MICHAEL KRÜSSELIN 
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: PROJEKTinvest, s. r.o. 
Sídlo: nám. T.G.Masaryka 1281, Zlín, 760 01 
IČ: 645 10 476 
DIČ: CZ12345685 
Hl. inženýr projektu: Ing. J. Kofroň 
Vedoucí týmu: Ing. J. Kofroň 
Architekt: Ing. Arch. Kotásek 
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1.4. Údaje o zhotoviteli 
 
Zhotovitel:  PS – MSI, a.s. 
Sídlo: Kúty 3802, Zlín, 76701 
IČ: 645 07 939 
DIČ: CZ45343285 
Zastoupený: p. Ing. Radim Štěpánek, MBA  
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2. Členění stavby na stavební objekty 
 
STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 – Hrubé terénní úpravy 
SO 02 – Provozovna Lukov 
SO 03 – Zpevněné plochy  
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
IO 01 – Přípojka vodovodu 
IO 02 – Splašková kanalizace 
 IO 02.1 – Přípojka splaškové kanalizace 
 IO 02.2 – Vnitro-areálová přípojka kanalizace 
IO 03 – Dešťová kanalizace 
 IO 03.1 – Dešťová kanalizace 
 IO 03.2 – Vnitro-areálová dešťová kanalizace 
IO 04 – Elektrická energie 
 IO 04.1 – Přípojka elektrické energie nN 
 IO 04.2 – Vnitřní rozvody 
IO 05 – Příprava slaboproudu 
IO 06 – Sadové úpravy 
IO 07 – Oplocení 
IO 08 – Plynovodní přípojka NTL. 
 
PROVOZNÍ OBJEKTY 
PS 01 – Technologické zařízení 
PS 02 – Chlazení technologie 
PS 03 – Provozní vzduchotechnika 
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3. Popis území stavby 
 
3.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Navržená stavba se nachází na volné, mírně svažité, nezastavěné ploše, v jihozápadní části 
obce Lukov zvané Padělky. Tato oblast je zamýšlená jako nově budovaná průmyslová zóna 
v obci. Oblast se nachází na katastrálním území obce Lukov u Zlína ve Zlínském kraji.  
Situace okolo pozemku: 
Ze severní strany je parcela ohraničena parcelou č. 1571/82, na které je umístěna ostatní 
komunikace patřící obecnímu úřadu. Komunikace slouží ke spojení zamýšlené průmyslové 
zóny se zbytkem obce. Splňuje taktéž všechny požadavky na provoz spojený s charakterem 
oblasti ( Průmyslová zóna ). 
 
Obrázek 3.1.1.. – Situace na severní straně pozemku 
Z jižní strany je parcela vymezena parcelou č. 1571/32 zemědělského charakteru – orná 
půda. Parcela je v soukromém vlastnictví. Vlastník: Jaša Martin MUDr., Hradská I 246, 
76317 Lukov 
 
Obrázek 3.1.2. – Situace na jižní straně pozemku 
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Z východní strany je parcela ohraničena parcelou č. 1571/106 zemědělského charakteru – 
orná půda. Parcela je ve vlastnictví stavebníka. Vlastník: Parabel s.r.o., Padělky 192 ,763 17 
Lukov 
 
Obrázek 3.1.3. – Situace na východní straně pozemku 
Ze západní strany je parcela ohraničena parcelou č. 1571/80 zemědělského charakteru – orná 
půda. Parcela je rovněž ve vlastnictví stavebníka. 
 
Obrázek 3.1.4. – Situace na západní straně pozemku 
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Vlastní pozemek: 
Objekt provozovny a administrativní části objektu se nachází na parcele č. st.889. Parcela je 
ve vlastnictví stavebníka. Jedná se o zastavěnou plochu s nádvořím o výměře : 1007 m2. 
 
Obrázek 3.1.5. – Objekt provozovny 
Parcela č. 1571/105, která obklopuje daný objekt provozovny je zamýšlena jako manipulační 
plocha. Výměra: 5505 m2. 
 
 
Obrázek 3.1.6. – Parcela okolo objektu provozovny 
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3.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na základě předchozích průzkumů a informacemi z geologické mapy pro území ČR jsme 
zjistili, že v oblasti obce Lukov se nachází jednotný typ zeminy. Zemina II. třídy těžitelnosti – 
netříděné štěrky.  Podloží tvoří tedy zemina II. třídy těžitelnosti, podle ČSN 73 6133. Zemina 
nabývá pevné konzistence. Svrchní vrstva je tvořena humusovou hlínou, která však 
nedosahuje velké mocnosti a tudíž bude odstraněna před zahájením stavebních prací. 
 
 Obrázek 3.2.1. – Část geologické mapy pro území ČR s danou oblastí obce Lukov 
Hladina podzemní vody nebyla zastižena během žádného z dřívějších průzkumů. Podzemní 
voda by tedy neměla mít vliv na způsob založení ani na geotechnické parametry základových 
půd. 
 
3.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V okolí objektu se nenachází žádná ochranná pásma, tudíž není nutno navrhovat žádná 
speciální opatření. 
 
3.4. Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území 
apod. 
Pozemek se nenachází v záplavové nebo poddolované oblasti, tudíž není nutno navrhovat 
žádná speciální opatření. 
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3.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v okolí 
Navržený objekt provozovny nebude mít při výstavbě ani při provozu žádné negativní vlivy 
na okolní pozemky ani stavby. Dešťové vody jsou ze střešních rovin a zpevněných ploch 
odváděny do vnitroareálové dešťové kanalizace, která ústí do vnějšího zasakovacího systému. 
 
3.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se před zahájením vlastních prací nenachází žádné původní objekty nebo stavby, 
tudíž není nutno řešit žádné demolice. Pozemek rovněž neobsahuje žádné dřeviny, které je 
nutno pokácet. 
 
3.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského původního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Požadavky na maximální zábory zemědělského původního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa nejsou nutné. 
 
3.8. Územně technické podmínky 
Dopravní napojení novostavby výrobní haly s administrativní budovou je řešeno již 
s předstihem zbudovanou místní komunikací, kterou zde zřídil obecní úřad Lukov za účelem 
nově budované průmyslové zóny. Silnice se nachází na ulici Průmyslová. Tato komunikace se 
dále napojuje na místní komunikaci na ulici Padělky. Ulice se dále napojí na silnici č. 489, na 
trase Zlín – Slušovice. Komunikace je primárně určena pro návštěvníky provozovny, 
zaměstnance i pro zásobování a expedici hotových výrobků. Vzhledem k nízké intenzitě 
dopravy nejsou navrženy úpravy sjezdu ze stávající silnice č. 489 ani z místní komunikace.  
Objekt je na pojen na technickou infrastrukturu oddílným kanalizačním systémem. Splaškové 
vody z objektu budou odvedeny vnitroareálovou splaškovou kanalizací do přípojky splaškové 
kanalizace.  Dešťové vody ze střešních rovin a zpevněných ploch objektu budou svedeny 
pomocí vnitroareálové dešťové kanalizace do zasakovacího systému. Objekt je připojen na 
vodovodní řád navrtáním přípojky. Vodovodní přípojka bude zásobovat vodou objekt pro 
sociální účely a vnitřní požární zabezpečení. Přívod plynu je do objektu zajištěn nízkotlakou 
přípojkou. Napojení na NN vedení proběhne pomocí přípojky v podzemí.  
 
3.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Žádné věcné a časové vazby včetně investicí se zde neobjevují, tudíž není nutno řešit.  
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4. Celkový popis stavby 
 
4.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Navržený objekt je sestaven ze dvou hlavních částí. V první části se jedná o jednopodlažní 
jednolodní železobetonovou konstrukci v modulu 6 m o rozponu 15 x 24,0 m a výšce 7,5m. 
Ve druhé části se jedná o dvoupodlažní železobetonovou konstrukci administrativního 
charakteru. Prostor výrobní haly slouží k průmyslové výrobě strojírenského charakteru. 
Administrativní část o rozponu 12,47 x 12,60 a výšce 7,5m, má v prvním nadzemním podlaží 
tech. Místnosti, recepci, pomocné provozy a sociální zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží 
administrativní části se nachází převážně místnosti s administrativními účely a soc. zařízení. 
Zastavěná plocha:  Výrobní hala: 751m2 
  Administrativní část: 256m2  
  Celkem: 1007m
2
   
 
4.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
4.2.1. Urbanistické řešení 
Novostavba objektu provozovny Parabel Lukov je v souladu s platným územním plánem obce 
Lukov, ve kterém je kladen důraz na zbudování nové průmyslové zóny v obci. Celý areál 
svojí kompozicí zapadá do zmiňované průmyslové zóny, která je umístěná na okraji obce 
v prostoru k tomu vyhovujícímu. Na pozemku je navržena výrobní hala s administrativní části 
a zpevněné plochy. Součástí řešeni je dopravní obslužnost novostavby z veřejné místní 
komunikace napojené na silnici č. 489. Objekt neudává žádný nový ráz dané krajiny. Řešením 
zapadá mezi ostatní objekty zbudované nebo plánované v řešené průmyslové zóně. 
4.2.2. Architektonické řešení 
Architektonická koncepce vychází z investorem odsouhlaseného dispozičního, provozního, 
funkčního a objemového řešení stavby. 
Objekt tvoří jeden monoblok z hlediska hmot vyvážený s vzájemně navazující jednopodlažní 
(přízemní) výrobní halou a dvoupodlažním přístavkem administrativní budovy a je dispozičně 
i funkčně propojen. Vzájemný posun základní modulové buňky maximálně využívá tvar 
pozemku. Výškově objekt vychází z potřeb technologie provozu a vztahu ke stávající úrovni 
obslužné komunikace. Fasáda haly i administr. budovy je navržena z vertikálních 
sendvičových montovaných panelů Kingspan. Navenek bude administrativní a výrobní část 
odlišena barevně, rastrováním respektive dezénem povrchu panelů. U administrativní budovy 
je objem provozního schodiště vytažen před hlavní  hmotu objektu. Obvodové stěny jsou 
navrženy v ocelové konstrukci s pevným prosklením, pouze v horní části otevíravé. 
Schodišťová ramena ocelová s konzolovitě řešenou mezipodestou. 
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Navrhovaný objekt výrobní haly je půdorysného rozměru 15,00 x 24,00 m v modulové síti. Je 
navržen jako jednolodní hala rozponu 15,0m, zastřešená pultovými vazníky. Světlá výška pod 
vazník 5,4 m. Administrativní dvoupodlažní budova je navržena v modulové síti 6,0 x 6,0m 
půdorysného rozměru 12,0 x 12,0 m v modulové síti. Konstruktivní výška podlaží 2 x 3,3 m. 
Bezprostředně přiléhá k hale. Hlavní nosná konstrukce obou objektů je navržena jako 
betonový skelet. Výrobní prostory jsou provozně propojeny s manipulačními prostorami 
(příjem, výdej) a administrativně správním přístavkem (kanceláře, šatna, soc.zařízení). 
Vykládka a manipulace zboží bude probíhat v  expedičním prostoru. 
 
4.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Navržená budova Parabel Lukov se dělí na dvě častí, které jsou komunikačně i provozně 
propojeny. Jedná se o část výrobní haly a část administrativního zázemí firmy. Prostor 
výrobní haly bude použit pro výrobu potřeb strojírenského, automobilového a medicínského 
průmyslu. Administrativní část má v prvním nadzemním podlaží recepci, pomocné provozy, 
tech. místnosti a sociální zázemí. Ve druhém podlaží administrativní části jsou umístěny 
místnosti administrativního rázu a sociální zázemí.  
 
4.4. Bezbariérové užívání staveb 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č.146/2008 o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikaci vč. změny Z1/2010. 
První nadzemní podlaží je řešeno jako bezbariérové včetně sociálního zařízení 
v administrativní budově. Navrženo je jedno parkovací stání, výšky obrub v maximální výšce 
20mm nad povrch vozovky.  
4.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt provozovny je navržen tak aby splňoval základní požadavky na stavby jako jsou: 
mechanická odolnost a stabilita, ochrana zdraví osob, ochrana podmínek a životního 
prostředí, požární bezpečnost, ochrana hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná 
ochrana. 
Při realizaci a užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým výrobním 
zařízením, proto je nutné všechny zúčastněné pracovníky řádně poučit a proškolit o BOZP. 
Dále je nutné, aby pracovníci byli vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami. 
S veškerou mechanizací musí zacházet pouze řádně ověřené osoby s platnými průkazy a 
certifikáty. Všechny stroje a přístroje musí splňovat požadavky na bezpečnost při práci, musí 
mít platné revize. Nepovolaným osobám bude vstup na staveniště zakázán. Ve veškerých 
prostorách budovy bude zákaz kouření.  
Prostory staveniště jsou navrženy v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy, 
aby neohrozila zdraví pracovníků. Veškeré zařízeni bude mít zhotoven návod k obsluze. Na 
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pracovišti bude vyhotoven pracovní řád a požárně bezpečnostní předpisy, které budou na 
viditelném místě, zaměstnavatel s nimi seznámí veškeré pracovníky, ti mu povtrdí, že byli se 
vším obeznámeni a všemu porozuměli. Dále musí být v prostorách objektu umístěny 
lékárničky první pomoci. 
Revize: 
Výchozí revizi el zařízení provede dodavatel montážních prací po skončení montáže. 
Periodické revize bude provádět provozovatel   ve stanovených lhůtách a po každé opravě 
vyvolané opravou či poškozením el.zařízení. 
Periodické revize hromosvodu bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách (vizuální 
kontrola po 2. roce, celková revize po 4. roce) a mimořádně vždy po každém zásahu bleskem.  
 
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na stavbě bude definována platnými bezpečnostními 
předpisy dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a také vyhláškami a nařízeními vlády, 
které tento zákon doplňují a upřesňují. 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
 Zákon č. 258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
 Ochrana životního prostředí bude definována těmito předpisy: 
 Zákon č. 100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
 Zákon č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 
 Zákon č. 185/2001 Sb.Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Předpis č. 477/2001 Sb.Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o 
obalech) 
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4.6. Základní charakteristika objektů 
 
4.6.1. Stavební řešení 
 
STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 – Hrubé terénní úpravy – Na zadaném pozemku se nenachází žádný křovinatý porost a 
neobsahuje ani žádné dřeviny, které je nutno odstranit. Taktéž neobsahuje žádné předchozí 
objekty a stavby, tudíž není nutno provést žádné demoliční práce. Nejprve bude provedena 
skrývka ornice v mocnosti 200 mm na celém pozemku. Část (100 m3) zůstane na deponii 
přímo na pozemku, pro pozdější sadové úpravy, zbytek bude odvezen na nedalekou skládku 
zeminy ( viz. Příloha B.2.2a-c. – Řešení širších dopravních vztahů).  
SO 02 – Provozovna Parabel – Výrobní část objektu je navržena jako jednolodní, 
jednopodlažní železobetonová hala o rozměrech 15 x 24 m s výškou 8,5m. Administrativní 
část je nahrnuta jako dvoupodlažní železobetonový objekt o rozměrech 12 x 12 m a výšce 
8,5m 
Výkopy – Z úrovně HTÚ ( -1,000 m) je proveden výkop jam pro žb základové patky a rýhy 
pro žb základové nosníky. Veškerá zemina bude odvezena na nedalekou skládku. 
Základy – Objekt výrobní haly i administrativní časti je založen na  železobetonových 
monolitický patkách s prefabrikovaným „kalichem“ pro osazení sloupů o rozměru 1,1 x 1,1m. 
Prefabrikovaný kalich je navržen jednotný pod všechny sloupy. Z důvodů zvýšení únosnosti 
základové spáry je zvýšena hloubka založení zákl. patek (viz. výkres základů v přílohové 
části). Patky jsou propojeny prefabrikovanými železobetonovými základovými nosníky, které 
jsou osazeny na prefabrikovaný kalich pomocí ocel. trnů a přivařen pomocí kování ke sloupu 
skeletu. Vytváří tak nosný základový rošt. Následně je proveden hutněný násyp z kameniva 
32-63mm Luleč, tl. 580mm, na který se provede další hutněný násyp z kameniva 0 – 32mm 
Luleč, tl. 180mm, poslední vrstvou je pak hutněný podklad z drceného kameniva 0 – 4mm, tl. 
20-30mm. Pro založení konstrukce schodiště jsou navrženy žb monolitické pasy, z důvodu 
atypického tvaru kce. 
Svislé konstrukce – Nosnou složku celého objektu tvoří žb montovaný skelet. Nosná 
konstrukce halové části je navržena žb montovaná rámová konstrukce sestávající ze sloupů 
400 x 400mm, vazníků tvaru T o rozponu 15,0 m a střešních vazniček. Nosná konstrukce 
administrativní části je žb rámová dvoupodlažní konstrukce sestávající ze sloupů 400 x 
400mm, příčných průvlaků a obvodových ztužidel. Sloupy v obou částech jsou osazeny do 
kalichových patek.  
Opláštění konstrukcí je provedeno pomocí zateplených panelů Kingspan kladených svisle. U 
halové části je tl. panelů 80mm, u administrativní části tl. 100mm.  
Dělící konstrukce jsou navrženy z tvárnic systému Porotherm a Ytong. Konstrukce dělících 
příček je navržen ze systému Knauf – sádrokartonové desky. 
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Vodorovné konstrukce – Nosnou část stropu, která je pouze v administrativní části, tvoří žb 
skládaný strop z prefabrikovaných panelů spiroll.  
Podlaha - Podlahy budou přizpůsobeny charakteru místností. Jednotlivé typy skladeb 
podlahových konstrukcí jsou popsány v projektové dokumentaci. 
 
Zastřešení - Střešní kce nad administrativní částí je tvořena jako jednoplášťová s vnitřními 
odpady. Spády min 2%, u atiky protispád. Střešní konstrukce nad halovou částí je navržena 
jako sedlová  se skládaným střešním plášťem: trapézový plech, parozábrana, tep. izolace, 
hydroizolační fólie. Spád 5,7%. 
 
Schodiště – Schodiště navrženo jako ocelové s protiskluzovým opatřením z terracových 
desek. 
SO 03 – Zpevněné plochy – Na pozemku budou nejprve zbudovány zpevněné plochy, které 
poslouží při zřizování zařízení staveniště. Později budou sloužit jako manipulační plochy při 
provozu objektu. Přípojka navržena z trubek PE 63 x 5,8 SDR 11. 
 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
IO 01 – Přípojka vodovodu – Před vlastním provedením přípojky je nutno nejprve vytyčit 
stávající sítě za účasti správce sítí dané lokality. Po výkopu je nutno zajistit sítě proti 
poškození a posunutí. Napojení na stávající vedeni (DN 110) proběhne navrtávacím pasem za 
který se osadí vodárenské šoupě DN 50 se ZS. Vedení přípojky se pod zpevněnými plochami 
osadí do chráničky PE DN 110. 
Počet osob: 20 osob ve 2 směnách 
Průměrná denní spotřeba: Qp = 0,016 l/s 
Maximální denní spotřeba: Qm = 0,023 l/s 
Celková roční spotřeba: Qr = 364 m3/rok 
IO 02 – Splašková kanalizace – Od  zařizovacích předmětů a vpustí budou  splaškové vody 
odváděny  samospádem do venkovní splaškové kanalizace ( viz. projekt venkovních sítí ). Do 
splaškové kanalizace budou zaústěny odvody kondenzátu od klimatizačních jednotek. 
Odpadní a připojovací potrubí je navrženo z  PP-HT. Odvětrací  potrubí splaškové kanalizace 
je vyvedeno min. 0,5 m nad střechu a zakončeno odvětrávací hlavicí. Ležatá kanalizace je 
navržena z PVC-KG. 
IO 03 – Dešťová kanalizace – Střecha halového prostoru i administrativně-provozního 
přístaveku je odvodněna gravitačně, vnitřními vtoky a svislým odpadním potrubím, které je 
osazeno cca 1m nad podlahou čistící tvarovkou. Potrubí odvodňovacího systému bude 
opatřeno izolací proti rosení. Ležatá vnitřní kanalizace pod podlahou odvádí dešťové vody  
samospádem do venkovní dešťové kanalizace. Ležatá kanalizace je navržena z  PVC-KG. 
[28] 
 
IO 04 – Elektrická energie – Hlavní rozvadeč bude skříňového provedení a bude umístěn 
v hale.  Rozvaděč bude mít přívod proveden z elektroměrného rozvaděče který je umístěn na 
hranici pozemku.V rozvaděči bude instalována přepěťová ochrana B+C. Z rozvaděče se 
napojí podružný nástěnný rozvaděč RAB administrativní vestavby. Budou v něm umístěny i 
rezervní jištěné vývody. Jističová skříňka XJ, pro pokoj, bude napojena z nástěnného 
rozvaděče RAB. 
 
IO 05 – Příprava slaboproud – Jelikož provozovna firmy PARABEL je součástí nové 
průmyslové zóny v Lukově, obsahuje navržené řešení jednak přívod pro napojení celé 
průmyslové zóny a současně přívod pro napojení provozovny firmy PARABEL. Navržené 
řešení je zpracováno dle podkladů Telefonica O2 a po konzultaci  s pracovišti Telefonica O2. 
. IO 06 – Sadové úpravy – Je tím myšleno rozprostření ponechané ornice do finální podoby 
terénu.  
IO 07 – Oplocení – Pozemek bude oplocen poloplastovým (ZN + PVC) pletivem výšky 1,8m 
po hranici pozemku, které je upevněno na sloupky. Sloupky jsou po osové vzdálenosti 3m. 
Délka sloupků je 2,6m, 1,9m nad terén a 0,7m zapuštění do zeminy. Oplocení kromě severní 
strany zůstává i po dokončení stavby jako oplocení provozovny. Na severní straně bude 
zbudováno provizorní oplocení. U vjezdu na staveniště bude oplocení opatřeno 
uzamykatelnou bránou.  
IO 08 – Plynovodní přípojka - Bude provedena přípojka nízkotlakého plynu navrtávkou 
z hlavní trasy stávajícího plynovodu. 
 
4.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 
 
SO01 – Hrubé terénní úpravy 
Na řešeném pozemku se nenachází žádné stávající objekty ani stavby. Není tudíž potřeba 
žádných demoličních prací a taktéž se tu nenachází žádné porosty ani dřeviny, které je nutno 
odstranit. Dále bude provedena skrývka ornici v mocnosti 200mm na celém pozemku. Část 
ornice zůstane ponechána na pozemku ( 100m3 ) pro pozdější sadové úpravy. Zbytek ( 779m3 
) bude odvezeno nákladními automobily na nedalekou skládku zeminy určenou stavebním 
úřadem. 
 
SO 02 – Provozovna Parabel – Výrobní část objektu je navržena jako jednolodní, 
jednopodlažní železobetonová hala o rozměrech 15 x 24 m s výškou 8,5m. Administrativní 
část je nahrnuta jako dvoupodlažní železobetonový objekt o rozměrech 12 x 12 m a výšce 
8,5m 
Výkopy – Z úrovně HTÚ ( -1,000 m) je proveden výkop jam pro žb základové patky a rýhy 
pro žb základové nosníky. Veškerá zemina bude odvezena na nedalekou skládku. Ná základě 
předchozích průzkumů bylo zjištěno že se jedná o zeminu II. třídy těžitelnosti. 
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Základy – Objekt výrobní haly i administrativní časti je založen na  železobetonových 
monolitický patkách s prefabrikovaným „kalichem“ pro osazení sloupů o rozměru 1,1 x 1,1m. 
pata patky má půdorysný rozměr 2,3 x 2,3m. Prefabrikovaný kalich je navržen jednotný pod 
všechny sloupy. Z důvodů zvýšení únosnosti základové spáry je zvýšena hloubka založení 
zákl. patek (viz. výkres základů v přílohové části). Monolitická část patky z betonu C16/20 
X0 a betonářské výztuže B505. Patky jsou propojeny prefabrikovanými železobetonovými 
základovými nosníky, které jsou osazeny na prefabrikovaný kalich pomocí ocel. trnů a 
přivařen pomocí kování ke sloupu skeletu. Vytváří tak nosný základový rošt. Základové 
nosníku jsou rovněž nejednotných rozměrů, bližší specifikace ve výkrese základových 
konstrukcí. Následně je proveden hutněný násyp z kameniva 0-63mm Luleč, tl. 580mm, na 
který se provede další hutněný násyp z kameniva 0 – 32mm Luleč, tl. 180mm, poslední 
vrstvou je pak hutněný podklad z drceného kameniva 0 – 4mm, tl. 20-30mm. Pro založení 
konstrukce schodiště jsou navrženy žb monolitické pasy z betonu C16/20 X0 a betonářské 
výztuže 10505R, z důvodu atypického tvaru kce. 
 
 
 
4.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 
Po provedení geologického průzkumu byli zjištěny v dané lokalitě jednoduché základové 
poměry. Konstrukce objektu je nenáročná. Na zjištěných podmínek byly navrženy 
oprávněnou osobou ( statikem ) základové konstrukce a všechny nosné části celého objektu, 
včetně materiálů použitých při realizaci stavby. Návrh stavby i realizace splňuje všechny 
normové podmínky na stavbu kladené. Odolává všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům 
prostředí, kterým bude objekt vystaven během realizace, užívání a údržbě. Tyto vlivy nesmí 
vyvolat nadměrné kmitání nebo deformace, ztrátu stability ani ohrožení jakékoli části objektu 
nebo přilehlých objektů atd. 
 
4.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
 
4.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. Ze 
všeobecného hlediska jde říct, že stavba splňuje požadavky na požární bezpečnost.  
 
4.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
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4.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Vibrace – V Uvnitř ani vně objektu nebudou osazena žádná zařízení ani stroje, které by mohli 
být zdrojem vibrací. Provoz areálu bude vyvozovat prakticky nezjistitelné vibrace. Hodnota 
vzniknutých vibrací nedosáhne hodnot, které by mohli ovlivnit životní prostředí a zdraví lidí 
v objektu a jeho přilehlém okolí.  
Hluk - Maximálním zdrojem hluku při výstavbě budou stavební stroje. Zejména při etapě 
hrubé terénní úpravy. Stroje by neměli přesáhnout maximální limit 65 dB. Instalované 
jednotky technologického zařízení a doprava v areálu nedosáhne limitních hodnot maximální 
hladiny hluku.  
Prašnost – Zvýšení prašnosti by mohlo nastat v průběhu výstavby, zejména zemních prací. 
V případě zvýšené prašnosti bude zajištěno kropení vodou. U výjezdu ze stavby bude 
umístěna čistící jednotka, aby nedocházelo ke znečištění okolních ploch dopravou. 
 
4.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
4.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Dle provedeného geologického průzkumu nebylo zjištěno riziko výskytu radonu. Proto 
nemusíme provádět žádná zásadní opatření.  
 
4.11.2. Ochrana před bludnými proudy 
Žádný zdroj bludných proudů se v okolí stavby nevyskytuje, nemusíme tudíž nutno provádět 
žádná zvláštní opatření. 
 
4.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v oblasti ohrožené seizmicitou, nemusíme provádět žádná opatření. 
 
4.11.4. Ochrana před hlukem 
V blízkosti stavby se nenachází žádný zdroj nadměrného hluku.  
 
4.11.5. Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v žádné záplavové oblasti. Není tak nijak ohrožen a nemusíme provádět 
speciální opatření.   
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4.11.6. Ostatní účinky 
Žádné další negativní účinky jako například poddolované území a podobně nejsou zjištěny. 
Neprovádíme žádná opatření. 
 
5. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
5.1. Napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace – Odvod odpadních vod je zajištěn pomocí oddílného kanalizačního systému. 
Odvod splaškové vody je řešeno pomoci vnitroareálové splaškové kanalizace, která je 
napojena do veřejné splaškové kanalizace kanalizační přípojkou. Odvod dešťové vody je 
zajištěn vnitroareálovou dešťovou kanalizační sítí, která odvádí vodu ze střešních rovin a 
zpevněných ploch do vnějšího zasakovacího kanalizačního systému. 
Elektrická energie – Připojení NN je řešeno pomocí el. Přípojky vedené v zemině, která se 
napojuje na veřejnou síť. Pod zpevněnými plochami je vedena v ochranné trubce..   
Vodovod – Zdroj pitné vody pro novostavbu bude provedeno navrtávacím pasem na hlavní 
vodovodní řád.  
Plynovod – Bude provedena přípojka středotlakého plynu navrtávkou z hlavní trasy 
stávajícího plynovodu.  
Přípojka sdělovacích kabelů – Navržené řešení je zpracováno dle podkladů Telefonica O2 a 
po konzultaci  s pracovišti Telefonica O2. 
5.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizace – Od  zařizovacích předmětů a vpustí budou  splaškové vody odváděny  
samospádem do venkovní splaškové kanalizace ( viz. projekt venkovních sítí ). Do splaškové 
kanalizace budou zaústěny odvody kondenzátu od klimatizačních jednotek. Odpadní a 
připojovací potrubí je navrženo z  PP-HT. Odvětrací  potrubí splaškové kanalizace je 
vyvedeno min. 0,5 m nad střechu a zakončeno odvětrávací hlavicí. Ležatá kanalizace je 
navržena z PVC-KG.  
Střecha halového prostoru i administrativně-provozního přístaveku je odvodněna gravitačně, 
vnitřními vtoky a svislým odpadním potrubím, které je osazeno cca 1m nad podlahou čistící 
tvarovkou. Potrubí odvodňovacího systému bude opatřeno izolací proti rosení. Ležatá vnitřní 
kanalizace pod podlahou odvádí dešťové vody  samospádem do venkovní dešťové kanalizace 
( viz. projekt venkovních sítí ). Ležatá kanalizace je navržena z  PVC-KG. 
Elektrická energie – Dimenze přípojných kabelů budou stanoveny dle instalovaných zařízení. 
Rozvody kabelů budou součástí dodávky dodavatel EE. Bližší specifikace veškerých dimenzí, 
délek, objemů apod. v podrobné technické zprávě elektrického vedení v PD. 
Vodovod – Vnitřní  vodovod  je  dělený  na  rozvod  studené pitné vody a rozvod  teplé vody. 
Vnitřní požární vodovod je napojen na rozvod studené pitné vody. Přípojka je navržena 
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z potrubí PE 63/5,8 ( viz. projekt venkovních sítí ). Vnitřní rozvody jsou navrženy z potrubí 
PP-R PN16 spojovaného polyfúzním svařováním. Bližší specifikace veškerých dimenzí, 
délek, objemů apod. v podrobné technické zprávě vodovodního vedení v PD. 
Průměrná denní spotřeba: Qp = 0,016 l/s 
Maximální denní spotřeba: Qm = 0,023 l/s 
Celková roční spotřeba: Qr = 364 m3/rok 
Plynovod – Vnitřní rozvod se provede z ocelových závitových a hladkých trubek spojovaných 
svařováním. Odvzdušňovací potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy. Potrubí bude 
uzemněno. Potrubí   bude ke stavebním konstrukcím uchyceno upevňovacími objímkami. 
Průchody  přes stavební  konstrukce jsou  opatřeny ocelovými prostupkami utěsněnými  trvale  
plastickým  tmelem.  
Celková roční spotřeba zemního plynu: 18 100 m3 
Přípojka sdělovacích kabelů – Kabelové rozvody budou součástí dodávky trasy sítě, majitele 
Telefónica-O2.  
 
6. Dopravní řešení 
 
6.1. Popis dopravního řešení 
Areál objektu bude napojen na dvouproudovou obousměrnou komunikaci č. 489 pomocí 
místní komunikace, která leží na ulici Padělky a ulici Průmyslová. Napojení je řešeno 
sjezdem na místní komunikaci. Komunikace na ulici Průmyslová je zbudována v rámci 
realizace nové průmyslové zóny, kde leží řešený objekt. Areál se napojí na místní komunikaci 
na severní straně pozemku pomocí dvou vjezdů. Součástí návrhu vnitroareálových 
zpevněných ploch, je plocha, která bude sloužit jako obslužná komunikace pro provoz ale i 
staveništní dopravu. Součástí návrhu je i zbudování parkoviště pro zaměstnance společnosti, 
toto se nachází v severní části parcely. Dále je zde navržena obslužná plocha které slouží 
k expediční a zásobovací funkci. Tato dopravní infrastruktura je přístupná z druhého – 
východního vjezdu. Z prvního – západního vjezdu je přístup na zpevněnou plochu obsahující 
parkovací plochy pro osoby návštěvního charakteru. 
 
6.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Dopravní napojení novostavby výrobní haly s administrativní budovou je řešeno již 
s předstihem zbudovanou místní komunikací, kterou zde zřídil obecní úřad Lukov za účelem 
nově budované průmyslové zóny. Silnice se nachází na ulici Průmyslová. Tato komunikace se 
dále napojuje na místní komunikaci na ulici Padělky. Ulice se dále napojí na silnici č. 489, na 
trase Zlín – Slušovice. Komunikace je primárně určena pro návštěvníky provozovny, 
zaměstnance i pro zásobování a expedici hotových výrobků. Vzhledem k nízké intenzitě 
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dopravy nejsou navrženy úpravy sjezdu ze stávající silnice č. 489 ani z místní komunikace. 
Podrobné řešení dopravní situace viz. příloha : B.2.1. - Koordinační situace s bližšími 
dopravními vztahy. 
 
6.3. Doprava v klidu 
 
Dopravní infrastruktura v klidu je v daném areálu řešena následovně. Z prvního – západního 
vjezdu je přístup na 3 parkovací stání pro osobní automobily o rozměrech 2,5 x 4,5m. dále je 
zde jedno místo určené pro imobilní zákazníky o rozměrech 3,5 x 4,5m. Tyto parkovací místa 
slouží primárně pro osoby návštěvního charakteru. Z druhého – východního vjezdu je přístup 
na 8 parkovacích míst pro osobní automobily o rozměrech 2,5 x 4,5m. Tyto místa jsou 
primárně určeny pro zaměstnance společnosti. 
 
6.4. Pěší a cyklistické stezky 
 
Liniové chodníky jsou navrženy v šířce 2,0m. Chodníky jsou opatřeny úpravami pro tělesně 
postižené. Obruby u zatravněných ploch jsou ve výšce 60mm nad povrch chodníků pro 
nevidomé a slabozraké. Výška obrub pro přechod na vozovku bude 20mm nad její povrch. 
 
7. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
 
8. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
Realizace stavby a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí stavby 
dané lokality. Pro stavbu není potřeba zhotovit odborný posudek na základě zákona č. 
100/2001 Sb. „O posuzování vlivu na životní prostředí“. Likvidaci a svoz odpadů (ukládání) 
vzniklých při realizaci stavby zabezpečuje organizace určená stavebním úřadem dle daných 
norem a předpisů. Při nakládání s odpady bude dodrženo zákona č. 106/2005 Sb. „O 
odpadech“ a dalšími určujícím předpisy jako např. Předpis č. 83/2016 Sb.Vyhláška, kterou se 
mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odvod splaškových vod je zajištěn vnitroareálovou kanalizační přípojku, která je napojena na 
veřejnou splaškovou kanalizaci. Srážková voda bude odváděna vnitroareálovou kanalizací do 
vsakovací nádrže nedaleko stavebního díla (viz. Koordinační situace s bližšími dopravními 
vztahy). Návrh odvodu odpadních vod je v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. „O 
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ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací“. 
Odpady vznikající při výstavbě: 
Při výstavbě lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
Odpadní obaly: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Plast., skleněné či kovové obaly 
obsahující zbytky 
nebezpečných látek či těmito 
látkami znečištěné (barvy, 
tmely, apod.) 
 
 
N 
 
Stavební a demoliční odpady: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly + omítky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 01 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty – podlahové PVC, Pe O 
17 03 03 Výrobky z dehtu(izol. lepenky) O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely elektro. inst. O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad s rtutí N 
 
Komunální odpady 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
20 01 01 Papír, lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
Vzniklé odpady budou dodavatelem stavby tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb., do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
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Povinností dodavatele je zajistit manipulaci s odpadem podle platných předpisů. Jedná se 
hlavně o likvidaci odpadu se obsahem škodlivin označených „ N“. Dále bude zajištěna 
kontrola práce a údržby stavebních mechanizmů na staveništi s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
kontejneru a nebo vyvézt na příslušnou skládku odpadu tohoto charakteru.  
Nutno dodržet následující podmínky :  
vzniklé odpady budou tříděny a předávány k využití nebo k zneškodnění oprávněné firmě  
o nakládání s odpady bude vedena evidence 
s nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů Krajského úřadu. 
Oprávněné organizace k likvidaci odpadů musí splňovat následující podmínky : 
Při veškerém nakládání s odpady bude organizace postupovat tak, aby nemohlo dojít ke 
znečištění podzemních, ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani k poškození jiných 
složek životního prostředí. 
Skladování nebezpečných odpadů bude prováděno v souladu s ustanoveními vyhlášky MŽP 
383/2001 „O podrobnostech nakládání s odpady“. 
Sklady, sběrné nádoby a obaly určené k ukládání nebezpečných odpadů budou označeny 
identifikačními listy nebezpečného odpadu ( dle vyhlášky MŽP 383/2001). 
O vzniku zneškodnění a přepravě odpadů nebezpečných bude vedena evidence dle  vyhl. 
MŽP ČR 383/2001 „O vedení evidence odpadů“. 
Veškeré odpady budou dále předány ke zneškodnění, zpracování, úpravě nebo využití 
výhradně těm organizacím, které jsou k takovéto činnosti vybaveny a oprávněny. 
Nebezpečné odpady budou přepravovány v nepropustných uzavřených obalech, označených 
identifikačním listem nebezpečného odpadu. Vozidlo při jejich přepravě bude v řádném 
technickém stavu a bude vybaveno prostředky a pokyny pro případ havárie a rovněž posádka 
bude poučena, jak si v takovémto případě počínat.  
9. Ochrana obyvatelstva 
 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové dokumentaci. 
10. Zásady organizace výstavby 
 
Pro tento bod bude zpracována samostatná kapitola bakalářské práce, která bude obsahovat: 
- ZOV spojené s Technickou zprávou zařízení staveniště. Příloha  A.6. – Zásady 
organizace výstavby. 
Výkres zařízení staveniště. Příloha  B.6.1. – Výkres zařízení staveniště. 
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1. Koordinační situace stavby s bližšími dopravními vztahy 
Tato kapitola je zpracována v přílohové části bakalářské práce. Viz: B.2.1. - Koordinační 
situace s bližšími dopravními vztahy. 
2. Řešení širších dopravních vztahu 
Tato kapitola je zpracována v přílohové části bakalářské práce. Viz: B.2.2a-c. – Řešení širších 
dopravních vztahů. 
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1. Položkový rozpočet pro hlavní terénní úpravy 
Tato kapitola je zpracována v přílohové části bakalářské práce. Viz: B.3.1. - Hlavní terénní 
úpravy - skrývka ornice - Položkový rozpočet dle stavebních dílů. 
2. Položkový rozpočet pro objekt provozovny 
Tato kapitola je zpracována v přílohové části bakalářské práce. Viz: B.3.2. - Výrobní hala a 
administrativní část - Položkový rozpočet dle stavebních dílů. 
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1. Identifikační údaje 
1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY FIRMY PARABEL V LUKOVĚ 
Místo stavby: Lukov 
Kraj: Zlínský 
Krajský úřad: Zlín 
Stavební úřad: Zlín 
Katastrální území: Lukov u Zlína 
Parcela:  Parcela č. 1571/105 
Okolní pozemky:  Parcela č. 1571/824 
 Parcela č. 1571/32 
 Parcela č. 1571/106 
 Parcela č. 1571/80 
Popis stavby: 
Navržená stavba se nachází na volné, mírně svažité, nezastavěné ploše, v jihozápadní části 
obce Lukov zvané Padělky. Tato oblast je zamýšlená jako nově budovaná průmyslová zóna 
v obci. Oblast se nachází na katastrálním území obce Lukov u Zlína ve Zlínském kraji. Na 
základě předchozích průzkumů a informacemi z geologické mapy pro území ČR jsme zjistili, 
že v oblasti obce Lukov se nachází jednotný typ zeminy. Zemina II. třídy těžitelnosti – 
netříděné štěrky.  Podloží tvoří tedy zemina II. třídy těžitelnosti, podle ČSN 73 6133. Zemina 
nabývá pevné konzistence. Svrchní vrstva je tvořena humusovou hlínou, která však 
nedosahuje velké mocnosti a tudíž bude odstraněna před zahájením stavebních prací. 
Navržený objekt je sestaven ze dvou hlavních částí. V první části se jedná o jednopodlažní 
jednolodní železobetonovou konstrukci v modulu 6 m o rozponu 15 x 24,0 m a výšce 7,5m. 
Ve druhé části se jedná o dvoupodlažní železobetonovou konstrukci administrativního 
charakteru. Prostor výrobní haly slouží k průmyslové výrobě strojírenského charakteru. 
Administrativní část o rozponu 12,47 x 12,60 a výšce 7,5m, má v prvním nadzemním podlaží 
tech. místnosti, recepci, pomocné provozy a sociální zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží 
administrativní části se nachází převážně místnosti s administrativními účely a soc. zařízení. 
Zastavěná plocha:   Výrobní hala:       751m2 
  Administrativní část: 256m2  
 Celkem: 1007m
2 
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Obr. 1.1.1. – Model stavebního pozemku v programu Archicad.  
  
1.2. Údaje a stavebníkovi 
 
Stavebník: Parabel s.r.o. 
Sídlo: Padělky 192 ,763 17 Lukov 
IČ: 63495902 
DIČ: CZ63495902 
Zastoupený: p. MICHAEL KRÜSSELIN 
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: PROJEKTinvest, s. r.o. 
Sídlo: nám. T.G.Masaryka 1281, Zlín, 760 01 
IČ: 645 10 476 
DIČ: CZ12345685 
Hl. inženýr projektu: Ing. J. Kofroň 
Vedoucí týmu: Ing. J. Kofroň 
Architekt: Ing. Arch. Kotásek 
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1.4. Údaje o zhotoviteli 
 
Zhotovitel:  PS – MSI, a.s. 
Sídlo: Kúty 3802, Zlín, 76701 
IČ: 645 07 939 
DIČ: CZ45343285 
Zastoupený: p. Ing. Radim Štěpánek, MBA 
1.5. Obecné informace o procesu 
Technologický předpis se zabývá problematikou zemních prací. Jedná se především o práce 
spojené těžením a následným nakládáním s vytěženou zeminou. V případě této technologické 
etapy se jedná zejména o tyto procesy: 
1.5.1. Skrývka ornice 
Proces technologické etapy začíná skrývkou ornice. Ornice bude skryta na úroveň HTÚ = -
1,000 m od čisté podlahy (298,800 m.n.m. Bpv). Ornice bude sejmuta dozerem CAT 
D6Tv mocnosti 200 mm. Převážná část ornice bude hned po několika pracovních záběrech 
dozeru nakládána nakladačem CAT 444F na nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix a 
odvážena na skládku určenou stavebním úřadem, zbylá část (100m3) bude použita na finální 
terénní úpravy a nebude nakládána na nákladní automobil ale navršena na deponii přímo 
dozerem. Podrobně je tato fáze rozebrána v příloze:  B.11.2. -  Schéma skrývacích prací. 
1.5.2. Výkop jam a rýh 
Pro samotné založení objektu bude proveden výkop pro základové patky a nosníky. Zemina je 
II. třídy těžitelnosti, hladina spodní vody zde nebyla zjištěna. Hloubení jednotlivých jam bude 
probíhat v souladu s projektovou dokumentací. Výkop bude provádět nakladač-rypadlo CAT 
444F, které bude zeminu nakládat na nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix a 
odvážena na skládku zeminy určenou stavebním úřadem.  Podrobně je tato fáze rozebrána 
v příloze: B.11.1. - Schéma výkopových prací. Dále bude provedeno příložné pažení 
vykopaných jam a rýh hloubky nad 1,000m. 
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Obr. 1.5.1. – Pažení stěn výkopu příložným pažením. 
 
Obr 1.5.2. – Model výkopových prací z úrovně HTÚ = -1,000m v programu Archicad. 
2. Připravenost 
2.1. Převzetí staveniště 
Investor předá stavbu realizační firmě. Poté bude o převzetí staveniště sepsán protokol o 
předání staveniště. Staveniště bude předáno včetně kompletní dokumentaci týkající se stavby. 
Investor taktéž vytyčí přesné místa pro napojení na odběr vody a elektrické energie. 
Staveniště je předáno s původní zeminou a bez stromů a jiných porostů. 
2.2. Připravenost staveniště 
Pozemek staveniště bude řádně oplocen z jižní, východní a západní strany poloplastovým (ZN 
+ PVC) pletivem výšky 1,8m po hranici pozemku, které je upevněno na sloupky. Sloupky 
jsou po osové vzdálenosti 3m. Délka sloupků je 2,6m, 1,9m nad terén a 0,7m zapuštění do 
zeminy. Oplocení kromě severní strany zůstává i po dokončení stavby jako oplocení 
[47] 
 
provozovny. Na severní straně bude zbudováno provizorní oplocení. U vjezdu na staveniště 
bude oplocení opatřeno uzamykatelnou bránou.  
3. Materiál, doprava, skladování 
3.1. Materiál 
Rozměry a legenda označení řad základových patek v příloze: B.5.4. -  Schéma základových 
konstrukcí.  
3.1.1. Vytyčení skrývky ornice a výkopů 
Název Rozměr Počet 
Stavební prkna 2000x100x25 15 Ks 
Ocelové hřebíky 0,5Kg 1 Balení 
Vápenný hydrát 20 Kg 2 Balení 
Vytyčovací provázek 100m Jedno klubko 
 
3.1.2. Výkaz vytěžené zeminy 
Těžba ornice 
Název Rozměr (m) Počet (m3) 
Orná půda - celkem 4393,16*0,2 878,63 
Orná půda – zůstává na pozem. 100*1 100 
Orná půda – odvoz na skládku 878,63 - 100 778,63 
 
Těžba zeminy 
Název Rozměr (m) Počet 
(m3) 
Zemina 
– výkop 
pro 
patky 
ŘADA1 : 
3,9*3,9*3,1+3,9*3,9*2,65+3,9*3,9*2,2+3,9*3,9*1,75+3,9*3,9*1,3 
ŘADA2 : 3,9*3,9*2,9+3,9*3,9*1,3 
ŘADA3 : 3,9*3,9*2,7+3,9*3,9*1,3 
ŘADA4: 
3,9*3,9*2,5+3,9*3,9*2,2+3,9*3,9*1,9+3,9*3,9*1,6+3,9*3,9*1,3 
ŘADA5 : 3,9*3,9*2,1+4,35*3,9*1,3+3,9*3,9*1,3+3,9*3,9*1,3 
ŘADA6 : 3,9*3,9*2,1+20,7*1,3+3,9*3,9*1,3+3,9*3,9*1,3 
ŘADA7 : 
3,9*3,9*1,9+3,9*3,9*1,75+3,9*3,9*1,55+3,9*3,9*1,3+24,59*1,3 
ŘADA8 : 3,9*3,9*1,4+3,9*3,9*1,3 
ŘADA9 : 3,9*3,9*1,55+3,9*3,9*1,525+3,9*3,9*1,5 
 
869,9 
Zemina 
– pro 
odvoz 
na 
skládku. 
MONOLITICKÉ PATKY : (2,3*2,3*1*30) 
ŘADA1 : 
(1,1*1,1*2,1+1,1*1,1*1,65+1,1*1,1*1,2+1,1*1,1*0,75+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA2 : (1,1*1,1*1,9+1,1*1,1*0,3) 
188,8 
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ŘADA3 : (1,1*1,1*1,7+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA4 : 
(1,1*1,1*1,5+1,1*1,1*1,2+1,1*1,1*0,9+1,1*1,*0,6+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA5 : (1,1*1,1*1,1+1,71*0,3+1,1*1,1*0,3+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA6 : 
(1,1*1,1*1,1+2,37*0,3+1,1*1,1*0,3+1,1*1,1*0,3+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA7 : 
(1,1*1,1*0,9+1,1*1,1*0,725+1,1*1,1*0,55+1,1*1,1*0,3+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA8 : (1,1*1,1*0,5+1,1*1,1*0,4+1,1*1,1*0,3) 
 
Zemina 
– pro 
pozdější 
zásyp. 
Celkem : 869.95025 
Základové pasy : 62.15495 
MONOLITICKÉ PATKY : -(2,3*2,3*1*30) 
ŘADA1 : -
(1,1*1,1*2,1+1,1*1,1*1,65+1,1*1,1*1,2+1,1*1,1*0,75+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA2 : -(1,1*1,1*1,9+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA3 : -(1,1*1,1*1,7+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA4 : -
(1,1*1,1*1,5+1,1*1,1*1,2+1,1*1,1*0,9+1,1*1,*0,6+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA5 : -(1,1*1,1*1,1+1,71*0,3+1,1*1,1*0,3+1,1*1,1*0,3) 
ŘADA6 : -
(1,1*1,1*1,1+2,37*0,3+1,1*1,1*0,3+1,1*1,1*0,3+1,1*1,1*0,3) 
 
743,2 
Zemina 
– výkop 
pro 
zákl. 
pasů 
4,6*0,4*1,6+1,44*0,4*1,6+1,2*0,55*1,6+2,35*0,55*1,6+2,5*0,55*1+2,77*1,2*1,6 
 
13,68 
 
3.1.3. Potřeba řeziva pro pažení jam 
Název Rozměr (mm) Počet 
(m2) 
Řezivo pro 
pažení stěn 
ŘADA1 : 
1,76*2*2,1+1,31*2*2,1+0,86*2*2,1+0,41*2*2,1 
ŘADA2 : 1,76*2*1,1 
ŘADA3 : 1,56*2*1,1 
ŘADA4 : 1,36*2*1,1 
ŘADA5 : 
1,16*2*2,1*1,02*2*2,1+0,56*2*2,1+0,42*2*2,1 
ŘADA6 : 1,16*2*1,1 
540,3 
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ŘADA7 : 0,86*2*1,1 
ŘADA8 : 0,56*2*1,1 
ŘADA9 : 0,56*2*2,1+0,385*2*2,1 
ŘADA10 : 0,21*2*2,1 
ŘADA11 : 0,21*2*2,1+0,185*2*2,1 
ŘADA12 : 0,16*2*2,1+0,06*2+2,1 
ŘADA1 : 
2*3,9*3,1+2*3,9*2,65+2*3,9*2,2+2*3,9*1,75+2*3,9*1,3 
ŘADA2 : 2*3,9*2,9+2*3,9*1,3 
ŘADA3 : 2*3,9*2,7+2*3,9*1,3 
ŘADA4 : 
3,9*3,9*2,5+2*3,9*2,2+2*3,9*1,9+2*3,9*1,6+2*3,9*1,3 
ŘADA5 : 2*3,9*2,1+4,35*3,9*1,3+2*3,9*1,3+2*3,9*1,3 
ŘADA6 : 2*3,9*2,1+2*3,9*1,3+2*3,9*1,3+2*3,9*1,3 
ŘADA7 : 
2*3,9*1,9+2*3,9*1,75+2*3,9*1,55+2*3,9*1,3+12,59*1,3 
ŘADA8 : 2*3,9*1,4+2*3,9*1,3 
ŘADA9 : 2*3,9*1,55+2*3,9*1,525+2*3,9*1,5 
 
 
3.2. Doprava 
3.2.1. Primární doprava 
Ornice 
Ornice bude sejmuta dozerem CAT D6T. Dále bude nakládána nakladačem CAT 444F na 
nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix a odvážena na skládku orné půdy. 
Pro zajištění plynulého procesu těžení orné půdy bude potřeba zajistit 8 nákladních 
automobilů TATRA. Podrobný výpočet v kapitole 7.3.2. – Výkon stroje při odvozu orné půdy. 
Vytěžená zemina 
Výkop jam a rýh pro základové konstrukce provede rypadlo – nakladač CAT 444F na 
nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix a odvážena taktéž na skládku zemin. 
Pro zajištění plynulého procesu výkopu zeminy bude potřeba zajistit: 10 nákladních 
automobilů TATRA. Podrobný výpočet v kapitole 7.3.3. – Výkon stroje při odvozu zeminy na 
skládku. 
Řezivo 
Dopravu řeziva na stavbu zajišťuje dodavatel řeziva. Řezivo bude dodáno na stavbu firmou 
BETONMIX ZLÍN - Štípa s.r.o., s provozovnou K Farmě 606763 14  Zlín, Štípa. 
 
3.2.2. Sekundární doprava 
Ornice 
Ornice bude skrývána dozerem CAT D6T. Část ornice (100m2) bude dozerem hrnuta na 
deponii orné půdy na pozemku. Podrobněji je skrývka rozebrána v příloze: B.11.2. -  Schéma 
skrývacích prací. 
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Vytěžená zemina 
Část vytěžené zeminy (asi 189 m3) při výkopových prací bude nakládána rypadlem CAT 
444F na nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix, který zeminu převeze na skládku na 
pozemku stavby. Tato bude později použita pro zásyp kolem základových konstrukcí. 
Pro zajištění plynulého procesu výkopu zeminy bude potřeba zajistit: 2 nákladních 
automobily TATRA. Podrobný výpočet v kapitole 7.3.2. – Výkon stroje při odvozu zeminy na 
skládku na stavebním pozemku. 
Řezivo 
Doprava řeziva po staveništi bude zajištěna ručně nebo pomocí rypadlo-nakladače CAT 444F, 
který bude na stavbě přítomen po celou dobu provádění technologické etapy spodní stavby. 
3.3. Skladování 
3.3.1. Řezivo 
Řezivo bude skladováno na zpevněných plochá předem projektovaných skládek materiálu. 
Viz. příloha:  B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. Tyto plochy budou později při provádění 
základových konstrukcí sloužit jako skládka pro prefabrikované dílce. Řezivo bude řádně 
zajištěno proti povětrnosti plastovými foliemi. 
3.3.2. Nářadí a pracovní pomůcky 
Pro uskladnění nářadí a pracovních a ochranných pomůcek bude na staveništi osazena 
samostatná kontejnerová buňka, která bude sloužit jako uzamykatelný sklad. 
4. Pracovní podmínky 
Začátek výstavby objektu je plánován v letních měsících ( konkrétně 1.6.2016), tudíž by dle 
časového harmonogramu neměla žádná z prací probíhat v zimním období. Pracovat se bude 
pouze v pracovní dny, tzn. Pondělí – Pátek. Délka denní pracovní doby je stanovena na 8 
hodin, od 6:00 – 14:00. Staveniště bude řádně oploceno a označeno výstražnými prvky, taktéž 
bude jasně označen vjezd a výjezd ze staveniště opatřen uzamykatelnou bránou. Rovněž bude 
denně probíhat kontrola pracovních a ochranných pomůcek na staveništi. Vnitrostaveništní 
komunikace a skládky materiálu budou udržovány v čistém a nezávadném stavu. 
Co se týče prací obecně, tak ty budou přerušeny v případě, že by klimatické podmínky 
nedovolovaly dostatečné kvalitativní provedení realizovaných prací, a nebo by mohli mít 
negativní vliv na bezpečnost pracovníků při práci. Nevhodnými klimatickými podmínkami  je 
zamýšleno zejména velké a trvalejší množství srážek, teploty menší než -5°C. V případě 
přerušení prací je nutno zhotovit ochranná opatření proti těmto nevhodným klimatickým 
podmínkám pro materiál a zhotovené konstrukce. Práce bude taktéž přerušeny při dohledu < 
než 30m.  
Při realizaci a užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým výrobním 
zařízením, proto je nutné všechny zúčastněné pracovníky řádně poučit a proškolit o BOZP. 
Dále je nutné, aby pracovníci byli vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami. 
S veškerou mechanizací musí zacházet pouze řádně ověřené osoby s platnými průkazy a 
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certifikáty. Všechny stroje a přístroje musí splňovat požadavky na bezpečnost při práci, musí 
mít platné revize. Nepovolaným osobám bude vstup na staveniště zakázán. Ve veškerých 
prostorách budovy bude zákaz kouření. 
5. Pracovní postup 
5.1. Vytyčení plochy pro sejmutí ornice 
Nejprve dojde k vytyčení staveniště a oblasti, ve které bude skryta ornice o průměrné 
mocnosti 200mm. Vytyčení provádí certifikovaný pracovník – geodet. Přesná oblast skrývky 
ornice je zaznačena v příloze:  B.11.2. -  Schéma skrývacích prací. 
 
Obr. 5.1.1. – Hranice skrývky ornice. 
5.2. Skrývka ornice 
Sejmutí ornice po celé oblasti skrývky provede dozer CAT D6T. Tento bude na stavbu 
dopraven z půjčovny ( Firma Zepellin ve Zlíně) ještě před skončením vytyčovacích prací a 
hned po je jich skončení začne se skrýváním orné půdy. Orná půda bude skryta v průměrné 
mocnosti 200mm na úroveň HTÚ = -1,000 = - 298,800 m.n.m. Bpv. Dále jsou zde dopraveny 
další stroje nutné k zajištění procesu skrytí orné půdy. Jedná se o rypadlo – nakladač CAT 
444F a nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix, stroje budou sloužit k nakládání zeminy 
a odvozu na skládku orné půdy. Pro zajištění plynulosti procesu začnou nakladač s nákladním 
automobilem pracovat, když dozer skrývá 9. pracovní záběr.  Nákladní automobil bude 
odvážet většinovou část sejmuté půdy na 13.3 km vzdálenou skládku zeminy nedaleko města 
Vizovice (viz. kapitola:  B.2.2a-c. – Řešení širších dopravních vztahů). Zbývající část orné 
půdy (100m3) bude ponechána na pozemku pro finální sadové úpravy. Tato bude sejmuta a na 
skládku nahrnuta přímo dozerem. Pozice skládky na pozemku zakreslena v příloze:  B.6.1. - 
Výkres zařízení staveniště. Dozer bude dále pokračovat ve skrývání, dokud nezůstane na 
skrývané oblasti  min. množství zeminy, které je zbytečné skrývat dozerem, toto množství 
skryje a naloží přímo nakladač na nákladní automobil. Po celou dobu procesu bude 
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kontrolována skrývaná hloubka a výška povrchu po skrývce ornice. Kontrola se bude 
provádět nivelačním přístrojem s kvalifikovanou obsluhou. 
5.3. Výkop jam a rýh pro základové konstrukce 
Pro samotné založení objektu budou provedeny výkopy pro základové patky a nosníky a pasy 
pod konstrukcí schodiště. Těžená zemina je II. třídy těžitelnosti, hladina spodní vody zde 
nebyla zjištěna. Hloubení jednotlivých jam bude probíhat v souladu s projektovou 
dokumentací. Výkop začne po dokončení předchozího procesu. Výkop bude provádět 
nakladač-rypadlo CAT 444F, které bude zeminu nakládat na nákladní automobil TATRA T – 
158 Phoenix, ten bude zeminu odvážet na skládku zeminy na pozemku a skládku určenou 
stavebním úřadem, ta je stejná jako v případě odvozu orné půdy. Na skládku, která leží na 
daném pozemku bude zeminu na místo skládky dopravovat nákladní automobil . Po celou 
dobu procesu bude kontrolována rovinnost a hloubka hloubených jam a rýh. Kontrola se bude 
provádět vodováhou s latí, nivelačním přístrojem s kvalifikovanou obsluhou. Všechny výkopy 
budou v souhlasu s projektovou dokumentací. Podrobně je tato fáze rozebrána v příloze : 
B.11.1. - Schéma výkopových prací. Nakonec bude proveden ruční výkop pro základové pasy 
pod konstrukcí schodiště. Zemina z toho to výkopu bude naložena na nákladní automobil, 
který tuto při poslední jízdě na skládku odveze. 
5.4. Pažení vykopaných jam a rýh 
Po výkopu jam a rýh budou všechny tyto hlubší než 1,000m zajištěny příložným pažením 
s rozpěrami. Pracovníci budou při provádění pažení jam a rýh striktně dodržovat požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví na ně kladené.  
6. Personální obsazení 
6.1. Skrývka ornice 
Četa –  1 x vedoucí pracovník – měří hloubku skrývání 
1 x pomocný pracovník 
1 x řidič dozeru 
1 x řidič nakladače 
8 x řidič nákladního automobilu  
6.2. Výkop jam a rýh pro základové konstrukce 
Četa - 1 x vedoucí pracovník – měří hloubku a rovinnost výkopů 
1 x pomocný pracovník 
1 x řidič rypadla 
10 x řidič nákladního automobilu  
6.3. Výkop základových pasů 
Četa -  1 x vedoucí pracovník – měří hloubku a rovinnost výkopů 
1 x pomocný pracovník 
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1 x řidič nákladního automobilu 
1 x řidič nakladače 
6.4. Pažení výkopů 
Četa -  1 x vedoucí pracovník  
2 x tesař 
7. Stroje a pracovní pomůcky 
7.1. Dozer CAT D6T LGP S 
 
Obr. 7.1.1. – Dozer CAT D6T LGP S  pro skrývku ornice 
Dozer bude použit pro skrývku ornice na stavebním pozemku. 
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7.1.1. Rozměry stroje 
 
 
7.1.2. Výkon dozeru 
Vs= 3,75m3        Vs… Objem radlice dozeru 
Lh= 11,169m        Lh… Délka hrnutí i těžení 
Vt= 2,8Km/h        Vt… Rychlost těžení 
Vz= 3,2Km/h        Vz… Rychlost při couvání 
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Výpočet: 
Doba těžení 
Tt=  Lh/Vt= 0,011169/2,8= 15,03s = Doba hrnutí 
Doba přesunu do další pozice 
Tz= Lh/Vz= 0,011169/3,2= 13,5s 
Doba zvednutí radlice 
T1=3s 
Doba položení radlice 
T2= 5s 
Doba trvání jednoho cyklu dozeru 
Td= Tt+Tz+T1+T2= 15,03+13,5+3+5= 36,53s 
Teoretická výkonnost dozeru 
Q= Vs/Td*3600= 3,75/36,53*3600= 369,56 m3/hod 
Provozní výkonnost 
 
Opravné koeficienty 
Kz=0,94       Kz… Ztráta  horniny z radlice 
Ko=0,6        Ko.. Kvalifikace obsluhy 
Kt= 0,75        Kt… Vliv horniny 
Kp= 0,9        Kp… Vliv počasí 
Ks= 1,07        Ks… Vliv sklonu terénu 
 
Qp= Q*Kz*Ko*Kt*Kp*Ks= 369,56*0,94*0,6*0,75*0,9*1,07= 150,50m3/hod 
Pracovní výkonnost 
Kč= 0,67        Kč… Vliv nasazení stroje 
Qs= Qp*Kč= 150,5*0,67= 100,86m3/hod 
879/100,86= 8,72hod  2 Pracovní dny 
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7.2. Nakladač – rypadlo CAT 444F 
 
Obr. 7.2.1. – Nakladač – rypadlo CAT 444F 
Nakladač – rypadlo bude na stavbě sloužit nakládání veškeré vytěžené zeminy a  dopravě 
ostatních materiálu po stavbě. Bude na stavbě přítomno po celou dobu trvání zadané 
technologické etapy BP. 
7.2.1. Rozměry stroje 
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7.2.2. Výkon nakladače 
Vs = 1,03m3        Vs… Objem lopaty stroje- snížený 
T= 30s  T… Doba teoretického prac. cyklu  
I= 60min/hod t1, t2,t3… Opravné hodnoty  
 Kp… Koeficient plnění lopaty stroje  
Výpočet: 
Doba pracovního cyklu 
Tcu= t1+t2+t3+t4+t5 
Tcu= 30+1,5+0,6+0+2,4 = 35,5s 
Kp= 88-92%..... 90% 
Teoretická výkonnost 
Q= 3600*(Vs/Tcu) 
Q= 3600*(1,03/35,5)= 104,45 m3/hod 
Provozní výkonnost 
Qp= Q*Kč 
Qp= 104,45*1= 104,45 m3/hod 
1090/94,01= 11,6 hod/8 = 1,4 Pracovního dne 
7.2.3. Výkon rypadla 
Vs = 0,8m3        Vs… Objem lopaty stroje  
T= 32s       T… Doba teoretického prac. Cyklu  
f= 105°      f… Úhel otáčení  
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I= 45min/hod      kp,k0… Opravné koeficienty 
Výpočet: 
Teoretická výkonnost 
Q= 3600*(Vs/T) 
Q= 3600*(0,8/32)= 90 m3/hod 
Provozní výkonnost 
Qp= Q*kp*k0*kú*kn*kl 
Qp= 90*0,89*1*1,03*0,9*0,956= 70,99m3/hod 
Pracovní výkonnost 
Qs= Qp*kč 
Qs= 81,13*1,3= 92,28m3/hod 
932/92,28= 10,10 hod …. 2 Pracovní dny 
 
7.3. Nákladní automobil pro odvoz zeminy 
Jako prostředek pro dopravu vytěžené zeminy na skládky zeminy byl zvolen jednostranný 
sklápěcí automobil TATRA T – 158 Phoenix 6x6. 
 
Obr. 7.3.1. – Nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix 6x6. 
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7.3.1. Rozměry stroje 
  
Rozvor - 3 440 + 1 450 mm 
Šířka - 2500 mm 
Rozchod - přední 1 942 mm 
               - zadní 1 774 mm 
Délka - 7 575 mm 
Výška - 3 195 mm 
Objem sklápěcí korby - 14 m3 
7.3.2. Výkon stroje při odvozu orné půdy 
 
Výkon nakladač vs. Výkon dozeru 
104,45m3/hod > 100,86m3/hod  Kvůli plynulosti skrývání budeme uvažovat výkon 
nakladače jako výkon dozeru. 
Qn= 100,86m3/hod       Qn… Výkon nakladače 
Vk= 16000/1500= 10,67m3      Vk…Objem korby aut. 
 
Doba trvání cyklu nákladního automobilu 
Top= Pna*Tr+Tst+Tm+Tt+Tsk+Tt+Ts= 9,95*32+23+180+1105+240+1105+23= 2995s 
Výkonnost nákladního automobilu 
Qop= Vk/Top*3600= 10,96/2995*3600= 13,17 m3/hod 
Nutný počet automobilů pro plynulou práci rypadla 
Pop= Qr/Qop= 100,86/13,17= 7,668 Nákladních automobilů 
Počet jízd 
N= Vcelk/Vk= 879/7,96 83 Jízd 
 
7.3.3. Výkon stroje při odvozu zeminy na skládku na stavebním pozemku 
 
Vk= 16000kg/2010kg/m3= 7,96m3    Vk… Objem korby vozidla 
Qr= 90m3/hod      Qr… Výkon rypadla  
Tr= 32s       Tr… Doba prac. cyklu rypadla 
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Doprava na skládku na pozemku – 189m3 zeminy 
S= 50m       S… Délka trasy  
Vst= 10km/h       Vst… Rychlost po staveništi 
Tv= 50s       Tv… Vyklápění na skládce  
Výpočet: 
S= 50m --> Tst= 0,05/10= 18S    Tst… Čas pohybu po staveništi 
Poměr objemů lopaty rypadla a korby nákladního automobilu 
Pna= Vk/Vs= 7,96/0,8= 9,95 
Doba cyklu nákladního automobilu 
Top= Pna*Tr+Ts+Tv+Ts+Ts= 9,95*32+18+50+18= 404s 
Výkonnost nákladního automobilu 
Qop= Vk/Top*3600= 7,96/404*3600= 70,93 m3/hod 
Nutný počet automobilů pro plynulou práci rypadla 
Pop= Qr/Qop= 90/70,93= 1,26  2 nákladní automobily 
Počet jízd 
N= Vcelk/Vk= 189/7,96 24 Jízd 
 
7.3.4. Výkon stroje při odvozu zeminy na skládku 
 
Doprava na skládku– 744m3 zeminy 
Ss= 63m       Ss… Délka trasy po staveništi 
Sk= 13.3km       Sk… Délka trasy na skládku 
Vt= 43,3km/h      Vt… Rychlost po komunikaci 
Vst= 10km/h       Vst… Rychlost po staveništi 
Tm= 180s       Tm… Mytí vozidel 
Tv= 240s       Tv… Vyklápění na skládce  
Výpočet: 
S= 50m --> Tst= 0,063/10= 23S    Ts… Čas pohybu po staveništi 
S= 13,3km/h --> Tt= 13,3/43,3= 1105S   Ts… Čas pohybu po staveništi 
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Poměr objemů lopaty rypadla a korby nákladního automobilu 
Pna= Vk/Vs= 7,96/0,8= 9,95 
Doba cyklu nákladního automobilu 
Top= Pna*Tr+Tst+Tm+Tt+Tsk+Tt+Ts= 9,95*32+23+180+1105+240+1105+23= 2995s 
Výkonnost nákladního automobilu 
Qop= Vk/Top*3600= 7,96/2995*3600= 9,56 m3/hod 
Nutný počet automobilů pro plynulou práci rypadla 
Pop= Qr/Qop= 90/9,9,56= 9,41  10 Nákladních automobilů 
Počet jízd 
N= Vcelk/Vk= 744/7,96 94 Jízd 
 
7.4. Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
Pro činnosti prováděné při spodní stavbě, zejména přeprava betonářské oceli a řeziva pro 
zbudování bednění budeme používat nákladní automobil Mercedes Benz Axor s jeřábem 
Fassi F110A. Automobil zvolen protože jej vlastní dodavatel výztuže a řeziva 
 
Obr. 7.4.1. - Nákladní automobil Mercedes Benz - Mercedes Benz - 
Axor  s jeřábem Fassi F110A. 
 
7.4.1. Parametry vozidla 
Motor - OM 457 LA, 177kw  
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Kabina - 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor - 3600 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost - 24500 kg  
Užitečné zatížení - 15500kg  
Max. rychlost - 105 km/hod  
Nástavba valník - 6,5 x 2,5 m  
Ložná výška - 800 mm 
7.4.2. Parametry zvedacího mechanismu 
 
Maximální zvedací moment 105,0 kNm  
10,7 tm  
Maximální dosah - 8,1 m  
Hydraulické prodloužení - 3,7 m  
Rotační oblouk - 390°  
Rotační točivý moment - 17,0 kNm  
                                       -1,73 tm  
Pracovní tlak - 30,0 MPa  
Výška ve složeném stavu - 2200 mm  
Šířka ve složeném stavu - 2295 mm  
Hmotnost jeřábu - 1520 kg 
7.5. Nákladní automobil Mercedes Benz -  Atego s nástavbou na 
kontejner 
Automobil slouží k přepravě kontejneru na odpad. Je ve vlastnictví dodavatelské firmy, která 
zajišťuje pravidelný odvoz odpadu. 
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Obr. 7.5.1. - Nákladní automobil Mercedes Benz - Atego  s 
nástavbou na kontejner. 
 
7.5.1. Parametry stroje 
 
Motor - EEV BlueTec  
Výkon - 160 kW  
Kabina - 2 dveřová, 2 sedadlová  
Maximální přípustná hmotnost - 17000 kg  
Užitečné zatížení - 8100 kg  
Nástavba kontejner nosič kontejnerů  - JNT 7T  
Velikost kontejneru - 5 m3  
Ložná plocha - 4,2 x 2,3 m 
7.6. Pracovní pomůcky 
- Lopata 
- Krumpáč 
- Rýč 
- Stavební kolečko 
- Vysokotlaký čistič pro čištění vozidel 
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- Nivelační přístroj 
7.7. Osobní a ochranné pomůcky 
Mezi tyto zejména patří:  Ochranný pracovní oděv, ochranné pracovní rukavice, ochranná 
pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta. Pomůcky musí být zajištěny pro všechny 
pracovníky na stavbě. Kolik bude pracovníku, tolikrát bude více jednotlivých pomůcek. 
Dále musím být staveniště vybaveno lékárničkou, ta bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 
8. Jakost a kontrola kvality 
Bude sledována kontinuálně během celého prováděný zadané technologické etapy. Bude 
pozorována vedoucím čety, stavbyvedoucí. Zápis o provedení kontroly se zapíše do 
stavebního deníku. Veškeré kontroly budou prováděny v souladu s platnými normami a dle 
správnosti technologického postupu jednotlivých procesů. Blíže je toto specifikováno 
v příloze bakalářské práce: A.9.1 -  KZP – Zemní práce. 
Následující výčet druhů kontrol je jen orientační. 
8.1. Vstupní kontrola 
- Kontrolujeme správnost a úplnost projektové dokumentace.  
- Dále kontrolujeme  jestli se na pozemku nenachází stromy, křoví nebo jiné porosty, 
tyto musí být před začátkem skrývky odstraněny v celé ploše skrývky orné půdy.  
- Poté kontrolujeme jestli z terénu nevyčnívají nějaké starší objekty nebo stavby, které 
by mohli poškodit stroj.  
- Kontrolujeme způsobilost pracovníků (řidičské průkazy, strojní průkazy, certifikaci, 
alkohol atd.).  
- Kontrolujeme technicky stav strojů a vozidel, dále kontrolujeme způsobilost 
pracovních pomůcek a nástrojů. 
8.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrolujeme ochranné pomůcky pracovníků.  
- Dále kontrolujeme pracovní a klimatické podmínky.  
- Kontrolujeme správnost vytyčení výkopových a skrývacích prací, rovinnost ( 
odchylka + 10 mm/3 m), svislost, výškovou polohu výkopů a skrývky orné půdy.  
- Dále kontrolujeme množství a jakost přebíraného materiálu ( řezivo ).  
- Kontrolujeme správnost provádění daných procesů.  
- Kontrolujeme zajištění výkopu před pádem.  
- Kontrola jakosti pažení výkopů. 
8.3. Výstupní kontrola 
- Kontrolujeme úplnost a správnost provedení veškerých zemních prací.  
- Veškeré výškové úrovně a spády.  
- Svislost stěn výkopů, jejich půdorysná poloha a rozměry.  
- Kontrolujeme souhlasnost s projektovou dokumentací.  
- Všechny měřitelné odchylky měříme a porovnáváme s normovanými hodnotami. 
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9. BOZP 
Při realizaci a užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým výrobním 
zařízením, proto je nutné všechny zúčastněné pracovníky řádně poučit a proškolit o BOZP. 
Dále je nutné, aby pracovníci byli vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami. 
S veškerou mechanizací musí zacházet pouze řádně ověřené osoby s platnými průkazy a 
certifikáty. Všechny stroje a přístroje musí splňovat požadavky na bezpečnost při práci, musí 
mít platné revize. Nepovolaným osobám bude vstup na staveniště zakázán. Ve veškerých 
prostorách budovy bude zákaz kouření.  
Prostory staveniště jsou navrženy v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy, 
aby neohrozila zdraví pracovníků. Veškeré zařízeni bude mít zhotoven návod k obsluze. Na 
pracovišti bude vyhotoven pracovní řád a požárně bezpečnostní předpisy, které budou na 
viditelném místě, zaměstnavatel s nimi seznámí veškeré pracovníky, ti mu povtrdí, že byli se 
vším obeznámeni a všemu porozuměli. Dále musí být v prostorách objektu umístěny 
lékárničky první pomoci. 
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na stavbě bude definována platnými bezpečnostními 
předpisy dle předpisu č. 309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a další zákony 
vyhlášky a předpisy, které tento zákon doplňují a upřesňují. 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
 Zákon č. 258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
10. Ekologie 
Realizace stavby a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí stavby 
dané lokality. Pro stavbu není potřeba zhotovit odborný posudek na základě zákona č. 
100/2001 Sb. „O posuzování vlivu na životní prostředí“. Likvidaci a svoz odpadů (ukládání) 
vzniklých při realizaci stavby zabezpečuje organizace určená stavebním úřadem dle daných 
norem a předpisů. Při nakládání s odpady bude dodrženo zákona č. 106/2005 Sb. „O 
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odpadech“ a dalšími určujícím předpisy jako např. Předpis č. 83/2016 Sb.Vyhláška, kterou se 
mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odvod splaškových vod je zajištěn vnitroareálovou kanalizační přípojku, která je napojena na 
veřejnou splaškovou kanalizaci. Srážková voda bude odváděna vnitroareálovou kanalizací do 
vsakovací nádrže nedaleko stavebního díla (viz. B.2.1. -  Koordinační situace s bližšími 
dopravními vztahy). Návrh odvodu odpadních vod je v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 
Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací“. 
 
 
Stavební a demoliční odpady: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N 
13 02 06 
Syntetické motorové, 
převodové a mazací oleje 
N 
20 03 01 Komunální odpad O 
17 02 02 Sklo O 
 
Vzniklé odpady budou dodavatelem stavby tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb., do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
Povinností dodavatele je zajistit manipulaci s odpadem podle platných předpisů. Jedná se 
hlavně o likvidaci odpadu se obsahem škodlivin označených „ N“. Dále bude zajištěna 
kontrola práce a údržby stavebních mechanizmů na staveništi s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
kontejneru a nebo vyvézt na příslušnou skládku odpadu tohoto charakteru.  
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1. Identifikační údaje 
1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY FIRMY PARABEL V LUKOVĚ 
Místo stavby: Lukov 
Kraj: Zlínský 
Krajský úřad: Zlín 
Stavební úřad: Zlín 
Katastrální území: Lukov u Zlína 
Parcela:  Parcela č. 1571/105 
Okolní pozemky:  Parcela č. 1571/824 
 Parcela č. 1571/32 
 Parcela č. 1571/106 
 Parcela č. 1571/80 
Popis stavby: 
Navržená stavba se nachází na volné, mírně svažité, nezastavěné ploše, v jihozápadní části 
obce Lukov zvané Padělky. Tato oblast je zamýšlená jako nově budovaná průmyslová zóna 
v obci. Oblast se nachází na katastrálním území obce Lukov u Zlína ve Zlínském kraji. Na 
základě předchozích průzkumů a informacemi z geologické mapy pro území ČR jsme zjistili, 
že v oblasti obce Lukov se nachází jednotný typ zeminy. Zemina II. třídy těžitelnosti – 
netříděné štěrky.  Podloží tvoří tedy zemina II. třídy těžitelnosti, podle ČSN 73 6133. Zemina 
nabývá pevné konzistence. Svrchní vrstva je tvořena humusovou hlínou, která však 
nedosahuje velké mocnosti a tudíž bude odstraněna před zahájením stavebních prací. 
Navržený objekt je sestaven ze dvou hlavních částí. V první části se jedná o jednopodlažní 
jednolodní železobetonovou konstrukci v modulu 6 m o rozponu 15 x 24,0 m a výšce 7,5m. 
Ve druhé části se jedná o dvoupodlažní železobetonovou konstrukci administrativního 
charakteru. Prostor výrobní haly slouží k průmyslové výrobě strojírenského charakteru. 
Administrativní část o rozponu 12,47 x 12,60 a výšce 7,5m, má v prvním nadzemním podlaží 
tech. místnosti, recepci, pomocné provozy a sociální zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží 
administrativní části se nachází převážně místnosti s administrativními účely a soc. zařízení. 
Zastavěná plocha:   Výrobní hala:       751m2 
  Administrativní část: 256m2  
 Celkem: 1007m
2 
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1.2. Údaje a stavebníkovi 
 
Stavebník: Parabel s.r.o. 
Sídlo: Padělky 192 ,763 17 Lukov 
IČ: 63495902 
DIČ: CZ63495902 
Zastoupený: p. MICHAEL KRÜSSELIN 
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: PROJEKTinvest, s. r.o. 
Sídlo: nám. T.G.Masaryka 1281, Zlín, 760 01 
IČ: 645 10 476 
DIČ: CZ12345685 
Hl. inženýr projektu: Ing. J. Kofroň 
Vedoucí týmu: Ing. J. Kofroň 
Architekt: Ing. Arch. Kotásek 
 
1.4. Údaje o zhotoviteli 
 
Zhotovitel:  PS – MSI, a.s. 
Sídlo: Kúty 3802, Zlín, 76701 
IČ: 645 07 939 
DIČ: CZ45343285 
Zastoupený: p. Ing. Radim Štěpánek, MBA 
 
1.5. Obecné informace o procesu 
Předpis pojednává o procesech vedoucích k bezpečnému založení objektu. Založením objektu 
se myslí zajištění stability a použitelnosti objekt v daném terénu. U této konkrétní stavby se 
skládá s těchto konstrukcí: 
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1.5.1. Základové patky 
Navazující činnosti na výkopové práce jsou základové konstrukce. Konkrétně se jedná o 
monolitické železobetonové patky s montovaným prefabrikovaným kalichem. Nejprve se 
vybetonuje podkladní vrstva z betonu C16/20, zhotoví bednění pro monolitickou část a 
vyváže se výztuž, poté se vybetonuje monolitická část. Bednění bude před betonáží opatřeno 
nátěrem odbedňovacího přípravku. Následuje technologická přestávka. Poté dojde k osazení 
montovaného kalichu, který se prováže s vyčnívajíci výztuží monolitické části a znovu se 
zabetonuje. 
 
Obr. 1.5.1. – Bednění monolitické části základových žb patek. ( Ilustrační obrázek) 
1.5.2. Montované základové nosníky 
Po fázi zhotovení základových patek bude pomoci jeřábu Liebherr LTM 1090/2 osazeno 22 
prefabrikovaných železobetonových základových nosníků s kováním které bude později 
přivařeno ke kování na žb sloupech skeletu. Bližší specifikace v projektové dokumentaci. 
Osazování nosníku podrobněji popsáno v příloze: B.5.2a. – Schéma posouzení jeřábu - 
zákl.nosníky. 
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Obr 1.5.2. – Model základových konstrukcí v programu Archicad. 
1.5.3. Monolitické základové pasy 
Pro založení schodiště bude použito železobetonových monolitických základových pasů. Ty 
budou vykopány pracovníky ručně v předchozím procesu zemních prací, následně bude 
provedena konstrukce dřevěného tradičního bednění a následně bude provedena podkladní 
betonová vrstva z beton C16/20. Posléze bude uložena výztuž monolit. pasů a celá konstrukce 
bude zmonolitněněna betonovou směsí, rovněž C16/20. Konstrukce bednění bude před 
betonáží opatřena nátěrem odbedňovacího prostředku. 
2. Připravenost 
2.1. Převzetí pracoviště  
Na pozemku jsou z předchozího procesu zemních prací vyhloubeny stavební jámy a rýhy pro 
založení objektu výrobní haly a administrativní části budovy, které jsou řádně zapaženy. Dále 
jsou zhotoven výkop pro základové pasy pro založení konstrukce schodiště. Všechny výkopy 
jsou opatřeny ochranou proti pádu do hloubky (Zábradlí). 
2.2. Připravenost staveniště a pracoviště 
Pozemek staveniště bude řádně oplocen z jižní, východní a západní strany poloplastovým (ZN 
+ PVC) pletivem výšky 1,8m po hranici pozemku, které je upevněno na sloupky. Sloupky 
jsou po osové vzdálenosti 3m. Délka sloupků je 2,6m, 1,9m nad terén a 0,7m zapuštění do 
zeminy. Oplocení kromě severní strany zůstává i po dokončení stavby jako oplocení 
provozovny. Na severní straně bude zbudováno provizorní oplocení. U vjezdu na staveniště 
bude oplocení opatřeno uzamykatelnou bránou. Dále jsou zde zbudovány skládky materiálu 
(betonářská výztuž, řezivo na bednění) z předchozího procesu zemních prací. 
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3. Materiál, doprava, skladování 
3.1. Materiál 
Rozměry a legenda označení řad základových patek v příloze:  B.5.4. -  Schéma základových 
konstrukcí. 
3.1.1. Bednění základových patek 
Materiál pro zhotovení bednění základových konstrukci. 
Název Rozměr (m) Počet  
Stavební řezivo PATKY : 
(4*2,3*1)*24+(2,75*2+2,3*2*1)+(12,102*1)+(14,109*1) 
ŘADA1 : 4*1,1*2,5+4*1,1*2,25+4*1,1*1,6+4*1,1*1,15 
ŘADA2 : 4*1,1*2,3+4*1,1*0,7 
ŘADA3 : 4*1,1*2,1+4*1,1*0,7 
ŘADA4 : 
4*1,1*1,9+4*1,1*1,6+4*1,1*1,3+4*1,1*1+4*1,1*0,7 
ŘADA5 : 4*1,1*1,5+5,5*0,7+4*1,1*0,7+4*1,1*0,7 
ŘADA6 : 4*1,1*1,5+7,5*0,7+4*1,1*0,7+4*1,1*0,7 
ŘADA7 : 
4*1,1*1,3+4*1,1*1,125+4*1,1*0,95+4*1,1*0,7+2*4*1,1*0,8 
ŘADA8 : 4*1,1*0,7+4*1,1*0,8 
ŘADA9 : 4*1,1*0,925+4*1,1*0,9 
 
418,45 m2 
 
Ocelové hřebíky 100mm – 0,5Kg 5 Balení 
Rádlovací drát Rádlovací drát černý 3,15mm – Balení 50Kg 1 Balení 
 
3.1.2. Bednění základových pasů 
Název Rozměr (m) Počet  
Stavební 
řezivo 
4,6*0,35*1,6+1,44*0,35*1,6+1,2*0,5*1,4+2,35*0,5*1,4+2,5*0,5*1+2,77*1,2*1,
4 
11,77 
m2 
 
Ocelové 
hřebíky 
100mm – 0,5Kg 1 
Balen
í 
Rádlovac
í drát 
Rádlovací drát černý 3,15mm – Balení 50Kg 1 
Balen
í 
 
3.1.3. Výztuž základových patek 
Betonářská výztuž B505 pro armování monolitických částí základových patek. 
Název Rozměr (m) Počet  
Ocel B505 Odborný odhad – převzato 
z projektové dokumentace 
1,6 t 
Vázací drát žíhaný černý 1,4mm – Balení 30 Kg 2 Balení 
Distanční tělíska BFX 20 Potřeba cca 400 Ks 2 Balení 
3.1.4. Výztuž základových pasů 
Betonářská výztuž B505 pro armování základových pasů pod konstrukcí schodiště. 
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Název Rozměr (m) Počet  
Ocel B505 Odborný odhad – převzato 
z projektové dokumentace 
0,5 t 
Vázací drát žíhaný černý 1,4mm – Balení 30 Kg 1 Balení 
Distanční tělíska BFX 20 Potřeba cca 400 Ks 1 Balení 
 
 
 
3.1.5. Potřeba betonové směsi 
Beton C16/20 X0 
Název Rozměr (m) Počet (m3) 
Beton žb. 
patek 
PATKY : 2,3*2,3*24+6,33*1+8,18*1+10,02*1 
ŘADA1 : 1,1*1,1*2,5+1,1*1,1*2,25+1,1*1,1*1,6+1,1*1,1*1,15 
ŘADA2 : 1,1*1,1*2,3+1,1*1,1*0,7 
ŘADA3 : 1,1*1,1*2,1+1,1*1,1*0,7 
ŘADA4 : 
1,1*1,1*1,9+1,1*1,1*1,6+1,1*1,1*1,3+1,1*1,1*1+1,1*1,1*0,7 
ŘADA5 : 1,1*1,1*1,5+1,82*0,7+1,1*1,1*0,7+1,1*1,1*0,7 
ŘADA6 : 1,1*1,1*1,5+2,37*0,7+1,1*1,1*0,7+1,1*1,1*0,7 
ŘADA7 : 
1,1*1,1*1,3+1,1*1,1*1,125+1,1*1,1*0,95+1,1*1,1*0,7+2*1,1*1,1*0,8 
ŘADA8 : 1,1*1,1*0,7+1,1*1,1*0,8 
ŘADA9 : 1,1*1,1*0,925+1,1*1,1*0,9 
 
196,29 
Beton zákl. 
pasů 
PASY : 
4,6*0,4*1+1,44*0,4*1+1,2*0,55*1+2,35*0,55*1+2,5*0,55*1+2,77*1,2*1 
 
9,07 
 
3.1.6. Výpis prefabrikátů 
Prefabrikováné základové nosníky a kalichy pro osazení sloupů. 
Označení Popis 
prvku 
Šířka 
(mm) 
Výška 
(mm) 
Délka 
(mm) 
Počet 
(KS) 
Objem 
(m3) 
Hmotnost 
(Kg) 
ZN1 Základový 
nosník 
250 800 5560 10 1,042 2709 
ZN2 Základový 
nosník 
250 800 4560 3 0,842 2189 
ZN3 Základový 
nosník 
400 1000 3980 1 1,328 3453 
ZN4 Základový 
nosník 
250 960 4560 1 0,967 2514 
ZN5 Základový 
nosník 
250 1025 5560 1 1,314 3416 
ZN6 Základový 
nosník 
250 1050 5560 2 1,344 3494 
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ZN7 Základový 
nosník 
250 1225 5560 1 1,556 4046 
ZN8 Základový 
nosník 
250 1400 5560 1 1,768 4597 
ZN9 Základový 
nosník 
250 1400 4560 1 1,418 3687 
ZN10 Základový 
nosník 
250 1260 5560 1 1,507 3918 
ZN11 Základový 
nosník 
250 1400 5560 1 1,768 4597 
ZN12 Základový 
nosník 
250 1860 5560 1 2,219 5769 
ZN13 Základový 
nosník 
250 2000 5560 1 2,495 6847 
ZN14 Základový 
nosník 
250 1250 5560 1 1,581 4111 
ZN15 Základový 
nosník 
250 1700 5560 1 2,131 5541 
ZN16 Základový 
nosník 
250 2150 5560 1 2,675 6955 
ZN17 Základový 
nosník 
250 2600 5560 1 3,220 8372 
ZN18 Základový 
nosník 
250 1700 4560 1 1,706 4436 
ZN19 Základový 
nosník 
250 2000 4560 1 1,993 5182 
ZN20 Základový 
nosník 
250 2200 4560 1 2,185 5681 
ZN21 Základový 
nosník 
250 2400 4560 1 2,378 6183 
ZN22 Základový 
nosník 
250 2600 4560 1 2,570 6682 
MK Montovaný 
kalich 
1100 700 1100 34 0,847 2118 
 
3.2. Doprava 
3.2.1. Primární doprava 
Betonářská výztuž, řezivo 
Dopravu výztuže a řeziva na stavbu zajistí dodavatelská firma BETONMIX ZLÍN - Štípa 
s.r.o. S provozovnou K Farmě 606763 14  Zlín, která vlastní nákladní automobil Mercedes 
Benz Axor s jeřábem Fassi F110A. 
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Betonová směs 
 
Betonovou směs C16/20 bude na stavbu dopravovat autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 
s nástavbou Stetter , který vlastní dodavatelská firma CEMEX Zlín, S provozovnou K Farmě 
606763 14  Zlín. 
Pro zajištění potřeby objemu betonové směsi bude potřeba 23 jízd autodomíchávače o objemu 
9m3. 
Tento stroj byl zvolen jelikož ním disponuje betonárna CEMEX Zlín a.s., která dodává 
betonovou směs pro danou stavbu. 
 
Výpočet počtu jízd 
 
Potřeba betonové směsi = 196,29 + 9,07 = 205,36 m3 
Objem bubnu autodomíchávače = 9 m3 
Počet jízd automobilu = 205,36/9 = 23 jízd 
 
Prefabrikované dílce 
 
Dopravu materiálu na stavbu zajišťuje dodavatelská firma dílců – PREFA-BETON a.s. 
Dodavatel disponuje nákladním automobile blíže nespecifikované značky, který je opatřen 
zvedacím mechanismem. Dodávané materiály nedosahují nijak specifických rozměrů, tudíž 
není potřeba klást zvláštní požadavky na jejich přepravu. 
 3,9KM 
 
3.2.2. Sekundární doprava 
Betonářská výztuž, řezivo 
Betonářská výztuž a řezivo bude dopravováno v areálu staveniště nejčastěji ručně, v případě 
potřeby pomocí nakladače – rypadla, který bude po celou dobu technologické etapy přítomen 
na stavbě.  
Betonová směs 
Vnitrostaveništní dopravu betonu po staveništi zajišťuje autodomíchávač MAN TGA 32.440 
MIX s nástavbou Stetter, který přiváží betonovou směs pro čerpadlo na beton SCHWING 
S 28 X, které dopravuje beton přímo do míst v konstrukci. 
Prefabrikované dílce 
Dopravu prefa – dílců po staveništi, konkrétně ze skládky na dané místo v konstrukci 
zajišťuje autojeřáb Liebherr LTM 1090/2. Posouzení autojeřábu Liebherr LTM 1090/2 
viz.bpříloha : B.5.1a. -  Schéma posouzení jeřábu - montovaný kalich, B.5.1a. -  Schéma 
posouzení jeřábu - montovaný kalich - diagram, B.5.2a. – Schéma posouzení jeřábu - 
zákl.nosníky, B.5.2b. – Schéma posouzení jeřábu - zákl.nosníky - diagram. 
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3.3. Skladování 
3.3.1. Betonářská výztuž řezivo 
Řezivo a betonářská výztuž bude skladována na zpevněných plochá předem projektovaných 
skládek materiálu. Viz. příloha Výkres zařízení staveniště. Tyto plochy budou později sloužit 
jako skládka pro prefabrikované dílce. Řezivo a ocel budou řádně zajištěny proti povětrnosti 
plastovými foliemi. 
3.3.2. Prefabrikované dílce 
Montované kalichy a základové nosníky dovezené z výrobny budou skladovány přímo na 
stavbě. Konkrétně na předem projektovaných zpevněných skládek materiálu. Viz. příloha 
B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. Podrobné skladování na skládkách rovněž řešeno v příloze  
B.6.2. - Schéma uložení prefabrikátu.  
3.3.3. Nářadí a pracovní pomůcky 
Pro uskladnění nářadí a pracovních a ochranných pomůcek bude na staveništi osazena 
samostatná kontejnerová buňka, která bude sloužit jako uzamykatelný sklad. 
4. Pracovní podmínky 
Začátek výstavby objektu je plánován v letních měsících ( konkrétně 1.6.2016), tudíž by dle 
časového harmonogramu neměla žádná z prací probíhat v zimním období. Pracovat se bude 
pouze v pracovní dny, tzn. Pondělí – Pátek. Délka denní pracovní doby je stanovena na 8 
hodin, od 6:00 – 14:00. Staveniště bude řádně oploceno a označeno výstražnými prvky, taktéž 
bude jasně označen vjezd a výjezd ze staveniště opatřen uzamykatelnou bránou. Rovněž bude 
denně probíhat kontrola pracovních a ochranných pomůcek na staveništi. Vnitrostaveništní 
komunikace a skládky materiálu budou udržovány v čistém a nezávadném stavu. 
Co se týče prací obecně, tak ty budou přerušeny v případě, že by klimatické podmínky 
nedovolovaly dostatečné kvalitativní provedení realizovaných prací, a nebo by mohli mít 
negativní vliv na bezpečnost pracovníků při práci. Nevhodnými klimatickými podmínkami  je 
zamýšleno zejména velké a trvalejší množství srážek, teploty menší než -5°. Vzhledem 
k běžným klimatickým podmínkám, které se předpokládají v daném období v roce (letní 
období), předpokládáme, že riziko vzniku spíše vyšších průměrných teplot během výstavby. 
Při betonáži za těchto vyšších teplot bude betonárna upravovat betonovou směs dle panujících 
teplotních podmínek během celého procesu betonáže. V případě přerušení prací je nutno 
zhotovit ochranná opatření proti těmto nevhodným klimatickým podmínkám pro materiál a 
zhotovené konstrukce. Práce bude taktéž přerušeny při dohledu < než 30m. Dále kontrolujeme 
rychlost větru, při práci jeřábu nesmí překročit rychlost 8 m/s. Při pracích, které nevyžadují 
práci jeřábu je maximální povolená rychlost větru 11 m/s.  
Při realizaci a užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým výrobním 
zařízením, proto je nutné všechny zúčastněné pracovníky řádně poučit a proškolit o BOZP. 
Dále je nutné, aby pracovníci byli vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami. 
S veškerou mechanizací musí zacházet pouze řádně ověřené osoby s platnými průkazy a 
certifikáty. Všechny stroje a přístroje musí splňovat požadavky na bezpečnost při práci, musí 
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mít platné revize. Nepovolaným osobám bude vstup na staveniště zakázán. Ve veškerých 
prostorách budovy bude zákaz kouření. 
5. Pracovní postup 
5.1. Provedení základových patek 
Po ukončení výkopu a jejich zajištění přichází na řadu samotná betonáž základových 
konstrukcí.  Nejprve se zhotoví podkladní vrstva pro zajištění min. krytí výztuže, následuje 
zhotovení tradičního bednění zákl. patek do výškové úrovně -1,300m od čisté podlahy, tzn. – 
horní hrana bednění = 298,500 m.n.m. Bpv. Tradiční bednění zvoleno na základě 
různorodosti rozměrů zákl. patek. Tradiční bednění bude zhotoveno ze stavebních prken 
opatřených svlaky z hranolků, které budou sloužit jako stěny bednění. Dále bude použito 
dřevěných hranolů pro zhotovení vzpěr, rozpěr a záložek. Celá konstrukce bude stažena 
rádlovacím drátem. Pro spojení jednotlivých částí bednění bude použito ocelových hřebíků. 
Bednění zhotovené pro základové patky bude použitu opakovaně pro další patky, jelikož to 
stejný rozměr patek umožňuje. Pouze bude zřetelně označena výška pro vylití betonové 
směsi. Dále bude konstrukce bednění opatřena nátěrem odbedňovacího prostředku. Přesnou 
skladbu bednění by měla obsahovat projektová dokumentace stavby. Poté začneme s vázáním 
výztuže základových patek. Před betonáží základových patek musí správnost vyvázání 
základových patek zkontrolovat statik. Výztuž monolitické části vytáhneme nad horní hranu 
monolitické části patky, abychom ji mohli provázat s výztuží montovaného kalichu. Betonáž 
základových monolitické části základových patek začíná, když je polovina výztuže 
v konstrukci vyvázána, tudíž musíme zajistit, aby před začátkem betonáže byla již tato 
polovina výztuže zkontrolována statikem a řádně označena hranice kontroly konstrukce. Pro 
betonáž základových kcí bude použito autočerpadla na beton Schwing S28 X. Po 
technologické pauze v procesu o délce 3 dnů ( Beton již má dostatečnou únosnost), bude 
proces pokračovat osazováním montované části žb patek – prefabrikovaný kalich. Tento bude 
osazen jeřábem a napojen na vyčnívající výztuž z předchozí konstrukce ( monolitická část 
základové patky ). Vše je na závěr zmonolitněno betonovou směsí C16/20. Během celého 
procesu bude vedoucí pracovník kontrolovat správnost provádění dle projektové 
dokumentace. 
5.2. Provedení základových pasů 
Na monolitických základových pasech bude založena konstrukce schodiště objektu.  Proces 
opět začíná zbudováním tradičního bednění základových pasů. Tradiční bednění bude 
zhotoveno ze stavebních prken opatřených svlaky z hranolků, které budou sloužit jako stěny 
bednění. Dále bude použito dřevěných hranolů pro zhotovení vzpěr, rozpěr a záložek. Celá 
konstrukce bude stažena rádlovacím drátem. Pro spojení jednotlivých částí bednění bude 
použito ocelových hřebíků. Dále bude konstrukce bednění opatřena nátěrem odbedňovacího 
prostředku. Přesnou skladbu bednění by měla obsahovat projektová dokumentace stavby. 
Dále pokračujeme vybetonováním podkladní vrstvy pro zajištění min. krytí výztuže. 
Následuje vyvázání výztuže konstrukce, opět kontrola statikem, následné zmonolitnění 
konstrukce betone C16/20. Během celého procesu bude vedoucí pracovník kontrolovat 
správnost provádění dle projektové dokumentace. 
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5.3. Montované základové nosníky 
Po zmonolitnění montovaných základových kalichů nastává technologická přestávka 3 dny. 
Následuje osazování montovaných základových nosníků. Před montáží každého konkrétního 
nosníku dojde k odstranění pažení daného výkopu. Nosníky osazuje autojeřáb Liebherr LTM 
1090/2. Všechny nosníky kromě nosníků kromě nosníků ZN17, ZN21, ZN22 budou 
osazovány ze staveništních skládek. Nosníky ZN17, ZN21, ZN22 budou osazovány přímo 
z nákladního automobilu dodavatele prefa prvků. Tyto prvky budou osazovány z korby 
nákladního automobilu kvůli svým rozměrů ( prvky jsou vyšší, než je povoleno skladovat na 
stavbě) . Jeřáb bude prvky osazovat ze tří pozic. Blíže je toto specifikováno v příloze B.5.2a. 
– Schéma posouzení jeřábu - zákl.nosníky. Základový nosník je osazen na horní úroveň 
kalichu patky. Nosník je opatřen kováním, které je po osazení sloupů ukotveno svarem na 
kování sloupu. Nosník rovněž obsahuje ocelový trn průměru 20 mm ( v trubce průměru 54/26 
mm ), pro ukotvení parapetních panelů.  
 
Obr. 5.4.1. – Detail kotvení základového nosníku. 
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Obr. 5.4.2. – Řez detailem základového nosníku. 
5.4. Hutnění zásyp kolem základových konstrukcí 
Po procesu osazení montovaných základových nosníků bude probíhat obsyp již zbudovaných 
konstrukcí. Obsyp bude hutněn pomocí vibračních desky. Pro zásyp bude sloužit zemina 
vytěžená během hloubení jam a rýh, která byla skladována na pozemku stavby na skládce 
zeminy. Pro její převoz bude sloužit nakladač – rypadlo CAT 444F. 
5.5. Podkladní vrstva po hydroizolací 
Posledním procesem technologické etapy řešené v bakalářské práci je hutněná podkladní 
vrstva tl. 800 mm. Vrstva je z hutněného kameniva Luleč frakce 32 – 64mm, předposlední 
vrstva je je kamenivo Luleč frakce 0 – 32mm. Tyto frakce kameniva jsou hutněny po vrstvách 
tloušťky cca 200mm. Poslední vrstva je z drceného kameniva frakce 0 – 4 mm. Hutnění 
zaručuje vibrační válec Amann. Kamenivo je dováženo ze 70Km vzdáleného lomu Luleč. 
Toto kamenivo je použito pro své specifické vlastnosti uvažované ve statickém výpočtu, který 
obsahuje projektová dokumentace dané stavby. 
6. Personální obsazení 
6.1. Provedení základových patek 
Četa –  1 x vedoucí pracovník  
3 x odborný pracovník 
Výztuž konstrukce zde bude provedena jako subdodávka prací. 
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6.2. Provedení základových pasů 
Četa - 1 x vedoucí pracovník  
 3 x odborný pracovník 
Výztuž a bednění konstrukce zde bude provedena jako subdodávka prací. 
 
6.3. Montované základové nosníky 
Četa -  1 x vedoucí pracovník  
2 x montážní pracovník 
1 x jeřábník 
 
6.4. Hutnění zásyp kolem základových konstrukcí 
Četa -  1 x vedoucí pracovník  
2 x pomocný pracovník 
1 x řidič rypadla 
 
6.5. Podkladní vrstva po hydroizolací 
Četa -  1 x vedoucí pracovník  
3 x pomocný pracovník 
1 x řidič vibračního válce 
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7. Stroje a pracovní pomůcky 
7.1. MAN TGA 32.440 MIX  
 
Obr. 7.1.1. – Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX 
Stroj bude sloužit k dopravě betonové směsi z betonárny na stavbu. Tento stroj byl zvolen 
jelikož ním disponuje betonárna CEMEX Zlín a.s., která dodává betonovou směs pro danou 
stavbu. 
7.1.1. Parametry stroje MAN THA 32.440 MIX 
Motor -  MAN  
Výkon -  379 kW  
Užitečné zatížení -  42,5 t  
Maxim. Rychlost -  85 km/hod 
 
7.1.2.  Parametry nástavby Stetter, řada LIGHT LINE AM 9 C  
Motor - FH  
Objem  - 9 m3  
Geometrický objem - 15660 l  
Vodorys -  10240 l 
Stupeň plnění - 57 %  
Sklon bubnu - 11,2°  
Rychlost bubnu - 0 – 12 / 14 U/min  
Přípojka vody - C 2“  
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Váha bubnu - 3510 kg  
Celková délka bubnu – 6780 mm  
Šířka bubnu – 2400 mm  
Průjezdná výška bubnu – 2540 mm 
 
 
Obr.7.1.2. – Nástavba Stetter, řada LIGHT LINE AM 9 C 
 
7.2. Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X 
 
Pro betonáž základových konstrukcí bylo zvoleno autočerpadloSCHWING S 28 X s čerpací 
jednotkou P 2020. Čerpadlo bylo zvoleno pro své vhodné parametry pro zadanou stavbu. 
 
Obr. 4.2.1. – Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X. 
7.2.1.  Parametry vozidla 
 
Motor - MAN D2060, 294 kW  
Kabina - 2dveřová, 2 sedadlová  
Rozvor - 4500 + 1350 mm  
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Max. tech. přípustná hmotnost - 23 500 kg  
Užitečné zatížení - 14 500 kg  
Max. rychlost - 110 km/hod 
 
 
 
7.2.2. Parametry výložníku S 28 X 
 
Vertikální dosah - 27700 mm  
Horizontální dosah – 23700  mm  
Skládání výložníku - RZ  
Počet ramen - 4  
Dopravní potrubí - DN 125  
Délka koncové hadice - 4000 mm  
Pracovní rádius otoče - 370°  
Systém zapatkování - XH  
Zapatkování podpěr - předních 5960 mm  
Zapatkování podpěr - zadních 3600 mm 
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7.2.3. Posouzení vyložení autočerpadla Schwing S 28X na beton 
 
 
 
7.2.4. Parametry čerpací jednotky P 2020 
 
Pohon - 320 l/min  
Dopravní válec - 200 x 2000 mm  
Hydraulický válec - 120/80 mm  
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Počet zdvihů - 24 min-1  
Dopravované množství 90 - m3/hod  
Tlak betonu max. - 108 bar 
 
7.3. Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
Pro činnosti prováděné při spodní stavbě, zejména přeprava betonářské oceli a řeziva pro 
zbudování bednění budeme používat nákladní automobil Mercedes Benz Axor s jeřábem 
Fassi F110A. Automobil zvolen protože jej vlastní dodavatel výztuže a řeziva 
 
Obr. 7.3.1. - Nákladní automobil Mercedes Benz - Mercedes Benz - Axor  s jeřábem Fassi 
F110A. 
 
7.3.1. Parametry vozidla 
Motor - OM 457 LA, 177kw  
Kabina - 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor - 3600 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost - 24500 kg  
Užitečné zatížení - 15500kg  
Max. rychlost - 105 km/hod  
Nástavba valník - 6,5 x 2,5 m  
Ložná výška - 800 mm 
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7.3.2. Parametry zvedacího mechanismu 
 
Maximální zvedací moment 105,0 kNm  
10,7 tm  
Maximální dosah - 8,1 m  
Hydraulické prodloužení - 3,7 m  
Rotační oblouk - 390°  
Rotační točivý moment - 17,0 kNm  
                                       -1,73 tm  
Pracovní tlak - 30,0 MPa  
Výška ve složeném stavu - 2200 mm  
Šířka ve složeném stavu - 2295 mm  
Hmotnost jeřábu - 1520 kg 
7.4. Nákladní automobil Mercedes Benz -  Atego s nástavbou na 
kontejner 
Automobil slouží k přepravě kontejneru na odpad. Je ve vlastnictví dodavatelské firmy, která 
zajišťuje pravidelný odvoz odpadu. 
 
Obr. 7.4.1. - Nákladní automobil Mercedes Benz - Atego  s nástavbou na kontejner. 
 
7.4.1. Parametry stroje 
 
Motor - EEV BlueTec  
Výkon - 160 kW  
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Kabina - 2 dveřová, 2 sedadlová  
Maximální přípustná hmotnost - 17000 kg  
Užitečné zatížení - 8100 kg  
Nástavba kontejner nosič kontejnerů  - JNT 7T  
Velikost kontejneru - 5 m3  
Ložná plocha - 4,2 x 2,3 m 
7.5. Ponorný vibrátor Perles CPM AM 35/3 
Vibrátor bude použit při betonáži základových konstrukcí. Bude použit k důkladnému 
vysokofrekvenčnímu provibrování betonové směsi. 
 
 
Obr.7.5.1. – Ponorný vibrátor  
7.5.1. Parametry přístroje 
 
El. Příkon - 2000 W  
Napětí - 230 V / 50 Hz  
Proud - 6/10 A  
Otáčky - 16.000 ot./ min  
Rozměry - 320 x 135 x 220 mm  
Hmotnost - 6 kg 
Průměr hlavice - 35 mm  
Délka hadice - 3 m  
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Vibrační výkon - 10 m3/ hod  
Hmotnost - 9 kg 
 
 
 
 
7.6. Pracovní pomůcky 
- Lopata 
- Krumpáč 
- Rýč 
- Stavební kolečko 
- Vysokotlaký čistič pro čištění vozidel 
- Nivelační přístroj 
- Olovnice 
7.7. Osobní a ochranné pomůcky 
Mezi tyto zejména patří:  Ochranný pracovní oděv, ochranné pracovní rukavice, ochranná 
pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta. Pomůcky musí být zajištěny pro všechny 
pracovníky na stavbě. Kolik bude pracovníku, tolikrát bude více jednotlivých pomůcek. 
Dále musím být staveniště vybaveno lékárničkou, ta bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 
8. Jakost a kontrola kvality 
Bude sledována kontinuálně během celého prováděný zadané technologické etapy. Bude 
pozorována vedoucím čety, stavbyvedoucí. Zápis o provedení kontroly se zapíše do 
stavebního deníku. Veškeré kontroly budou prováděny v souladu s platnými normami a dle 
správnosti technologického postupu jednotlivých procesů. Blíže je toto specifikováno 
v příloze bakalářské práce A.9.1 -  KZP – Zemní práce. 
Následující výčet druhů kontrol je jen orientační. 
8.1. Vstupní kontrola 
- Kontrolujeme správnost a úplnost projektové dokumentace.  
- Dále stavbyvedoucí provede kontrolu rovinnosti a přeměření rozměrů základových 
jam a rýh. Hloubka základových jam a rýh – odchylka + 10 mm/3 m – pomocí 
nivelačního přístroje. Šířka základových jam a rýh - odchylka + 10 mm/3 m – pomocí 
svinovacího metru.  
- Svislost základových jam a rýh – odchylka 2°- pomocí olovnice. Kolmost jednotlivých 
stran výkopu – odchylka 2°- pomocí úhelníku.  
- Dále kontrolujeme množství a jakost přebíraného materiálu ( ocel, řezivo). 
- Kontrolujeme způsobilost pracovníků (řidičské průkazy, strojní průkazy, certifikaci, 
alkohol atd.).  
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- Kontrolujeme technicky stav strojů a vozidel, dále kontrolujeme způsobilost 
pracovních pomůcek a nástrojů. 
8.2. Mezioperační kontrola 
- Kontrolujeme ochranné pomůcky pracovníků, dále kontrolujeme pracovní a 
klimatické podmínky.  
- Kontrolujeme kvalitu základové spáry před betonáží podkladní betonové vrstvy, tato 
musí být zkontrolována statikem a proveden o ní zápis do stavebního deníku.  
- Kontrola geometrické přesnosti provedení bednění základových konstrukcí. 
- Kontrolujeme veškeré výškové parametry bednění ( horní hrana bednění -1,300m od 
čisté podlahy = 298,500 m.n.m. Bpv), horní hrana  odchylka + 2 mm/ 1m – pomocí 
teodolitu.  
- Kontrola betonářské výztuže, provádí statik a napíše o tom zápis do stavebního 
deníku.  
- Kontrola výztuže vyčnívající pro napojení na další konstrukci.  
- Kontrola výšky ukládání betonové směsi do konstrukce a její řádné zhutnění.  
- Kontrola betonu dodaného na stavbu, dle dodacího listu porovná s projektovou 
dokumentací.  
- Kontrola ošetřování betonu.  
- Dále kontrolujeme rovinnost a vodorovnost horního povrchu základových konstrukcí 
– 2m vodováhou – odchylka + 5 mm/2 m.  
- Kontrola správnosti osazení základových nosníků v konstrukci.  
- Kontrola správného provedení svarů kování sloupů a nosníků. Kontrola správnosti 
hutnění zásypů základových konstrukcí ( nesmí dojít k posunutí nebo poškození již 
zrealizovaných konstrukcí).  
- Kontrola materiálu při přebírání kameniva pro podkladní vrstvu, dle dodacího listu, 
kontrolujeme s projektovou dokumentací.  
- Kontrola kvality zhutnění podkladní vrstvy. Výškové uspořádání a rovinnost 
podkladní vrstvy - odchylka + 5 mm/2 – vodováha s latí a nivelační přístroj. 
8.3. Výstupní kontrola 
- Kontrolujeme úplnost a správnost provedení veškerých základových konstrukcí.  
- Veškeré výškové úrovně a spády.  
- Rovinnost konstrukcí, jejich půdorysná poloha a rozměry.  
- Kontrolujeme souhlasnost s projektovou dokumentací.  
- Všechny měřitelné odchylky měříme a porovnáváme s normovanými hodnotami. 
9. BOZP 
Při realizaci a užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým výrobním 
zařízením, proto je nutné všechny zúčastněné pracovníky řádně poučit a proškolit o BOZP. 
Dále je nutné, aby pracovníci byli vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami. 
S veškerou mechanizací musí zacházet pouze řádně ověřené osoby s platnými průkazy a 
certifikáty. Všechny stroje a přístroje musí splňovat požadavky na bezpečnost při práci, musí 
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mít platné revize. Nepovolaným osobám bude vstup na staveniště zakázán. Ve veškerých 
prostorách budovy bude zákaz kouření.  
Prostory staveniště jsou navrženy v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy, 
aby neohrozila zdraví pracovníků. Veškeré zařízeni bude mít zhotoven návod k obsluze. Na 
pracovišti bude vyhotoven pracovní řád a požárně bezpečnostní předpisy, které budou na 
viditelném místě, zaměstnavatel s nimi seznámí veškeré pracovníky, ti mu povtrdí, že byli se 
vším obeznámeni a všemu porozuměli. Dále musí být v prostorách objektu umístěny 
lékárničky první pomoci. 
Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků na stavbě bude definována platnými bezpečnostními 
předpisy dle předpisu č. 309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a další zákony 
vyhlášky a předpisy, které tento zákon doplňují a upřesňují. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
 Zákon č. 258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
10. Ekologie 
Realizace stavby a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí stavby 
dané lokality. Pro stavbu není potřeba zhotovit odborný posudek na základě zákona č. 
100/2001 Sb. „O posuzování vlivu na životní prostředí“. Likvidaci a svoz odpadů (ukládání) 
vzniklých při realizaci stavby zabezpečuje organizace určená stavebním úřadem dle daných 
norem a předpisů. Při nakládání s odpady bude dodrženo zákona č. 106/2005 Sb. „O 
odpadech“ a dalšími určujícím předpisy jako např. Předpis č. 83/2016 Sb.Vyhláška, kterou se 
mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odvod splaškových vod je zajištěn vnitroareálovou kanalizační přípojku, která je napojena na 
veřejnou splaškovou kanalizaci. Srážková voda bude odváděna vnitroareálovou kanalizací do 
vsakovací nádrže nedaleko stavebního díla (viz. B.2.2a-c. – Řešení širších dopravních 
vztahů). Návrh odvodu odpadních vod je v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. „O 
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ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací“. 
 
 
Stavební a demoliční odpady: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
17 02 01 Dřevo O 
17 04 05 Železo a ocel O 
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N 
13 02 06 
Syntetické motorové, 
převodové a mazací oleje 
N 
20 03 01 Komunální odpad O 
17 04 05 Beton O 
17 02 02 Sklo O 
 
Vzniklé odpady budou dodavatelem stavby tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb., do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
Povinností dodavatele je zajistit manipulaci s odpadem podle platných předpisů. Jedná se 
hlavně o likvidaci odpadu se obsahem škodlivin označených „ N“. Dále bude zajištěna 
kontrola práce a údržby stavebních mechanizmů na staveništi s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
kontejneru a nebo vyvézt na příslušnou skládku odpadu tohoto charakteru.  
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1. Obecné informace o stavbě 
Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy spodní stavby zadaného objektu. 
 Navržená stavba se nachází na volné, mírně svažité, nezastavěné ploše, v jihozápadní části 
obce Lukov zvané Padělky. Tato oblast je zamýšlená jako nově budovaná průmyslová zóna 
v obci. Oblast se nachází na katastrálním území obce Lukov u Zlína ve Zlínském kraji.  
Při výstavbě daného objektu ani při zřizování staveniště se nepředpokládá zvláštních opatření 
nebo omezení na všechna dotčená území v okolí stavby i v rámci celé obce. Nijak se také 
nepředpokládá vysoká energetická náročnost stavby. 
2. Potřeba a spotřeby rozhodujících medií a hmot 
Pro zajištění spotřeby rozhodujících medií slouží staveništní přípojky, které pokrývají potřeby 
a nároky těchto medií z hlediska náročnosti dané stavby. Stavební hmoty jsou na stavbu 
dodávány souběžně s potřebou stavební výroby a v případě potřeby jsou uskladněny na 
staveništních skládkách, taktéž v souladu s postupem stavební výroby a s ohledem na 
konkrétní činnosti a jejich potřeby. 
2.1. Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 
Spotřeba elektrické energie se vypočte dle následujícího vzorce, jímž se stanoví maximální 
současný zdánlivý příkon. 
S = K/ cos μ * (β1 * ΣP1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3) [ kW ] 
S = 1,1 / 0,6 * (0,7*32,95 + 1,0*12 + 0,8*0,36) = 0,052 kW  
S  maximální současný zdánlivý příkon [ kW ]  
K koeficient ztrát napětí v síti 1,1  
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů 0,7 
β2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení 1,0 
β3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,8 
cos μ průměrný účinek spotřebičů 0,5-0,8 
P1  součet štítových výkonů elektromotorů [ kW ] 
1x ponorný vibrátor PERLES AM35/3 1 x 2,0 2,0 kW 
1x elektrodová svářečka GÜDE GE 185 F 230/400 V  1 x 14,1 14,1 kW 
1x bourací kladivo BOSH GSH 11 VC Professional 1 x 1,7 1,7 kW 
2x úhlová bruska BOSH GWS 26-230 H Professional 2 x 2,6 5,2 kW 
1x příklepová vrtačka BOSH 19-2 RE Professional 1 x 0,85 0,85 kW 
1x ruční okružní pila BOSH GKS 165 Professional 1 x 1,1 1,1 kW 
4x vytápění buněk 4 x 2 8,0 kW 
  Celkem 32,95 kW 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení 
Bezpečnostní osvětlení 4 x 3 12 kW 
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  Celkem 12 kW 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení 
Umývárny, šatna, WC 6 x 0,036 0, 216 kW 
Kanceláře 2 x 0,036 0, 144 kW 
  Celkem 0, 360 kW 
 
Dodávka elektrické energie bude na stavbu zajištěna přípojkou z hlavního inženýrského 
vedení elektrické energie v nově budované průmyslové zóně v obci Lukov. Přípojka bude 
přivedena do hlavního rozdělovače el. energie, který je umístěn na hranici stavebního 
pozemku. Odtud se zbuduje dočasné vedení el. energie pro zajištění potřeby na el. energii 
staveniště, tzn. Odtud budou napojeny veškeré buňku zbudované v rámci zařízení staveniště a 
taky staveništní rozvaděč, který umístěn poblíž pracoviště pro napájení el. strojů a zařízení. 
Rozvod el. energie bude k buňkám veden kabelem uloženým v zemi. Při přechodu kabelu 
přes vnitrostaveništní komunikaci bude kabel uložen v zemi a v ochranné ocelové trubce dn 
30. Toto bude sloužit jako opatření proti poškození vedení provozem na stavbě. Pro pokrytí 
okamžité spotřeby elektrické energie bude používán staveništní rozvaděč PER – ST 40A. 
Výška: 1 200 mm 
Hloubka: 400 mm 
Šířka: 600 mm 
Hmotnost: 22 kg 
Jmenovité napětí: 500 V 
Vývody: 2 x zásuvka 3P/16 A 
 2 x zásuvka 5P/16 A 
 2 x zásuvka 5P/32 A  
      Obr. 1.1.1. – Staveništní rozvaděč PER – ST 40A 
 
2.2. Spotřeba vody pro potřeby staveniště 
Podle následujícího vzorce se stanoví maximální vteřinová spotřeba vody. Dle tohoto výpočtu 
budeme dimenzovat průměr potrubí pro zaručení dodávky vody na staveniště. 
Qn = (ΣPn * kn) / (t * 3600) 
Qn = 1,25 x [(4107,2 x 1,6 + 1000 x 2,0 + 400 x 1,8) / (8 x 3600)] = 0,4032 l/s 
Qn   vteřinová spotřeba vody [ l/s ] 
Pn  spotřeba vody za den [ l ] 
kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t  doba odběru vody – 1 směna 8 hodin 
P1  voda pro provozní účely (kn) 
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Zpracování čerstvého betonu a ošetřování bet. konstrukcí (1,6) 205,36 m3 x 20 l/m3 4107,2
  
Mytí nákladních vozidel (2,0) 2 ks x 500 l/ks 1000 l 
   Celkem 4607,2 l 
P2  voda pro hygienické a sociální potřeby (kn) 
Pracovníci na stavbě bez sprchování (1,8) 10os. x 40 l/os. 400 l 
   Celkem 400 l 
Konečná hodnota maximální vteřinové spotřeby vody 0,4032 l/s stanovuje návrh staveništní 
přípojky vody z PE trubek průměru DN 20 s maximálním možným průtokem vody 0,4072 l/s. 
Vodovodní přípojka bude napojena na nově zbudované vedení vodovodního řadu v nově 
budované průmyslové zóně v obci Lukov. V napojení staveništní přípojky bude zbudována 
vodoměrná šachta s vodoměrem. Odtud bude dále voda rozváděna PE potrubím ke 
konkrétním odběrným místům. Vedení tohoto potrubí bude umístěno v min. nezámrzné 
hloubce  tzn. 900 mm a více pod úrovní terénu. Potrubí bude pod zpevněnými plochami 
vedeno v ochranné ocelové trubce DN 45,1. Potrubí bude opatřeno pískovým obsypem min 
100 mm pod a 300 mm nad osu potrubí. 
3. Odvodnění staveniště 
Vzhledem k rovinaté úpravě stavebního pozemku po procesu skrývky orné půdy a charakteru 
povrchu po celém stavebním pozemku, tzn. zpevněné plochy z drceného kameniva a ostatní 
plochy původní zemina, není nutno řešit žádná zvláštní opatření. Pouze v případě silných 
přívalových dešťů, kdy dojde k plnění stavební jámy abnormálním množstvím srážkové vody 
bude použito kalových čerpadel k odčerpání přebytečné vody. 
4. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Dopravní napojení novostavby výrobní haly s administrativní budovou je řešeno již 
s předstihem zbudovanou místní komunikací, kterou zde zřídil obecní úřad Lukov za účelem 
nově budované průmyslové zóny. Silnice se nachází na ulici Průmyslová, šířka komunikace je 
6,00 m. Tato komunikace se dále napojuje na místní komunikaci na ulici Padělky, taktéž šíře 
6,00 m. Ulice se dále napojí na silnici č. 489, na trase Zlín – Slušovice. Celá dopravní 
infrastruktura je napojena na vnitrostaveništní komunikaci. Vnitrostaveništní komunikace se 
sestává z hutněného podkladního podsypu ze štěrkodrti frakce 16 – 32 mm a tl. 150 – 200 
mm. Tato podkladní vrstva bude sloužit u hotového objektu jako základní vrstva pro 
vnitroareálovou obslužnou komunikaci. Komunikace má šíři 3,50 m. Tato komunikace 
vyhovuje všem dopravním prostředkům , které jsou uvažovány k realizaci a zásobování 
stavby. Staveniště je dále opatřeno jedním vjezdem i výjezdem, tyto jsou oba opatřeny 
uzamykatelnou branou. Podrobné řešení dopravní situace viz. příloha : B.2.1. -  Koordinační 
situace s bližšími dopravními vztahy. 
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Přívod el. energie je na staveniště zajištěn pomocí hlavního a stavebního rozvaděče. Přípoj na 
vodovodní řad je zřízen v tzv. nápojném místě staveništní přípojkou. Napojení kanalizace  
ze soc. zázemí staveniště řešeno pomocí dočasné splaškové kanalizační přípojky do revizní 
šachty finální kanalizace objektu. Při přechodu pod vnitrostaveništní komunikací kanalizace 
ochráněna ocelovými deskami rozměru 2000 x 500 x 20 mm.  
5. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby svým charakterem nemá vliv na okolní pozemky ani okolí stavby. 
Požadavek na omezení hlučnosti a prašnosti je eliminován polohou staveniště v průmyslové 
zóně. Je však nutné se řídit ustanovením o nočním klidu. Proto práce nebudou probíhat mezi 
22:00 a 6:00. Provádění stavby bude mít vliv na mírné zvýšení frekvence dopravy v oblasti 
obce Lukov. Pokud bude vznikat výjezdem vozidel stavby znečištění areálové komunikace, je 
nutné tomuto znečištění zabránit. Následky znečištění odstranění prováděcí firma svými 
prostředky a na vlastní náklady. Při provádění stavby je nutné dodržovat všechny ochranné 
pásma vedení inženýrských sítí a nenutné je chránit před jakýmkoliv poškozením. 
6. Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, 
kácení dřevin 
Dotčené území v rámci dané stavby ani jeho blízké okolí nevyžaduje žádné požadavky na 
asanace, demolice, není zde také zapotřebí kacení žádných dřevin ani porostů. Obvod celého 
staveniště bude ochráněn z části finálním a z části mobilním oplocením. Mobilní oplocení 
bude dodáno firmou TOI TOI. Bude tvořit i obě příjezdové brány na staveniště. Minimální 
požadovaná výška oplocení činí 1,8 m, dle sortimentu dodavatele je však navrženo oplocení 
výšky 2,0m. Vzhledem k charakterům ostatních pozemků není kladen důraz na výkryt 
průhledného oplocení. Oplocení má svou funkcí pouze zamezit pohybu nepovolaných osob po 
prostorách staveniště. Z tohoto důvodu budou na oplocení umístěny výstražné tabule 
„Nepovolaným vstup zakázán“ . 
Specifikace systému: 
Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu, přivařena na obvodový rám. Ve spodní části 
je oplocení vyztuženo trojúhelníkovou výztuhou. Průměr trubek rámu plotového dílce je 30 
mm v horizontálním směru a 40 mm ve vertikálním směru. Rozměr pole 3 530 x 2 000 mm.  
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Obr. 5.1. – Mobilní oplocení firmy TOI TOI. 
Složení systému oplocení: 
Plotový dílec rozměru 3 530 x 2 000 mm, hmotnost 24 kg, spotřeba 
Nosná patka betonová o hmotnosti 35 kg, spotřeba 
Zajišťovací spona. 
Složení systému oplocení: 
Plotový dílec rozměru 3 530 x 2 000 mm, hmotnost 24 kg, potřeba 40 Ks. 
Nosná patka betonová o hmotnosti 35 kg, potřeba 20 Ks. 
Zajišťovací spona, potřeba 20 Ks. 
7. Maximální zábory staveniště 
Není kladen požadavek na zábor na pozemek cizího majitele pozemku. Bude přesně vytyčena 
plocha stavebního pozemku daná investorem. 
8. Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Realizace stavby a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí v okolí stavby 
dané lokality. Pro stavbu není potřeba zhotovit odborný posudek na základě zákona č. 
100/2001 Sb. „O posuzování vlivu na životní prostředí“. Likvidaci a svoz odpadů (ukládání) 
vzniklých při realizaci stavby zabezpečuje organizace určená stavebním úřadem dle daných 
norem a předpisů. Při nakládání s odpady bude dodrženo zákona č. 106/2005 Sb. „O 
odpadech“ a dalšími určujícím předpisy jako např. Předpis č. 83/2016 Sb.Vyhláška, kterou se 
mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odvod splaškových vod je zajištěn vnitroareálovou kanalizační přípojku, která je napojena na 
veřejnou splaškovou kanalizaci. Srážková voda bude odváděna vnitroareálovou kanalizací do 
vsakovací nádrže nedaleko stavebního díla (viz. B.2.1. -  Koordinační situace s bližšími 
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dopravními vztahy). Návrh odvodu odpadních vod je v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 
Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových vod a do kanalizací“. 
Odpady vznikající při výstavbě: 
Při výstavbě lze předpokládat vznik následujících odpadů: 
Odpadní obaly: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 
15 01 09 Textilní obaly O 
15 01 10 Plast., skleněné či kovové obaly 
obsahující zbytky 
nebezpečných látek či těmito 
látkami znečištěné (barvy, 
tmely, apod.) 
 
 
N 
 
Stavební a demoliční odpady: 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly + omítky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 01 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty – podlahové PVC, Pe O 
17 03 03 Výrobky z dehtu(izol. lepenky) O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely elektro. inst. O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad s rtutí N 
 
Komunální odpady 
Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
20 01 01 Papír, lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
Vzniklé odpady budou dodavatelem stavby tříděny a ukládány dle vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb., do doby odvozu k likvidaci oprávněnou organizací. 
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Povinností dodavatele je zajistit manipulaci s odpadem podle platných předpisů. Jedná se 
hlavně o likvidaci odpadu se obsahem škodlivin označených „ N“. Dále bude zajištěna 
kontrola práce a údržby stavebních mechanizmů na staveništi s tím, že pokud dojde k úniku 
ropných látek do zeminy nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
kontejneru a nebo vyvézt na příslušnou skládku odpadu tohoto charakteru.  
Nutno dodržet následující podmínky :  
vzniklé odpady budou tříděny a předávány k využití nebo k zneškodnění oprávněné firmě  
o nakládání s odpady bude vedena evidence 
s nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů Krajského úřadu. 
Oprávněné organizace k likvidaci odpadů musí splňovat následující podmínky : 
Při veškerém nakládání s odpady bude organizace postupovat tak, aby nemohlo dojít ke 
znečištění podzemních, ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani k poškození jiných 
složek životního prostředí. 
Skladování nebezpečných odpadů bude prováděno v souladu s ustanoveními vyhlášky MŽP 
383/2001 „O podrobnostech nakládání s odpady“. 
Sklady, sběrné nádoby a obaly určené k ukládání nebezpečných odpadů budou označeny 
identifikačními listy nebezpečného odpadu ( dle vyhlášky MŽP 383/2001). 
O vzniku zneškodnění a přepravě odpadů nebezpečných bude vedena evidence dle  vyhl. 
MŽP ČR 383/2001 „O vedení evidence odpadů“. 
Veškeré odpady budou dále předány ke zneškodnění, zpracování, úpravě nebo využití 
výhradně těm organizacím, které jsou k takovéto činnosti vybaveny a oprávněny. 
Nebezpečné odpady budou přepravovány v nepropustných uzavřených obalech, označených 
identifikačním listem nebezpečného odpadu. Vozidlo při jejich přepravě bude v řádném 
technickém stavu a bude vybaveno prostředky a pokyny pro případ havárie a rovněž posádka 
bude poučena, jak si v takovémto případě počínat. 
9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 
Zemními pracemi dané technologické etapy je myšlena skrývka ornice a výkop jam a rýh pro 
dané základové konstrukce. Celková bilance vytěžené ornice činí 878,63 m3. 100 m3 zůstává 
na deponii na pozemku stavby pro pozdější sadové úpravy. Deponie bude na skrýtem povrchu 
pozemku do max. výšky 2 m. Zbytek orné půdy bude odvezen na nedalekou skládku 
vzdálenou 13,1 km, nedaleko města Vizovice. Zemina vytěžená při výkopových pracích pro 
základové konstrukce činí bilanci 869,9 m3, část 188,8 m3 zůstává na deponii na pozemku, 
zbytek je odvezen na tu samou skládku zeminy jako orná půda.  Deponie zeminy bude též na 
skryté zemní pláni pozemku a navršena rovněž do výšky maximálně 2 m. Je nutné skládku 
udržovat v upraveném stavu, aby bylo zabráněno nechtěnému přenášení zeminy v prostorách 
staveniště. 
[104] 
 
10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Realizace stavby nesmí mít negativní dopad životní prostředí v celé dotčené lokalitě, kde se 
stavba nachází. Je kladen důraz na eliminaci veškerých škodlivin nebo jejich minimalizaci. 
Při realizaci je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke zvýšené prašnosti a hladiny hluku. 
V případě vzniku těchto problému je nutno je co nejdříve eliminovat. Kvůli eliminaci hluku 
budou práce prováděny pouze v běžné pracovní době (max. mezi 6:00 až 22:00hod.). 
Jakékoliv znečištění veřejných ploch, zejména komunikací, nutno ihned odstranit. Případné 
škody na veřejných plochách ať již zpevněných nebo zeleni po dokončení stavby odstranit, 
ploch uvést do původního stavu. Nutno chránit vzrostlou zeleň. Veškeré odpady ze stavební 
činnosti musí být likvidovány dle předchozího popisu v bodě 7. 
11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při realizaci a užívání stavby může dojít k ohrožení pracovníků technologickým výrobním 
zařízením, proto je nutné všechny zúčastněné pracovníky řádně poučit a proškolit o BOZP. 
Dále je nutné, aby pracovníci byli vybaveni pracovními a bezpečnostními pomůckami. 
S veškerou mechanizací musí zacházet pouze řádně ověřené osoby s platnými průkazy a 
certifikáty. Všechny stroje a přístroje musí splňovat požadavky na bezpečnost při práci, musí 
mít platné revize. Nepovolaným osobám bude vstup na staveniště zakázán. Ve veškerých 
prostorách budovy bude zákaz kouření.  
Prostory staveniště jsou navrženy v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy, 
aby neohrozila zdraví pracovníků. Veškeré zařízeni bude mít zhotoven návod k obsluze. Na 
pracovišti bude vyhotoven pracovní řád a požárně bezpečnostní předpisy, které budou na 
viditelném místě, zaměstnavatel s nimi seznámí veškeré pracovníky, ti mu povtrdí, že byli se 
vším obeznámeni a všemu porozuměli. Dále musí být v prostorách objektu umístěny 
lékárničky první pomoci. 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podléhá platným právním předpisům z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedených signálů, a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a její novela č. 20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb., 
č. 192/2005 Sb.). 
Podrobnější informace o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny 
v kapitole A.10.  -  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 
Bezbariérové opatření se na stavbě nepředpokládá. Stavbou nebudou dotčeny žádné ostatní 
stavby a nebude tudíž omezeno jejich bezbariérové  užívání. 
13. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Vnitrostaveništní komunikace bude napojena na místní komunikaci na ulici Průmyslová. 
Místní komunikace na ulici Průmyslová je obousměrná. Na této komunikaci bude omezen 
provoz pomocí dopravního svislého značení po celou dobu výstavby. Na této komunikaci 
bude v obou směrech umístěno svislé dopravní značení. Toto svisle značení bude obsahovat 
dopravní značku B28: „Zákaz zastavení. Rychlost je upravena předpisem firmy pro pohyb 
vozidel v okolí stavby. Omezení dovoluje max. povolenou rychlost 30 km/h. Vjezd na 
staveniště upravuje svislé dopravní značení B1: „Zákaz vjezdu“ doplněné o značku E12: 
„Mimo vozidel stavby“. Veškeré svislé dopravní značení je znázorněno ve výkrese 
koordinační situace. Tento výkres je obsažen v příloze: B.2.1. -  Koordinační situace 
s bližšími dopravními vztahy. 
14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
14.1. Základní koncepce zařízení staveniště 
V rámci skrývky ornice nebude skrývka provedena na celém pozemku ale pouze na oblasti 
vyznačené v příloze B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. Bude vytvořen celistvý pevný podklad 
z původní zeminou. Pod oblastmi sociálního, výrobního a provozního zázemí bude plocha 
zhutněna na pevnostní modul Edef2 = 45 Mpa. Staveniště je projektováno na realizaci etapy 
spodní stavby provozovny Parabel v Lukově. Ta je založena na základových monolitických 
patkách s montovaným kalichem, celé konstrukce je ztužena montovanými základovými 
nosníky. Poloha staveniště je zřejmá z výkresu B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. Celé 
zařízení se skládá z provozních, výrobních, sociálních a hygienických částí. Do provozního 
zařízení staveniště jsou zařazeny kanceláře, sklady a skládky, staveništní přípojka elektrické 
energie a vodovodu a kanalizace,  vnitrostaveništní komunikace a oplocení staveniště. 
Výrobní zařízení staveniště je rozděleno na staveništní a mimostaveništní. Mezi staveništní 
výrobní zařízení staveniště je zařazen prostor pro přípravu prvků vázané výztuže. Za 
mimostaveništní výrobní zařízení lze požadovat výrobny dodavatelských firem, tj., výrobnu 
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betonářské výztuže a výrobnu betonové směsi. Do kategorie sociálních a hygienických 
zařízení jsou zařazeny šatny, umývárny, WC pro zaměstnance. 
14.2. Objekty zařízení staveniště 
14.2.1. Sklady 
Pro zadanou technologickou etapu je nutno zabezpečit skladování pouze druhotného 
materiálu, ručního nářadí, drobné mechanizace. Toto zajišťuje skladovací kontejner firmy 
Contimade TYP 24A. Skladový kontejner  bude umístěn na zhutněném povrchu zemní pláně 
po skrývce orné půdy. Při osazování skladového kontejneru budou případné nerovnosti 
vyrovnány pomocí dřevěných podkladků. Přesná poloha skladového kontejneru je určena 
v příloze: B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. 
Skladovací kontejner – Contimade TYP 24A 
Vnější rozměry:  6 058 x 2 438 x 2 591 mm 
Hmotnost: 1,495 t 
Rozměr dveří: 2 310 x 2 280 mm 
Konstrukce: svařované ocelové profily opláštěné svislým profilovaným plechem 
 
Obr.13.2.1. -  Skladovací kontejner Contimade TYP 24A 
14.2.2. Skládky a odstavná stání 
Během procesu realizace technologické etapy spodní stavby budeme většinu orné půdy i 
vytěžené zeminy odvážet na skládku zeminy. Část materiálu ovšem zůstává na deponii 
pozemku. Zemina zde bude uskladněna během celého procesu technologické etapy.  Těmto 
deponiim bude určeno přesné místo dané přílohou B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. Pro 
zajištění dalšího procesu výstavby je nutno zbudovat zpevněné plochy skládek materiálu a 
prefabrikovaných dílců.  Případě materiálu se jedná zejména o betonářskou výztuž, řezivo pro 
realizaci pažení a bednění základových konstrukcí.  Přesná poloha pro skladování je 
vyznačena v příloze B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. Tyto plochy budou dle tohoto výkresu 
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vytyčeny a řádně zhutněny. Vytyčení se sestává ze zaražení dřevěných kolíků opatřených 
nástřikem reflexním sprejem. 
Jako odstavné plochy v prostoru staveniště bude sloužit vnitrostaveništní zpevněná 
komunikace. Odstavné plochy budou sloužit k odstavení strojů během doby nečinnosti po 
pracovní době. 
14.2.3. Kanceláře 
Záměrem návrhu je také nutný návrh objektu kanceláře stavbyvedoucího. Pro tento účel je 
navržena staveništní buňka Contimade TYP L2, kde minimální požadavek na podlahovou 
plochu je 13 m2, tento požadavek buňka splňuje. Kancelářská buňka bude umístěna na 
zhutněném povrchu zemní pláně po skrývce orné půdy. Při osazování kancelářské buňky 
budou případné nerovnosti vyrovnány pomocí dřevěných podkladků. Kancelářská buňka se 
nachází blízko vjezdu na staveniště, to proto, aby měl stavbyvedoucí jasný přehled o dopravě 
na staveništi. Přesná poloha skladového kontejneru je určena v příloze: B.6.1. - Výkres 
zařízení staveniště. 
 
 
Kancelářská buňka Contimade TYP L2 
Rozměry:  6 055 x 2 435 x 2,800 mm 
Plocha:  6,055 x 2,435 = 14,74 m
2
 
Hmotnost: 2,0 t 
Elektroinstalace: přípojka 400V/5-pólové/32A 
   světla 2 x zářivka 2 x 36 W 
   topení 2kW 
   jednoduchý vypínač, 2 x dvojzásuvka 
Okna:  945 x 1 200 mm 
   plastová s izolačním sklem 
   integrovaná PVC roleta 
   kování s výklopnou funkcí 
   okenní mříž 
Dveře:  875 x 2 000 mm 
   ocelová zárubeň 
   dveřní křídlo z oboustranně pozinkovaného plechu 
    zavírač dveří 
   mříž na dveře 
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Obr.13.2.3.1. -  Kancelářská buňka Contimade TYP L2. 
14.2.4. Kontejnery a nádoby na odpad 
Potřeby staveniště z hlediska stavebního odpadu zajístí jeden kontejner na stavební odpad, 
který bude umístěn na zpevněnou plochu na staveništi určenou k tomuto účelu. Pravidelné 
vyprazdňování tohoto kontejneru zajišťuje dodavatelská firma určená stavební úřadem. Pro 
ukládání komunální odpadu z prostoru staveniště budou na stejné zpevněné ploše umístěny 
jako kontejner. Pravidelný odvoz tohoto odpadu zajišťuje dodavatelská firma určená obecním 
úřadem obce Lukov. 
 
 
Obr.13.2.4.1. - Kontejner na odpad 7m
3 
Obr.13.2.4.2. – Popelnice na komunální odpad 
 
14.2.5.  Výrobní zařízení a staveniště 
Jako výrobní zařízení daného staveniště bude sloužit zpevněná skladovací plocha materiálu. 
Zde budou probíhat přípravné práce pro samotné realizování daných konstrukcí etapy. 
Zejména se jedná o přípravu pro pažící, vyztužovací a bednící práce zadané etapy. 
Prefabrikáty zde budou skladovány až po dokončení všech procesu, pro které je nutno 
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využívat řeziva a betonářské výztuže. Přesná poloha pro skladování je vyznačena v příloze: 
B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. 
Za mimostaveništní výrobní zařízení uvažujeme areál dodavatelské firmy pro betonářskou 
výztuž a stavební řezivo. Dodavatelská firma BETONMIX ZLÍN - Štípa s.r.o. S provozovnou 
K Farmě 606763 14  Zlín, Vzdálená 3,9 Km od stavby. Dále lze mezi ty zařízení zahrnout 
dodavatelskou betonárnu, která se nachází ve stejném areálu jako dodavatel výztuže a řeziva. 
Dodavatelská firma CEMEX Zlín, S provozovnou K Farmě 606763 14  Zlín. 
 
14.2.6. Šatny pracovníků 
Pří návrhu šaten do zařízení staveniště je hlavním faktorem počet pracovníků. Z grafu bilance 
zdrojů jsme vyčetli maximální počet pracovníků 7 + 3 pracovníci (Rezerva). Plocha 
stanovená pro jednu osobu činí 1,25 m2. Šaten nebude využíváno ke stravování, tudíž nebude 
nutno tuto plochu nijak upravovat. Min. světlá výška 2,3 m. 
Celková nutná plocha: 
S = m
2/na osobu x počet osob = 1,25 x 10 = 12,5 m2 
Pro účel šatny byla dle výpočtu navržena šatnová buňka Contimade TYP L1. Tato svou 
podlahovou plochu splňuje požadavek na ni kladen. Při osazování skladového kontejneru 
budou případné nerovnosti vyrovnány pomocí dřevěných podkladků. Přesná poloha 
skladového kontejneru je určena v příloze:  B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. 
Šatnová buňka Contimade TYP L1 
Rozměry:  6 055 x 2 435 x 2,800 mm 
Plocha:  6,055 x 2,435 = 14,74 m
2
 
Hmotnost: 2,0 t 
Elektroinstalace: přípojka 400V/5-pólové/32A 
   světla 2 x zářivka 2 x 36 W 
   topení 2kW 
   jednoduchý vypínač, 2 x dvojzásuvka 
Okna:  945 x 1 200 mm 
   plastová s izolačním sklem 
   integrovaná PVC roleta 
   kování s výklopnou funkcí 
   okenní mříž 
Dveře:  875 x 2 000 mm 
   ocelová zárubeň 
   dveřní křídlo z oboustranně pozinkovaného plechu 
    zavírač dveří 
   mříž na dveře 
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Obr.13.2.6.1. – Šatnová buňka Contimade TYP L1. 
 
14.2.7. Hygienická zařízení 
Pří návrhu buňek pro hygienická zařízení do zařízení staveniště je hlavním faktorem počet 
pracovníků. Z grafu bilance zdrojů jsme vyčetli maximální počet pracovníků 7 + 3 pracovníci 
(Rezerva). Plocha stanovená pro jednu osobu činí 0,25 m2. Pro stanovený počet pracovníku je 
potřeba v objektu zajistit 2 sedátka a 2 mušle. Min. světlá výška 2,3 m. 
Celková nutná plocha: 
S = m
2/na osobu x počet osob = 0,25 x 10 = 2,5 m2 
Pro účel hygienických zařízení byla dle výpočtu navržena sanitární buňka Contimade TYP 
L1. Tato svou podlahovou plochu splňuje požadavek na ni kladen. Při osazování sanitární 
buňky budou případné nerovnosti vyrovnány pomocí dřevěných podkladků. Přesná poloha 
sanitární buňky je určena v příloze:  B.6.1. - Výkres zařízení staveniště. 
Sanitární buňka Contimade TYP 1L 
Rozměry:  9 120 x 2 435 x 2,800 mm 
Plocha:  6,055 x 2,435 = 14,74 m
2
 
Hmotnost: 2,8 t 
Elektroinstalace: přípojka 400V/5-pólové/32A 
   světla 2 x zářivka 1 x 36 W 
   topení 2 x 2kW 
   jednoduchý vypínač, 3 x zásuvka 
Okna:  652 x 714 mm 
   plastová s orientálním zasklením 
   integrovaná PVC roleta 
   kování s výklopnou funkcí 
   okenní mříž 
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Dveře:  875 x 2 000 mm, 625 x 2 000 mm 
   ocelová zárubeň 
   dveřní křídlo z oboustranně pozinkovaného plechu 
    zavírač dveří 
   mříž na dveře 
Vybavení: 1 x umyvadlo z keramiky 
   2 x pisoár, 2 x sedadlo 
   1 x mycí žlab se 4mi umyvadly 
   1 x bojler 300l 
   2 x sprchový kout se závěsem 
 
Obr.13.2.7. - Hygienická buňka Contimade TYP 1L 
 
 
15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny stavby 
Obsahem této bakalářské práce je řešení technologické etapy spodní stavby zadaného objektu. 
Postup výstavby je jasně dán, podrobně v příloze: B.7.1. -  Časový plán výstavby. 
Zahájení prací: červen 2016 
Ukončení prací: červenec 2016 
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2. Bilance pracovníků 
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pracovníků - Contec. 
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1. Identifikační údaje 
1.1. Údaje o stavbě 
 
Název stavby: NOVOSTAVBA VÝROBNÍ HALY FIRMY PARABEL V LUKOVĚ 
Místo stavby: Lukov 
Kraj: Zlínský 
Krajský úřad: Zlín 
Stavební úřad: Zlín 
Katastrální území: Lukov u Zlína 
 
1.2. Údaje a stavebníkovi 
 
Stavebník: Parabel s.r.o. 
Sídlo: Padělky 192 ,763 17 Lukov 
IČ: 63495902 
DIČ: CZ63495902 
Zastoupený: p. MICHAEL KRÜSSELIN 
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: PROJEKTinvest, s. r.o. 
Sídlo: nám. T.G.Masaryka 1281, Zlín, 760 01 
IČ: 645 10 476 
DIČ: CZ12345685 
Hl. inženýr projektu: Ing. J. Kofroň 
Vedoucí týmu: Ing. J. Kofroň 
Architekt: Ing. Arch. Kotásek 
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1.4. Údaje o zhotoviteli 
 
Zhotovitel:  PS – MSI, a.s. 
Sídlo: Kúty 3802, Zlín, 76701 
IČ: 645 07 939 
DIČ: CZ45343285 
Zastoupený: p. Ing. Radim Štěpánek, MBA  
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2. Obecný popis prací 
2.1. Zemní práce 
2.1.1. Ornice 
Proces technologické etapy začíná skrývkou ornice. Ornice bude skryta na úroveň HTÚ = -
1,000 m od čisté podlahy (298,800 m.n.m. Bpv). Ornice bude sejmuta dozerem CAT 
D6Tv mocnosti 200 mm. Převážná část ornice bude hned po několika pracovních záběrech 
dozeru nakládána nakladačem CAT 444F na nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix a 
odvážena na skládku určenou stavebním úřadem, zbylá část (100m3) bude použita na finální 
terénní úpravy a nebude nakládána na nákladní automobil ale navršena na deponii přímo 
dozerem. Podrobně je tato fáze rozebrána v příloze: B.10.2. -  Schéma skrývacích prací. 
2.1.2. Vytěžená zemina 
Pro samotné založení objektu bude proveden výkop pro základové patky a nosníky. Zemina je 
II. třídy těžitelnosti, hladina spodní vody zde nebyla zjištěna. Hloubení jednotlivých jam bude 
probíhat v souladu s projektovou dokumentací. Výkop bude provádět nakladač-rypadlo CAT 
444F, které bude zeminu nakládat na nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix a ta bude 
odvážena na skládku zeminy určenou stavebním úřadem.  Podrobně je tato fáze rozebrána 
v příloze: B.10.1. - Schéma výkopových prací. 
2.2. Základové konstrukce 
2.2.1. Železobetonové základové patky 
Navazující činnosti na výkopové práce jsou základové konstrukce. Konkrétně se jedná o 
monolitické železobetonové patky s montovaným prefabrikovaným kalichem. Nejprve se 
zhotoví bednění pro monolitickou část a vyváže se výztuž,  pro tuto činnost bude sloužit 
nákladní automobil Benz Axor s jeřábem Fassi F110A., který vlastní dodavatel řeziva a oceli. 
Pro samotnou betonáž bude sloužit autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX a čerpadlo na 
beton MAN D2060, SCHWING S 28 X, které vlastní dodavatel betonové směsi. Pro hutnění 
bude použit ponorný vibrátor PERLES CPM AM 35/3. A pro osazení montovaných prefa – 
kalichů bude použit autojeřáb Liebherr LTM 1090/2. Rozměry popsány v projektové 
dokumentaci. Osazování kalichů podrobněji rozebrána v příloze: B.5.1a. -  Schéma posouzení 
jeřábu - montovaný kalich. 
2.2.2. Železobetonové montované prefabrikované základové nosníky. 
Po fázi zhotovení základových patek bude pomoci jeřábu Liebherr LTM 1090/2 osazeno 22 
prefabrikovaných železobetonových základových nosníků s kováním které bude později 
přivařeno ke kování na žb sloupech skeletu. Bližší specifikace v projektové dokumentaci. 
Osazování nosníku podrobněji popsáno v příloze: B.5.2a. – Schéma posouzení jeřábu - 
zákl.nosníky. 
2.3. Podkladní hutněná vrstva pod hydroizolací 
2.3.1. Vrstva z kameniva Luleč frakce 32 – 64 mm 
Bude proveden hutněný násyp z kameniva 32-63mm Luleč, tl. 580mm. Ten bude hutněn 
vibračním válcem AMMANN VH 270. 
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2.3.2. Vrstva z kameniva Luleč frakce 0 – 32 mm 
 Dále se provede další hutněný násyp z kameniva 0 – 32mm Luleč, tl. 180mm. Ten bude opět 
hutněn vibračním válcem AMMANN VH 270. 
2.3.1. Vrstva z kameniva Luleč frakce 0 – 32 mm 
Poslední vrstvou je pak hutněný podklad z drceného kameniva 0 – 4mm, tl. 20-30mm. Jenž 
bude opět zhutněn vibračním válcem AMMANN VH 270. 
 
 
2.4. Širší dopravní vztahy 
 
Obr. 2.2.1. – Umístění stavby v rámci celé ČR. 
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Obr. 2.2.2. – Umístění obce Lukov ve Zlínském kraji. 
 
 
Obr. 2.2.3. – Umístění stavby v obci Lukov. 
 
Tato kapitola podrobněji řešena řešena v samostatné příloze: B.2.2a-c. – Řešení širších 
dopravních vztahů. 
 
3. Stroje pro zemní práce 
 
Všechny stroje pro zemní práce budou zapůjčeny u firmy Zepellin se sídlem pobočky na 
adrese: Kvítkovická 1623, 763 61 Zlín - Napajedla 
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3.1. Dozer CAT D6T LGP S 
 
Obr. 3.1.1. – Dozer CAT D6T LGP S  pro skrývku ornice 
Dozer bude použit pro skrývku ornice na stavebním pozemku. 
3.1.1. Rozměry stroje 
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3.1.2. Hmotnost stroje 
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3.1.3. Motor stroje 
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3.1.4. Specifikace radlice dozeru 
 
3.1.5. Výkon dozeru D6T LGP S 
 
Vs= 3,75m3        Vs… Objem radlice dozeru 
Lh= 11,169m        Lh… Délka hrnutí i těžení 
Vt= 2,8Km/h        Vt… Rychlost těžení 
Vz= 3,2Km/h        Vz… Rychlost při couvání 
 
Výpočet: 
Doba těžení 
Tt=  Lh/Vt= 0,011169/2,8= 15,03s = Doba hrnutí 
Doba přesunu do další pozice 
Tz= Lh/Vz= 0,011169/3,2= 13,5s 
Doba zvednutí radlice 
T1=3s 
Doba položení radlice 
T2= 5s 
Doba trvání jednoho cyklu dozeru 
Td= Tt+Tz+T1+T2= 15,03+13,5+3+5= 36,53s 
Teoretická výkonnost dozeru 
Q= Vs/Td*3600= 3,75/36,53*3600= 369,56 m3/hod 
Provozní výkonnost 
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Opravné koeficienty 
Kz=0,94       Kz… Ztráta  horniny z radlice 
Ko=0,6        Ko.. Kvalifikace obsluhy 
Kt= 0,75        Kt… Vliv horniny 
Kp= 0,9        Kp… Vliv počasí 
Ks= 1,07        Ks… Vliv sklonu terénu 
 
Qp= Q*Kz*Ko*Kt*Kp*Ks= 369,56*0,94*0,6*0,75*0,9*1,07= 150,50m3/hod 
Pracovní výkonnost 
Kč= 0,67        Kč… Vliv nasazení stroje 
Qs= Qp*Kč= 150,5*0,67= 100,86m3/hod 
879/100,86= 8,72hod  2 Pracovní dny 
 
3.2. Nakladač – rypadlo CAT 444F 
 
 
Obr. 3.2.1. – Nakladač – rypadlo CAT 444F 
[128] 
 
Nakladač – rypadlo bude na stavbě sloužit nakládání veškeré vytěžené zeminy a  dopravě 
ostatních materiálu po stavbě. Bude na stavbě přítomno po celou dobu trvání zadané 
technologické etapy BP. 
3.2.1. Rozměry stroje 
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3.2.2. Hmotnost stroje 
 
3.2.3. Motor stroje 
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3.2.4. Řízení stroje 
 
3.2.5. Čelní – nakládací lopata 
 
Obr. 3.2.2. – Čelní – nakládací lopata. 
 
3.2.6. Výkon nakladače CAT 444F 
 
Vs = 1,03m3        Vs… Objem lopaty stroje- snížený 
T= 30s  T… Doba teoretického prac. cyklu  
I= 60min/hod t1, t2,t3… Opravné hodnoty  
 Kp… Koeficient plnění lopaty stroje  
[132] 
 
Výpočet: 
Doba pracovního cyklu 
Tcu= t1+t2+t3+t4+t5 
Tcu= 30+1,5+0,6+0+2,4 = 35,5s 
Kp= 88-92%..... 90% 
Teoretická výkonnost 
Q= 3600*(Vs/Tcu) 
Q= 3600*(1,03/35,5)= 104,45 m3/hod 
Provozní výkonnost 
Qp= Q*Kč 
Qp= 104,45*1= 104,45 m3/hod 
1090/94,01= 11,6 hod/8 = 1,4 Pracovního dne 
3.2.7. Zádní -  hloubková lopata 
 
Obr. 3.2.3. – Zadní – Hloubková lopata stroje. 
Šířka lopaty – 1100 mm 
Objem lopaty – 0.8 m3 
Počet zubů – 4 ks 
[133] 
 
Typ zubů – K80 
Hmotnost – 601 Kg 
 
 
3.2.8. Výkon rypadla CAT 444F 
 
Vs = 0,8m3        Vs… Objem lopaty stroje  
T= 32s       T… Doba teoretického prac. Cyklu  
f= 105°      f… Úhel otáčení  
I= 45min/hod      kp,k0… Opravné koeficienty 
Výpočet: 
Teoretická výkonnost 
Q= 3600*(Vs/T) 
Q= 3600*(0,8/32)= 90 m3/hod 
Provozní výkonnost 
Qp= Q*kp*k0*kú*kn*kl 
Qp= 90*0,89*1*1,03*0,9*0,956= 70,99m3/hod 
Pracovní výkonnost 
Qs= Qp*kč 
Qs= 81,13*1,3= 92,28m3/hod 
932/92,28= 10,10 hod …. 2 Pracovní dny 
3.3. Nákladní automobil pro odvoz zeminy 
 
Jako prostředek pro dopravu vytěžené zeminy na skládky zeminy byl zvolen jednostranný 
sklápěcí automobil TATRA T – 158 Phoenix 6x6. 
[134] 
 
 
Obr. 3.3.1. – Nákladní automobil TATRA T – 158 Phoenix 6x6. 
3.3.1. Rozměry stroje 
 
 
Rozměry 
Rozvor - 3 440 + 1 450 mm 
Šířka - 2500 mm 
Rozchod - přední 1 942 mm 
               - zadní 1 774 mm 
Délka - 7 575 mm 
Výška - 3 195 mm 
Objem sklápěcí korby - 14 m3 
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3.3.2. Hmotnost stroje 
 
Pohotovostní (se sklápěcí korbou) - 16 000 kg 
Užitečné zatížení - 25 000 kg 
Celková hmotnost - 41 000 kg 
Max. přípustné zatížení přední nápravy - 9 000 kg 
Max. přípustné zatížení zadní nápravy - 2×16 000 kg 
 
3.3.3. Motor stroje 
 
Typ - PACCAR MX 300 
Počet válců - 6 
Vrtání/zdvih - 130/162 mm 
Zdvihový objem válců - 12 900 cm3 
Výkon - 300 kW/1 500 min-1 
Krouticí moment - 2 000 Nm/1 000 - 1 400 min-1 
Emisní limit - EURO V (SCR) 
Motorová brzda - MX  
 
3.3.4. Řízení 
 
Max. rychlost s omezovačem - 60 km/h 
Vnější poloměr zatáčení - 19,5±1,0 m 
 
3.4. Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055 
 
Deska bude sloužit k hutnění zeminy při obsypávání zbudovaných základových konstrukcí. 
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Obr. 3.4.1. – Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055. 
3.4.1. Parametry stroje 
 
Provozní hmotnost bez prodloužení - 433 kg  
Provozní hmotnost s prodloužením - 550 kg  
Pracovní šířka bez rozšíření - 550 mm  
Pracovní šířka s rozšířením - 710 mm 
Výška stroje - 850 mm  
Velikost desky bez rozšíření - 900 x 550 mm  
Velikost desky s rozšířením - 900 x 710 mm  
Pracovní výška rukojeti (nastavitelná)  - 920 x 1320 mm  
Hutnící síla - 60 kN  
Vibrační frekvence - 69 Hz  
Max. zhutnění s rozšířením desky - 1200 m2/h  
Motor - Hatz Typ Supra 1 D 81 S  
Max. výstupní výkon - (DIN-ISO 3046 *) 10,5 kW  
Palivová nádrž - 7 l  
Max. dovolený náklon - 30°  
Palivo - nafta 
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4. Stroje pro přepravu betonové směsi 
4.1. Doprava mimo staveništní – MAN TGA 32.440 MIX  
 
Stroj bude sloužit k dopravě betonové směsi z betonárny na stavbu. Tento stroj byl zvolen 
jelikož ním disponuje betonárna CEMEX Zlín a.s., která dodává betonovou směs pro danou 
stavbu. 
 
Obr. 4.1.1. – Autodomíchávač MAN TGA 32.440 MIX s nástavbou Stetter. 
4.1.1. Parametry stroje MAN THA 32.440 MIX 
 
Motor -  MAN  
Výkon -  379 kW  
Užitečné zatížení -  42,5 t  
Maxim. Rychlost -  85 km/hod 
 
4.1.2.  Parametry nástavby Stetter, řada LIGHT LINE AM 9 C  
 
Motor - FH  
Objem  - 9 m3  
Geometrický objem - 15660 l  
Vodorys -  10240 l 
[138] 
 
Stupeň plnění - 57 %  
Sklon bubnu - 11,2°  
Rychlost bubnu - 0 – 12 / 14 U/min  
Přípojka vody - C 2“  
Váha bubnu - 3510 kg  
Celková délka bubnu – 6780 mm  
Šířka bubnu – 2400 mm  
Průjezdná výška bubnu – 2540 mm 
 
 
Obr.4.1.2. – Nástavba Stetter, řada LIGHT LINE AM 9 C 
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4.2. Doprava vnistrostaveništní - čerpadlo betonové směsi SCHWING 
S 28 X 
 
Pro betonáž základových konstrukcí bylo zvoleno autočerpadlo SCHWING S 28 X s čerpací 
jednotkou P 2020. Čerpadlo bylo zvoleno pro své vhodné parametry pro zadanou stavbu. 
 
Obr. 4.2.1. – Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X. 
4.2.1.  Parametry vozidla 
 
Motor - MAN D2060, 294 kW  
Kabina - 2dveřová, 2 sedadlová  
Rozvor - 4500 + 1350 mm  
Max. tech. přípustná hmotnost - 23 500 kg  
Užitečné zatížení - 14 500 kg  
Max. rychlost - 110 km/hod 
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4.2.2. Parametry výložníku S 28 X 
 
Vertikální dosah - 27700 mm  
Horizontální dosah – 23700  mm  
Skládání výložníku - RZ  
Počet ramen - 4  
Dopravní potrubí - DN 125  
Délka koncové hadice - 4000 mm  
Pracovní rádius otoče - 370°  
Systém zapatkování - XH  
Zapatkování podpěr - předních 5960 mm  
Zapatkování podpěr - zadních 3600 mm 
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4.2.3. Parametry čerpací jednotky P 2020 
 
Pohon - 320 l/min  
Dopravní válec - 200 x 2000 mm  
Hydraulický válec - 120/80 mm  
Počet zdvihů - 24 min-1  
Dopravované množství 90 - m3/hod  
Tlak betonu max. - 108 bar 
5. Stroje pro zvedání břemen – jeřáb 
5.1. Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 
 
Tento typ autojeřábu byl zvolen pro své optimální parametry na zadanou stavbu a také díky 
blízkosti půjčovny jeřábu. 
 
 
Obr. 5.1.1. – Autojeřáb Liebeherr LTM 1090/2, fotka přímo z půjčovny. 
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5.1.1. Parametry autojeřábu 
 
Maximální nosnost: 90 t v rozsahu 3m 
Teleskopické rameno: 11.7 m - 52 m 
Mřížový výložník: 10.8 m - 19 m 
Příhradový přídavný výložník (krákorec): 10,4 m - 18 m 
Motor držáku/výkon: Liebherr, 4-cylinder, turbo-Diesel, 120 kW 
Motor držáku/výkon: Liebherr, 6-cylinder, turbo-Diesel, 300 kW 
Pohon kol/řízení: 8 x 8 x 8 
Maximální rychlost jeřábu: 76 km/h 
Provozní hmotnost jeřábu: 48 tun 
Celková protiváha: 20 tun 
 
 
 
5.1.2. Rozměry autojeřábu 
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6. Ostatní stroje a přístroje 
6.1. Nákladní automobil Mercedes Benz -  Atego s nástavbou na 
kontejner 
 
Automobil slouží k přepravě kontejneru na odpad. Je ve vlastnictví dodavatelské firmy, která 
zajišťuje pravidelný odvoz odpadu. 
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Obr. 5.1.1. - Nákladní automobil Mercedes Benz - Atego  s nástavbou na kontejner. 
6.1.1. Parametry stroje 
 
Motor - EEV BlueTec  
Výkon - 160 kW  
Kabina - 2 dveřová, 2 sedadlová  
Maximální přípustná hmotnost - 17000 kg  
Užitečné zatížení - 8100 kg  
Nástavba kontejner nosič kontejnerů  - JNT 7T  
Velikost kontejneru - 5 m3  
Ložná plocha - 4,2 x 2,3 m 
 
 
6.2. Nákladní automobil s hydraulickou rukouU 
 
Pro činnosti prováděné při spodní stavbě, zejména přeprava betonářské oceli a řeziva pro 
zbudování bednění budeme používat nákladní automobil Mercedes Benz Axor s jeřábem Fassi 
F110A. Automobil zvolen protože jej vlastní dodavatel výztuže a řeziva. 
 
Obr. 5.1.1. - Nákladní automobil Mercedes Benz - Mercedes Benz - Axor  s jeřábem Fassi 
F110A. 
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6.2.1. Parametry vozidla 
 
Motor - OM 457 LA, 177kw  
Kabina - 2 dveřová, 2 sedadla  
Rozvor - 3600 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost - 24500 kg  
Užitečné zatížení - 15500kg  
Max. rychlost - 105 km/hod  
Nástavba valník - 6,5 x 2,5 m  
Ložná výška - 800 mm 
 
6.2.2. Parametry zvedacího mechanizmu 
 
Maximální zvedací moment 105,0 kNm  
10,7 tm  
Maximální dosah - 8,1 m  
Hydraulické prodloužení - 3,7 m  
Rotační oblouk - 390°  
Rotační točivý moment - 17,0 kNm  
                                       -1,73 tm  
Pracovní tlak - 30,0 MPa  
Výška ve složeném stavu - 2200 mm  
Šířka ve složeném stavu - 2295 mm  
Hmotnost jeřábu - 1520 kg 
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6.3. Ponorný vibrátor PERLES CPM AM 35/3 
 
Vibrátor bude použit při betonáži základových konstrukcí. Bude použit k důkladnému 
vysokofrekvenčnímu provibrování betonové směsi. 
 
Obr.6.3.1. – Ponorný vibrátor  
 
6.3.1. Parametry přístroje 
 
El. Příkon - 2000 W  
Napětí - 230 V / 50 Hz  
Proud - 6/10 A  
Otáčky - 16.000 ot./ min  
Rozměry - 320 x 135 x 220 mm  
Hmotnost - 6 kg 
Průměr hlavice - 35 mm  
Délka hadice - 3 m  
Vibrační výkon - 10 m3/ hod  
Hmotnost - 9 kg 
 
[149] 
 
6.4. Vibrační válec AMMANN VH 270 
 
Bude sloužit hutnění podkladní vrstvy z drceného kameniva frakce 0 – 64 mm. 
 
Obr. 6.4.1. – Vibrační válec AMMANN VH 270. 
6.4.1. Parametry stroje 
 
Provozní hmotnost - 2790 kg  
Provozní hmotnost maximální - 2915 kg  
Zatížení předního běhounu - 1320 kg  
Zatížení pneu. nápravy - 1250 kg  
Zatížení zadního běhounu - 1470 kg  
Šířka hutnění maximální - 1200 mm  
Maximální rychlost - 13,6 km/hod 
Stoupavost bez vibrace - 40%  
Stoupavost s vibrací - 32%  
Amplitudy - 0,47 mm  
Frekvence - 53 / 62 Hz  
Odstředivé síly - 32,5 / 23,8 kN  
Poloměr zatáčení stopový vnitřní - 2300 mm  
[150] 
 
Poloměr zatáčení obrysový vnější - 3550 mm  
Boční stabilita – přímý rejd 30°  
Nádrž - 67 l  
Voda pro zkrápění - 203l  
Typ motoru - F2L1011F  
Výkon motoru - 20 Kw 
6.4.2. Rozměry stroje  
  
 
 
6.4.3. Maximální tloušťky vrstvy po zhutnění za optimálních podmínek 
 
6.5. Nivelační set Pentax 245 D 
 
Přístroj bude užíván při provádění výkopových prací i při realizaci základových konstrukcí, pro 
vyměření a shodnost konstrukcí s projektovou dokumentací. 
[151] 
 
 
Obr. 6.5.1. – Nivelační set Pentax 245 D. 
 
6.5.1. Parametry přístroje 
 
Zvětšení dalekohledu – 24x 
Minimální zaostření – 0,3 m 
Standardní odchylka na 1 km dvojí nivelace - +/- 2,0 mm 
Obraz v dalekohledu - Vzpřímený 
Typ automatického kompenzátoru - Magnetický 
 
 
7. Ruční nářadí 
7.1. Zemní práce 
 
Budou sloužit zejména ručnímu výkopu základových pasů pod konstrukcí schodiště a 
přesnému dočištění strojních výkopů. 
- Lopata 
- Krumpáč 
- Rýč 
- Stavební kolečko 
- Vysokotlaký čistič pro čištění vozidel 
 
[152] 
 
 
 
 
7.2. Základové konstrukce 
 
Jedná se zejména o nářadí ke zhotovení dřevěného bednění a práci s betonářskou výztuží při 
provádění výztuže základových konstrukcí. 
- Motorová pila 
- Ruční pila 
- Kladivo 
- Elektrická vrtačka 
- Elektrická bruska 
- Elektrická svářečka 
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1. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce
 
Kontrola Č. Popis kontroly
Měřící 
parametr
Vyhovuje / 
Nevyhovuje
Zdroj Kontrolu provede
7
9
Technické průkazy strojů M Jednorázově
Zápis do 
SD
ČSN 73 6006, ČSN 73 0202 HSV, G Jednorázově
Zápis do 
SD
8
Předmět kontroly
Převzetí geodetických 
bodů
Kontrola strojů a zařízení
Vytyčení inženýrských sítí 
a přípojek
ČSN 73 0420-1; ČSN 73 0205, 
PD
HSV, TDI
Způsob kontroly
vizuálně
vizuálně
Četnost kontroly Výstup
opakované 
měření, 
přibližně 
Zápis do 
SD, 
protokol
Jednorázově
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  :
Kontrolu 
provedl
Kontrolu 
prověřil
Kontrolu 
převzal
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Jmeno : 
Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum :
Podpis  :
Kontrola geodetických bodů, výškopisné i 
polohopisné zaměření stavby
Celistvost, funkčnost strojů
Průzkum a vyznačení stávajících sítí v 
blízkosti navrhovaných staveb a 
inženýrských přípojek
V
st
u
p
n
í
1
2
3
4
Kontrola přístupových cest, označení cest a 
osvětlení
Kontrola PD, SOD a dalších dokumentů
Převzetí staveniště
Správnost dokumentace
PD,TP,SOD,VL,TZ, 
z.č.183/2006 Sb.
Kontrola ohraničení a označení staveniště
Kontrola výsledků radonových zkoušek + 
kontrolní radonové měření
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
 - SV, TDI Jednorázově
SV, TDI
vizuálně, měřením
měřením
Zajištění staveniště n.v. č. 591/2006 Sb., PD SV, TDI, G Jednorázově
Podpis  :
Zápis do 
SD, 
protokol
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Zápis do 
SD
1,8m
Jednorázově
Zápis do 
SD
Jmeno : 
Radonové riziko PD + ČSN 73 0601 SV, TDI Jednorázově
Zápis do 
SD, 
protokol
Kontrola odvodnění staveniště, umístění 
sběrných studní a rigolů, odčerpání vody
vizuálně, měřením Datum :5 Odvodnění staveniště PD SV, TDI Jednorázově
Zápis do 
SD, 
protokol
Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
Datum :
Podpis  :
Datum :
Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Datum :
Datum :
Podpis  :
Datum :
Podpis  :
Podpis  :
Podpis  :
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
ČSN 83 9061,
vyhl. č. 395/1992 Sb.
SV Jednorázově
plot výšky 
2m, odstup 
1,5m
Jmeno : 
vizuálně
vizuálně
11 Geotechnické zkoušky Kontrola výsledků zkoušek zemní práce ČSN 73 1010 HSV, TDI
Kontrola ochrany zeleně6
Zápis do 
SD
Ochrana zeleně
vizuálně, měření - 
totální stanice
vizuálně, měřením
vizuálně, zkouškami
vizuálně, zkouškami
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum :
Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Datum :
Jednorázově
Zápis do 
SD, 
protokol
10
Inženýrsko-geologický 
průzkum
Kontrola stejnorodosti zeminy, soulad s 
geologickým průzkumem
ČSN 73 6133 HSV, TDI, Ge Jednorázově
Zápis do 
SD, 
protokol
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vizuálně, měřením
vizuálně Jednorázově
vizuálně
vizuálně a měřením
vizuálně, měření 
teodolitem
vizuálně, zkouškami
vizuálně, měřením latí
vizuálně a měřením
měření latí, nivelačním 
přístrojem, totální 
stanice
vizuálně, měření - 
cejchované přístroje, 
totální stanice
vizuálně, měřením
Jmeno : 
Jmeno : 
±25mm-
±40mm
Jmeno : 
Datum :
lavičky 2 m 
od hrany 
výkopu, 
±25mm
Jmeno : 
20-40cm
Podpis  :
±25 mm - ± 
50mm
Zápis do 
SD
±25mm-
±40mm
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
Jmeno : 
Zápis do 
SD
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
25
ČSN 73 6133, ČSN 73 0212-3, 
PD
HSV, TDI
ČSN 73 0205, PD HSV, TDI
Geometrie zemních prací
Ochrana základové spáry
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
24
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  :
Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Datum :
Podpis  :
Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Podpis  : Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  :
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : 
Podpis  :
Podpis  :
ČSN 73 6133, TP PSV Jednorázově
Zápis do 
SD
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum :
Zápis do 
SD
±25mm-
±40mm
Jmeno : 
Svahování jámy
Odvodnění stavební jámy
12
13
14
16
18
23
Násypy vrstech etapy
22
Proměření výšek hran 
horní hrany výkopu HTÚ
ČSN 73 6133, ČSN EN 1997-1, 
TP
HSV, TDI Opakovaně
Zápis do 
SD
vyhláška č. 395/1992 Sb., 
ČSN 83 9061
19
Proměření výšek hran 
spodku výkopu HTÚ
Jednorázově
Datum :
Podpis  :
Jmeno : 
V
ýs
tu
p
n
í
Kontrola odstranění a ochrany zeleně na 
staveništi
Kontrola tloušťky sejmutí ornice, odvoz 
zeminy a uložení na skládku, výška uložení 
ornice
Kontrola správného vytyčení etap
Kontrola provádění stavbeních zářezů 
jámy, kontrola rovinnosti a hloubky dna 
jámy
Kontrola skolnu svahované stěny zářezu
Kontrola provedení odvodňovacích rýh, 
jejich hloubka a hloubka odvodňovací 
studny, kontrola čerpadel
Kontrola výšek a rovinnosti
Kontrola zakrytí základové spáry za účelem 
ochrany před klimat. vlivy
20
M
e
zi
o
p
e
ra
čn
í
Jmeno : 
Podpis  : Podpis  :
21
Hutnění a hnětení vrstev 
etapy
Kontrola zhutnění povrchu a způsob 
hutnění 
ČSN 73 6133, ČSN EN 1997-1, 
TP
HSV Opakovaně
Zápis do 
SD
±40mm
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum :
Datum : Datum : Datum :
Podpis  : Podpis  : Podpis  :
Podpis  :
Datum : Datum : Datum :
2m
Kontrola provádění výšky stavebních 
zářezů
ČSN 73 6133, ČSN EN 1997-1, 
TP
HSV Opakovaně
Podpis  :
Opakovaně
Zápis do 
SD
Průzkum a vyznačení stávajících sítí v 
blízkosti navrhovaných staveb a 
inženýrských přípojek
ČSN 73 6006, ČSN 73 0202 HSV, G Opakovaně
do 2 m 1/1,5ČSN 73 6133, TP HSV
vizuálně, měřením
vizuálně, meření
17
PSV Jednorázově
Zápis do 
SD
ČSN 73 6133, TP HSV Opakovaně
Zápis do 
SD
Zápis do 
SD
Vytyčení inženýrských sítí 
a přípojek
HSV, TDI, G Jednorázově
Zápis do 
SD
Odstranění a ochrana 
zeleně
Skrývka ornice
Vytyčení stavebních etap
Výkopy jednotlivých etap
měření latí, nivelačním 
přístrojem
ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0205, 
PD
Jmeno : 
Datum :
Podpis  :
Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum :
Podpis  :
15
Zkušební inženýrsko-
geologický průzkum pro 
každou etapu
Kontrola stejnorodosti zeminy, soulad s 
geologickým průzkumem
ČSN 73 6133, PD HSV, TDI Jednorázově
Zápis do 
SD, 
protokol
Kontrola geodetických bodů, výškopisné i 
polohopisné zaměření násypu
ČSN 73 0420-1; ČSN 73 0205, 
PD
HSV, TDI,G Jednorázově
Zápis do 
SD, 
protokol
Kontrola geodetických bodů, výškopisné i 
polohopisné zaměření výkopu
ČSN 73 0420-1; ČSN 73 0205, 
PD
HSV, TDI,G Jednorázově
Zápis do 
SD, 
protokol
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1.1. Zkratky 
 
1.2. Vstupní kontrola 
1.2.1. Kontrola přístupových cest, označení cest a osvětlení 
- řádné označení staveniště informačními tabulkami, funkčnost a dostatečnost osvětlení 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
 
1.2.2. Kontrola PD, SOD a ostatní dokumentace 
- úplnost všech dokumentací (stavební povolení, územní rozhodnutí) 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je PD, TP, SOD, VL, TZ, z. č. 183/2006 Sb. 
 
1.2.3. Kontrola ohraničení a označení staveniště 
- oplocení výšky min. 1,8 m, umístění brány a její zajištění 
- provádí SV, TDI a G 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je n. v. č. 591/2006 Sb. a PD 
 
1.2.4. Kontrola výsledků radonových zkoušek + radonové měření 
- ověření výsledků zkoušek s přípustnými hodnotami 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je PD a ČSN 73 0601 
 
Pozn: Zkratky:
SV - stavbyvedoucí
TZ - technická zpráva
VL - vlastnický list
M - mistr
TDI  -  technický dozor investora
PSV -  pomocný stavby vedoucí (předák)
HSV -  hlavní stavby vedoucí
G  -  geodet
Ge -  geotechnik
TP -  technologický předpis
PD  - projektová dokumentace
SOD - smlouva o dílo
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1.2.5. Kontrola odvodnění staveniště, umístění sběrných studní a rigolů,   
odčerpání vody 
- správné provedení spádu výkopu pro případné odčerpávání 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je PD 
 
1.2.6. Kontrola ochrany zeleně 
- provedení oplocení popřípadě bednění 
- provádí SV 
- kontroluje se vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 83 9061 a vyhláška č. 395/1992 Sb. 
 
 
1.2.7. Kontrola materiálů 
- ověření všech materiálů podle dodacího listu a jejich stavu 
- provádí SV a M 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je dodací list a PD 
 
 
1.2.8. Kontrola geodetických bodů 
- správně provedení podle PD 
- provádí HSV a TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením pomocí totální stanice 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0205, PD 
 
 
1.2.9. Kontrola vyznačení inženýrských sítí a přípojek 
- kontrola polohy a označení procházejících IS podle PD 
- provádí HSV a G 
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- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 0606 a ČSN 73 0202 
 
 
1.2.10.  Kontrola stejnorodosti zeminy 
- porovnání zeminy s provedeným geologickým průzkumem 
- provádí HSV, TDI a Ge 
- kontroluje se vizuálně a zkouškami 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je ČSN 73 6133 
 
1.3. Mezioperační kontrola 
1.3.1. Kontrola tl. sejmutí ornice, odvoz zeminy a uložení na skládku 
- správná mocnost odebrané zeminy a umístění na příslušnou skládku 
- provádí HSV 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- opakovaně 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 6133 
 
1.3.2. Kontrola provádění stavebních zářezů jámy 
- velikost zářezů, jejich rovinnost a zabezpečení (pažení) 
- provádí HSV a TDI 
- kontroluje se nivelačním přístrojem a měření latí 
- opakovaně 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 6133, ČSN EN 1997-1 
 
1.3.3. Kontrola sklonu svahované stěny zářezu 
- kontrola předepsaného sklonu dle PD 
- provádí HSV 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- opakovaně 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 6133 
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1.3.4. Kontrola geodetických bodů 
- správně provedení podle PD 
- provádí HSV, TDI a G 
- kontroluje se vizuálně, měřením pomocí totální stanice 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0205 a PD 
 
1.3.5. Kontrola výšky stavebních zářezů 
- dodržení předepsané výšky zářezu 
- provádí HSV 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- opakovaně 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 6133, ČSN EN 1997-1 
 
1.3.6. Kontrola zhutnění povrchu 
- správný způsob provedení měření hutnosti zeminy 
- provádí HSV 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- opakovaně 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 6133, ČSN EN 1997-1  
 
1.3.7. Kontrola provedení odvodňovacích rýh 
- správné provedení spádu zářezu pro případné odčerpávání 
- provádí PSV 
- kontroluje se vizuálně a měřením latí 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 6133 
1.4. Výstupní kontrola 
1.4.1. Kontrola výšek a rovinnosti zemních prací 
- ověření správnosti dle PD 
- provádí HSV a TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 6133, ČSN 73 0212-3 
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1.4.2. Kontrola zakrytí základové spáry 
- zajištění proti vtékání srážkové vody a sesypání zeminy 
- provádí HSV a TDI 
- kontroluje se vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 0205 
2. Seznam použitých norem 
 
[ 1 ] ČSN 73 0601 – Ochrana proti radonu z podloží. 
[ 2 ] ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 
[3 ] ČSN 73 0420-1 – Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky. 
[4 ] ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. 
[5 ] ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení. 
[6 ] ČSN 73 0202 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení. 
[7 ] ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
[8] ČSN 73 1010 – Názvosloví a značky pro zakládání staveb. 
[9] ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla. 
[10] ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty. 
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1. Kontrolní a zkušební plán pro základové kosntrukce
 
Č. NÁZEV KONTROLY STRUČNÝ POPIS LEGISLATIVA KONTROLU 
PROVEDE
ČETNOST 
KONTROLY
ZPŮSOB 
KONTROLY
VÝSLEDEK 
KONTROLY
PARAMETRY KONTROLU 
PROVEDL
KONTROLU 
PROVĚŘIL
KONTROLU 
PŘEVZALJméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Zápis do SD
Kontrola ohraničení a označení 
staveniště
Vizuálně, 
měřěním
Zápis do SD
Měřením
Zápis do SD, 
protokol
1 Převzetí staveniště
Kontrola přístupových cest, označení 
cest a osvětlení
 - SV, TDI Jednorázově Vizuálně
Zápis do SD, 
protokol
Kontrola PD, SOD a dalších 
dokumentů
PD,TP,SOD,VL,TZ, z.č.183/2006 
Sb.
SV, TDI Jednorázově
Kontrola výsledků radonových 
zkoušek + kontrolní radonové měření
Vizuálně
PD + ČSN 73 0601 SV, TDI Jednorázově
n.v. č. 591/2006 Sb., 
PD
SV, TDI, M Jednorázově
Zápis do SD, 
protokol
Kontrola odvodnění staveniště, 
umístění sběrných studní a rigolů, 
odčerpání vody
PD SV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD
Kontrola shody geodetických bodů s 
PD
ČSN 73 0205, PD SV, TDI, GD Jednorázově Měřením
2 Kontrola ochrany zeleně
Kontrola ochrany zeleně před 
poškozením stavbou
ČSN 83 9061,
vyhl. č. 395/1992 Sb
SV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD
Vizuálně Zápis do SD
4 Převzetí zemních prací
Kontrola provedených zemních prací s 
PD
ČSN 73 6133,
ČSN 73 0212-3,
 PD, TP
SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřěním
3 Kontrola čistoty ZS
Kontrola základové spáry na kameny 
a hroudy
 - SV, TDI Jednorázově
Zápis do SD
5
Kontrola pažení a 
svahování
Kontrola provedení pažení a 
svahování
PD, ČSN 73 3050 SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřěním
Zápis do SD
Vizuálně, 
měřěním
Zápis do SD, 
protokol
7
Převzetí materiálu + 
skladování
Kontrola bednění a jeho skladování dodací list, PD SV, M Každá dodávka
Vizuálně, 
měřěním
6 Kontrola přípojných míst Kontrola tras IS PD SV, TDI, GD Jednorázově
Zápis do SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
do +5 oC bet. Jméno:
do -10 oC svař. Datum:
vítr do 10m/s Podpis:
Kontrola dodaného beton - zkoušky
dodací list, PD, ČSN EN 
12 350-5
SV, M Každá dodávka
Vizuálně, 
měřěním, 
zkoušky
Zápis do SD
 +10 mm/3m
vizuálně, 
měřením
jednorázověSV
ČSN 73 3050, ČSN 73 
0210-1
Rovinnost, správnost, 
Kontrola geometrie , 
základové spáry
jednorázově, 
při přejímce 
stavby
SV,PDdokončení , správnost, 
Kontrola provizorních, 
stav. Přípojek
11
10 SD, DLvizuálněkaždá dodávkaSV
PD, DL, ČSN EN 13369, 
ČSN 73 0212-5
Rozměry, označení, údaje, označení, 
údaje
Kontrola materiálu 
prefabrikované prvky
Kontrola skladování , 
prefabrikovaných dílců 
9 SDvizuálně,  průběžně SV,ČSN 73 2480, PD, TL, 
SDvizuálnějednorázověMprofesní průkazyodbornost, způsobilost, BOZPKontrola pracovníků12
SDvizuálně
Kontrola pracovních 
podmínek 
počasí
nař. Č. 591/2006 sb. , 
nař. Č. 362/2005 sb. 
SV, M
jednorázově,  
započetím 
prací
13
SDvizuálně
Skladování
SD8
Kontrola dodání oceli a její skladování
dodací list, PD, ČSN EN 
10080:1999
SV, M Každá dodávka
Vizuálně, 
měřěním
Zápis do SD
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Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Klimatické podmínky
Kontrola vhodnosti klimatických 
podmínek
TP M
Vizuálně Zápis do SD
Kontrola způsobilosti strojů a jejich 
technický stav, opatření při 
zaparkování 
n. v. 378/2001 Sb. M, ST Průběžně
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
Kontrola způsobilosti dělníku, 
průkazy, certifikáty
 - SV, M Každý den
Kontrola podkladního betonu, sklon, 
tlouštka vrstvy
PD TDI, M jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
17
Kontrola zabezpečení 
výkopu proti pádu osob a 
předmětů
Kontrola zajištění výkopu a přechodů 
zábradlím
v. č. 362/2005 Sb. M, ST Průběžně
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD, 
protokol
M jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
20
Kontrola provedení 
zemnícího pásku
Kontrola umístění zemnícího pásku PD M
19
Kontrola vytyčení polohy 
bednění
Kontrola správného vytyčení bednění 
dle PD
PD
jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
Očištění a vlhčení bednění před 
betonáží
TP M Jednorázově Vizuálně Zápis do SD
21 Kontrola bednění
Kontrola provedení, prostupů, 
těsnosti, spojení dílců, stability, 
rozměrů
PD, ČSN 73 2400, ČSN 
730210-1, n.v.č. 
362/2005 Sb.
M Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
18 Kontrola podkladní vrstvy
16
Kontrola technického 
stavu strojů, zabezpečení
15
Kontrola způsobilosti 
dělníků
14
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Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Kontrola osazení 
základových nosníků
Kontrola vložení dilatačního 
materiálu
PD M Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
22
Kontrola uložení výztuže 
do bednění
Kontrola uložení výztuže, svařování, 
krytí, polohy, čistoty a styků
ČSN 73 2400, PD, SV, 
ČSN EN 1992-1-1 
Eurokód 2, ČSN 13670 - 
1
SV, TDI, S, M Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
Kontrola ošetřování uloženého betonu 
během tuhnutí, zavlažování. Ochrana 
před klimatickými vlivy
TP, ČSN 73 2400 SV, TDI, M Průběžně
Vizuálně, 
měřením
24 Kontrola betonáže
Kontrola ukládání a hutnění čerstvé 
betonové směsi
TP, ČSN 73 2400, ČSN 
EN 1992-1-1
SV, TDI, M Průběžně
Kontrola rozebírání 
bednění
Kontrola odbednění a očištění  - SV, TDI, M Jednorázově Vizuálně Zápis do SD
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
Zápis do SD
27
28
29
30
Kontrola zavěšení dílce
Kontrola osazení dílce
Kontrola svarů
26
25
Kontrola ošetřování 
betonu
23 Kontrola dilatace
očištění, spránost zavěšení, 
rozměr, trhliny, hladkost povrchu, 
provaření svarů
připravenost ploch,  osazení prvků
poloha, rovinnost,  tuhnutí zálivky, 
ČSN 73 1201, ČSN 73 
2480
ČSN 73 2480
ČSN 73 2480, ČSN EN 
13670
ČSN 73 1201, ČSN 73 
2480
SV, každého svaru
M
SV,
SV, každého prvku
každého prvku
každého prvku
vizuálně, 
vizuálně, 
vizuálně, 
měřením
vizuálně
SD
SD
SD
SD
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
V
ÝS
TU
P
N
Í
32
Kontrola přesnosti 
provedných základů
Kontrola shody a přesnosti 
provedených základů s PD
PD, ČSN 73 2400, ČSN 
73 0210-1
SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
Vizuálně Zápis do SD
33 Kontrola prostupů
Kontrola polohy a přesnosti 
provedení prostupů
PD SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
36
Kontrola vyvedení 
výztuže
Kontrola vyvedení navazující výztuže 
nad základ
PD SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
Zápis do SD
35
Kontrola vyvedení 
zemnícího pásku
Kontrola vyvedení zemnícího pásku 
nad terén
PD SV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením
34 Kontrola čistoty základů
Kontrola očištění základů od 
zablácení atd.
 - SV, TDI Jednorázově
Zápis do SD
1.1. Zkratky 
 
1.2. Vstupní kontrola 
1.2.1. Kontrola přístupových cest, označení cest a osvětlení 
- řádné označení staveniště informačními tabulkami, funkčnost a dostatečnost osvětlení 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
 
1.2.2. Kontrola PD, SOD a ostatní dokumentace 
- úplnost všech dokumentací (stavební povolení, územní rozhodnutí) 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je PD, TP, SOD, VL, TZ, z. č. 183/2006 Sb. 
 
1.2.3. Kontrola ohraničení a označení staveniště 
- oplocení výšky min. 1,8 m, umístění brány a její zajištění 
- provádí SV, TDI a G 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je n. v. č. 591/2006 Sb. a PD 
 
1.2.4. Kontrola výsledků radonových zkoušek + radonové měření 
- ověření výsledků zkoušek s přípustnými hodnotami 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je PD a ČSN 73 0601 
 
Pozn: Zkratky:
SV - stavbyvedoucí
TZ - technická zpráva
VL - vlastnický list
M - mistr
TDI  -  technický dozor investora
PSV -  pomocný stavby vedoucí (předák)
HSV -  hlavní stavby vedoucí
G  -  geodet
Ge -  geotechnik
TP -  technologický předpis
PD  - projektová dokumentace
SOD - smlouva o dílo
[170] 
 
1.2.5. Kontrola odvodnění staveniště, umístění sběrných studní a rigolů,   
odčerpání vody 
- správné provedení spádu výkopu pro případné odčerpávání 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je PD 
 
1.2.6. Kontrola ochrany zeleně 
- provedení oplocení popřípadě bednění 
- provádí SV 
- kontroluje se vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 83 9061 a vyhláška č. 395/1992 Sb. 
 
 
1.2.7. Kontrola čistoty ZS 
- Kontrola základové spáry na kameny a hroudy 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně  
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
 
1.2.8. Kontrola převzetí zemních prací 
- správně provedení podle PD 
- provádí  SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením pomocí totální stanice 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je ČSN 76 6133, ČSN 73 0212 - 03, PD 
 
 
1.2.9. Kontrola pažení a svahování 
- kontrola jakosti provedení pažení výkopů 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
[171] 
 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 3050 a PD 
 
1.2.10.  Kontrola přípojných míst 
- Kontrola tras IS 
- provádí HSV, TDI a GD 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je PD 
 
1.2.11. Kontrola převzetí materiálu + skladování 
- kontrola bednění a jeho skladování, dodávka a skladování oceli, kontrola dodávky 
betonu – zkoušky 
- provádí SV a M 
- kontroluje se vizuálně měřením 
- každá dodávka 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je PD, TP, dodací list,  EN 10080:1999, EN 12 350 – 5 
 
1.2.12.  Kontrola geometrie základové spáry 
- kontrolujeme rodinnost, správnost 
- provádí SV 
- kontrolujeme vizuálně a měřením  
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 3050, ČSN 73 0210 – 1 
 
1.2.13.  Kontrola skladování prefabrikovaných dílců 
- kontrolujeme skladování dílců 
- provádí SV 
- kontrolujeme vizuálně 
- průběžně 
- výstupem zápis do SD 
- zdrojem je PD, TP, ČSN 73 2480 
 
1.2.14.  Kontrola materiálu – prefabrikované prvky 
- kontrolujeme rozměry, označení, údaje 
- provádí SV 
[172] 
 
- kontrolujeme vizuálně 
- každá dodávka 
- výstupem zápis do SD, dodací list 
- zdrojem je PD, dodací list, ČSN EN 13369, ČSN 73 0212 – 5 
 
1.2.15.  Kontrola provizorních stav přípojek 
- kontrolujeme dokončení, správnost 
- provádí SV 
- kontrolujeme vizuálně 
- jednorázově při přejímce 
- výstupem zápis do SD 
- zdrojem je PD 
 
1.2.16.  Celková kontrola pracovníků 
- kontrolujeme jejich odbornost, způsobilost, BOZP 
- provádí M 
- kontrolujeme vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je profesní průkazy 
 
1.3. Mezioperační kontrola 
1.3.1. Klimatické podmínky 
- kontrola vhodných klimatických podmínek 
- provádí M 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- každý den 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je TP 
 
1.3.2. Kontrola způsobilosti dělníků 
- každodenní kontrola pracovníků, kteří budou v daný moment na stavbě, kontrolujeme 
průkazy, certifikáty, alkohol 
- provádí SV a M 
- kontroluje se vizuálně, alkoholtesterem 
- každý den 
- výstupem je zápis do SD 
[173] 
 
 
1.3.3. Kontrola technického stavu strojů, zabezpečení 
- kontrola způsobilosti strojů a jejich technický stav. opatření při zaparkování 
- provádí strojník, M 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- průběžne 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je n.v. 378/2001 Sb. 
 
1.3.4. Kontrola zajištění výkopu proti pádu osob a předmětů do výkopu 
- kontrola zajištění výkopu a přechodů zábradlím 
- provádí SV, M 
- kontroluje se vizuálně 
- průběžně 
- výstupem je zápis do SD a protokol 
- zdrojem je v.č. 362/2005 Sb. 
 
1.3.5. Kontrola podkladní vrstvy 
- kontrola podkladního betonu, sklon, tl. vrstvy 
- provádí M, TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je PD 
 
1.3.6. Kontrola vytyčení poloha bednění 
- kontrola správného vytyčení bednění dle PD 
- provádí M 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je PD 
 
1.3.7. Kontrola provedení zemnícího pásku 
- kontrola polohy umístění zemnícího pásku 
- provádí M 
- kontroluje se vizuálně a měřením  
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je PD 
[174] 
 
 
1.3.8. Kontrola bednění 
- kontrola provedení prostupů, těsnosti, spoje dílců, stability, rozměrů, kontrola 
navlhčení a natřením odbedňovacím přípravkem před betonáží 
- provádí M 
- kontrolujeme vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 2400, ČSN 730210 – 1, PD, TP 
 
1.3.9. Kontrola uložení výztuže do bednění 
- kontrola uložení výztuže, svařování, krytí, polohy, čistoty a styků 
- provádí SV, TDI, S, M 
- kontrolujeme vizuálně a měřením  
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdroje ČSN 73 2400, ČSN EN 1992 -1- 1, ČSN 13670, PD, TP 
 
1.3.10.  Kontrola dilatace 
- Kontrola vložení dilatačního materiálu 
- provádí M 
- kontrolujeme vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem zápis do SD 
- zdroje PD 
 
1.3.11. Kontrola betonáže 
- kontrola ukládání a hutnění čerstvé betonové směsi 
- provádí SV, TDI, M 
- kontrolujeme vizuálně a měřením 
- průběžně 
- výstupem zápis do SD 
- zdroje ČSN 2400, ČSN EN 1999 – 1 – 1, TP 
 
1.3.12.  Kontrola ošetřování betonu 
- kontrola ošetřování uloženého betonu během tuhnutí, zavlažování, ochrana před 
klimatickými vlivy 
- provádí SV, TDI, M 
- kontrolujeme vizuálně měřením 
[175] 
 
- průběžně 
- výstupem je zápis do SD 
- ČSN 2400, TP 
 
1.3.13. Kontrola rozebírání bednění 
- kontrola odbednění a očistění 
- provádí SV, TDI, M 
- kontrolujeme vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem zápis do SD 
 
1.3.14. Kontrola zavěšení dílce 
- kontrolujeme očištění dílce, správnost zavěšení 
- provádí M 
- kontrolujeme vizuálně 
- kontrolujme každý prvek 
- výstupem je zápis do SD 
- zdroje ČSN 73 2480 
 
1.3.15.  Kontrola osazení dílce 
- kontrolujeme polohu, rovinnost 
- provádí SV 
- kontrolujeme vizuálně měřením 
- kontrola každého prvku 
- výstupem je zápis do SD 
- zdroje ČSN 73 2480 
 
1.3.16.  Kontrola osazení základových nosníků 
- kontrola připravenosti ploch, osazení prvků 
- provádí SV 
- kontrolujeme vizuálně 
- kontrola každého prvku 
- výstupem je zápis do SD 
- zdroje ČSN 73 2480, ŠSN EN 13670 
 
1.3.17.  Kontrola svarů 
- kontrolujeme rozměr, trhliny, hladkost povrchu, provaření svarů 
- provádí SV 
- kontrolujeme vizuálně 
[176] 
 
- kontrola každého svaru 
- výstupem je zápis do SD 
- zdroje ČSN 73 1201, ČSN 73 2480 
 
 
1.4. Výstupní kontrola 
1.4.1. Kontrola přesnosti provedených základů 
- kontrola shody a přesnosti provedených základů s PD 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je ČSN 73 2400, ČSN 73 0210 – 1, PD 
 
1.4.2. Kontrola prostupů 
- kontrola polohy a přesnosti provedení prostupů 
- provádí SV a TDI 
- kontroluje se vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdrojem je PD 
 
1.4.3. Kontrola čistoty základů 
- Kontrola očištění základů od zablácení atd. 
- provádí SV, TDI 
- kontrolujeme vizuálně 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
 
1.4.4. Kontrola vedení zemnícího pásku 
- kontrolujeme vyvedení zemnícího pásku nad terén 
- provádí SV, TDI 
- kontrolujeme vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdroje PD 
 
[177] 
 
1.4.5. Kontrola vyvedení výztuže 
- kontrola vyvedení navazující výztuže nad základ 
- provádí SV, TDI 
- kontrolujeme vizuálně a měřením 
- jednorázově 
- výstupem je zápis do SD 
- zdroje PD 
2. Seznam použitých norem 
 
[ 1 ] ČSN 73 0601 – Ochrana proti radonu z podloží. 
[ 2 ] ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. 
[3 ] ČSN EN 10080 : 1999 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně. 
[4 ] ČSN 73 0210 - 1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
[5 ] ČSN EN 12 350 - 5 – Stanovení konzistence čerstvého betonu – Zkouška rozlitím. 
[6 ] ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 
[7 ] ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
[8] ČSN EN 13369  – Společná ustavení pro betonové prefabrikáty. 
[9] ČSN EN 1992-1 - 1 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby   
[10] ČSN 73 0212-5 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců. 
[11] ČSN 73 2400 – Norma neplatná nahrazena normami:  
 - ČSN P ENV 13670-1 (732400) - Provádění betonových konstrukcí - 
Část 1: Společná ustanovení. 
  - ČSN EN 206-1 (732403) - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, 
  výroba a shoda 
[12] ČSN 13 670 – Pro provádění betonových konstrukcí. 
[13] ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí. 
 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ                                           
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING                                                
INSTITUTE OF  TECHNOLOGI, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
A.10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
AUTOR PRÁCE ŠTĚPÁN URBÁNEK 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Ing. BARBORA NEČASOVÁ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2016 
[179] 
 
 
Obsah 
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ............................................................................ 181 
1.1. Úvod a legislativa .................................................................................................... 181 
2. Požadavky na zařízení staveniště ................................................................................... 181 
2.1. Obecné požadavky ................................................................................................... 181 
2.1.1. Rizika, která mohou vznikat při pohybu osob na staveništi ............................. 182 
2.1.2. Opatření ke snížení rizik na staveništi .............................................................. 182 
2.2. Požadavky na zařízení pro rozvod el. energie ......................................................... 182 
2.2.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s elektrickými zařízeními .................... 183 
2.2.2. Opatření ke snížení rizik při práci s elektrickým zařízením ............................. 183 
2.3. Požadavky na přístupové cesty ................................................................................ 183 
2.4. Požadavky na ochranu proti pádů ............................................................................ 183 
2.5. Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem ............................................. 183 
3. Bezpečnost při užívání strojních mechanismů ............................................................... 184 
3.1. Zvedací mechanismy ............................................................................................... 184 
3.1.1. Rizika, která mohou vznikat při práci se zvedacími mechanismy ................... 184 
3.1.2. Opatření k eliminaci rizik při práci se zvedacími mechanismy ....................... 184 
3.2. Nakladače a rypadla ................................................................................................. 185 
3.2.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s nakladači a rypadly ........................... 185 
3.2.2. Opatření k omezení rizik při práci s nakladači a rypadly ................................. 185 
3.3. Nákladní vozidla ...................................................................................................... 185 
3.3.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s nákladními vozidly ............................ 185 
3.3.2. Opatření vedoucí ke snížení rizik vzniklých při práci s nákladními vozidly ... 186 
3.4. Dozery ..................................................................................................................... 186 
3.4.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s dozery ................................................ 186 
3.4.2. Nezbytná opatření ke snížení rizik při práci s dozery ...................................... 186 
3.5. Vibrační desky a pěchy ............................................................................................ 187 
3.5.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s vibračními deskami a pěchy .............. 187 
3.5.2. Nezbytná opatření ke snížení rizik při práci s dozery ...................................... 187 
4. Bezpečnosti při provádění zemních prací ...................................................................... 188 
5. Bezpečnost při provádění žb základových konstrukcí a stabilizace stěn stavební jámy 188 
5.1. Ruční nářadí ............................................................................................................. 188 
[180] 
 
5.1.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s ručním nářadím ................................. 188 
5.1.2. Opatření ke snížení rizik při práci s ručním nářadím ....................................... 188 
5.2. Elektrické nástroje a zařízení ................................................................................... 189 
5.2.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s elektrickými nástroji a zařízeními. .... 189 
5.2.2. Seznam opatření ke snížení rizik při práci s elektrickými nástroji a zařízeními .... 
  .......................................................................................................................... 189 
5.3. Práce s výztuží a ostatní zejména svařovací práce .................................................. 189 
5.3.1. Rizika, která mohou vznikat při svařování a prácí s výztuží............................ 189 
5.3.2. Seznam opatření ke snížení rizik při svařování a prací s výztuží ..................... 189 
5.4. Bednící a betonářské práce ...................................................................................... 190 
5.4.1. Rizika, která mohou vznikat při bednících nebo betonářských pracích ........... 190 
5.4.2. Seznam opatření ke snížení rizik při bednících nebo betonářských pracích .... 190 
 
  
[181] 
 
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
1.1. Úvod a legislativa 
Obsah dokumentu pojednává a popisuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci na objektu 
Provozovny Parabel v Lukově. Veškeré prováděné práce se budou řídit především těmito 
právními a normovými požadavky: 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podléhá platným právním předpisům z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a jeho novela č. 136/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
jeho novela č. 225/2012, a č. 88/2016 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedených signálů, a jeho novela č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a její novela č. 20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb., 
č. 192/2005 Sb.). 
ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práce – bezpečnost 
ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
2. Požadavky na zařízení staveniště 
2.1. Obecné požadavky 
Všechny požadavky níže uvedené musí být striktně splněny, abychom zabránili možnosti 
ohrožení zdraví pracovníků a ostatních lidí v okolí staveniště. Osoby vstupující na stavbu 
prvně musí být poučeni o způsobu pohybu po staveništi!!! 
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2.1.1. Rizika, která mohou vznikat při pohybu osob na staveništi 
 
- Úder nebo přimáčknutí zavěšeným předmětem 
- Úraz tlakovým mediem – čerpání betonu 
- Zavalení při zborcení konstrukce nebo ztráty stability stroje. 
- Zakopnutí 
- Přejetí nebo přimáčknutí vozidlem nebo strojem 
- Zachycení pohyblivými částmi stroje 
- Pád do výkopu, nebo pád z výšky 
- Nadýchání výfukových plynů 
- Styk s horkým prachem 
- Hluk a vibrace 
- Nedorozumění z neslyšitelnosti 
- Úder padajícím nebo vymrštěným předmětem 
- Úraz elektrickým proudem 
2.1.2. Opatření ke snížení rizik na staveništi 
 
- Celá plocha staveniště musí být opatřena oplocením do max. výšky 2,0m. Při záboru 
pro staveniště bereme ohled na dosavadně zbudované komunikace tak, abychom je co 
nejméně narušili. Před vjezdem a výjezdem ze staveniště budou umístěny výstražné 
tabule. Např. : Nepovolaným vstup zakázán, zákaz vjezdu mimo vozidel stavby apod. 
Dále bude na komunikaci v okolí staveniště snížena rychlost automobilové dopravy 
značkou snižující rychlost. 
- Všechny výstražné značky o nepovolanosti, bezpečnosti osob apod. musí být opatřeny 
vhodnými značkami, aby rozuměli všichni pracovníci. 
- Skladování materiálů proběhne tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků. 
- Vstup na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. Zřetelně označen značkami 
proti zamezení vniku nepovolaných osob, proti vjezdu nepovolaných vozidel. 
- Při snížené viditelnosti do 30 m a při rychlosti větší než 8 m/s je nutné práce přerušit. 
- Pracovníci budou opatřeni při práci výstražnou reflexní vestou. 
- Pracovníci budou opatřeni při práci ochranou proti hluku a zejména ochrannou 
přilbou. 
- Vstup na staveniště ostatním osobám, bude povolen v případě, že je vyzve odpovědný 
zaměstnanec prováděných prací. Přístup k jakémukoli zařízení je povolen pouze do 
vzdálenosti 2 m od zařízení. Pohyb v blízkosti pracujících strojů do vzdálenosti 10 m 
je povolen jen na několik minut z důvodu nadměrného hluku, pokud ostatní osoby 
nepoužívají individuální ochranné pomůcky proti hluku. 
2.2. Požadavky na zařízení pro rozvod el. energie 
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2.2.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s elektrickými zařízeními 
 
- Elektrický šok nebo popálení na místě kontaktu při dotyku živých částí stroje pod 
napětím 
- Elektrický šok nebo popálení místa kontaktu při oživení neživých částí (krytů 
konstrukce). 
- Elektrický šok nebo popálení místa kontaktu dotykem přívodního vedení s porušenou 
izolací. 
- Vytržení přívodní šňůry při neopatrné manipulaci pracovníka. 
- Kontakt pracovníka s fázovým vodičem. 
2.2.2. Opatření ke snížení rizik při práci s elektrickým zařízením 
 
- Rozvody elektrické energie musí být na staveništi řádně vyznačeny. 
- Všechna elektrická zařízením musí být pravidelně kontrolovány a procházet 
intervalovými revizemi. 
- Zařízením musí být splněny na maximální plánovaný odběr. 
- Zařízení musí být zabezpečena proti vnějšímu vniknutí, všechny kryty musí být v 
pořádku. 
- Hlavní vypínač el. energie musí být umístěn na přístupném dobře viditelném, snadno 
dosažitelném místě na staveništi. Musí byt zajištěn proti neoprávněném použití. 
- Nevyužívaná el. zařízení budou vypnuta. 
2.3. Požadavky na přístupové cesty  
 
- Přístupové cesty musí být zřetelně označeny. 
- Přístupové cesty musí být udržovány v čistotě. 
- Za stav přístupových cest odpovídá stavbyvedoucí. 
- Přístupová cesta nesmí být umístěna ve vzdálenosti menší než 1,5 m k hraně pádu. 
2.4. Požadavky na ochranu proti pádů 
 
- Stavební jáma hloubky  > 2m musí být opatřena dvoutyčovým zábradlím výšky min. 
1,1 m. 
- Stavební jámy ve vzdálenosti < 1,5 m od komunikačních prostor musí být vyznačeny 
červenobílou výstražnou páskou. 
2.5. Požadavky na skladování a manipulaci s materiálem 
 
- Všechny skladované materiály budou umístěny na rovinné, odvodněné, zpevněné 
ploše na podkladcích. 
- Veškeré řezivo a betonářská výztuž musí být uskladněna tak, aby byla zajištěna její 
stabilita proti zborcení a poranění nebo zavalení pracovníka. 
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- Odtěžená zemina bude na skládkách navršena maximálně na výšku 2 m. 
- Všechny ruční nástroje a stroje budou mimo pracovní dobu zajištěny a uzamčeny 
v uzamykatelných skladech, aby nedošlo ke zneužití a následnému poranění osob. 
3. Bezpečnost při užívání strojních mechanismů 
 
Ve výbavě každého stroje musí být provozní dokumentace zahrnující návod k obsluze stroje, 
pokyny k údržbě a evidenci o poslední kontrole stroje. Před nasazením stroje do pracovního 
cyklu provede obsluha stroje kontrolu a zápis do provozního deníku stroje. Veškeré závady je 
nutno dokumentovat. 
3.1. Zvedací mechanismy 
3.1.1. Rizika, která mohou vznikat při práci se zvedacími mechanismy 
 
- Zranění nebo přimáčknutí osob zavěšeným břemenem nebo hákem. 
- Zranění osob pádem břemene 
- Zranění osob pádem/ztrátou stability jeřábu  
- Zranění osob nekontrolovatelnými pohyby zařízení (chybou obsluhy nebo závadou) 
nezajištěnému proti samovolnému pohybu nebo zneužití neoprávněnou osobou. 
- Pád osoby při údržbě jeřábu nebo plošiny 
3.1.2. Opatření k eliminaci rizik při práci se zvedacími mechanismy 
 
- Bude kontrolován stav strojů. Stroj bude nasazen v práci pokud bude ve stavby kdy 
neohrozí obsluhu stroje ale i ostatní pracovníky. 
- Zvedací mechanismus bude pouze používán k účelu, na jaký byl navržen. 
- Při odstavení stroje z provozu musíme zajistit ochranu proti zneužití stroje. 
- Musíme zabezpečit stabilitu stroje, aby nedošlo k následnému převrácení, zborcení do 
výkopu. 
- Při poruše stroje během jeho provozu, je zapotřebí přerušení všech prací, které stroj 
vykonává. 
- Obsluha nesmí nechat stroj bez dozoru bez předchozího zajištění. 
- Stroj se nesmí ovládat nebezpečným způsobem, kterým ohrožuje obsluhu nebo ostatní 
pracovníky. 
- Se strojem nesmíme pracovat v ochranných pásmech nadzemního elektrického vedení. 
- Stroj nesmíme používat v rozporu s návodem k obsluze. 
- Pod břemenem zaháknutým jeřábem ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. 
- Na stroji ani na zvedacím mechanismu se nesmí nikdo přepravovat. 
- Přiblížení pracovníku k břemenu je dovolenou pouze v případě, že jej chtějí ustálit na 
přesné místo v konstrukci nebo na skládce. 
- Vázání břemen na zvedací mechanismus smí provádět pouze řádně proškolený 
pracovník opatřen platným vazačským průkazem. Tato osoba je zodpovědná za 
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břemeno uvázané na zvedacím mechanismu a udává signály a pokyny obsluze 
zvedacího mechanismu.  
3.2. Nakladače a rypadla 
Nebezpečný prostor stroje zamýšlen v oblasti jeho maximálního dosahu zvětšeného o 2 m. 
3.2.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s nakladači a rypadly 
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při ztrátě stability vozidla 
- Pád osoby z přístupových žebříků či lávek určených pro údržbu stroje 
- Zranění osoby padajícím materiálem z lopaty nebo vidlí nakladače nebo rypadla při 
nesprávné manipulaci, která by vedla k naklonění nástroje nakladače nebo rypadla. 
- Zranění osoby padajícím materiálem z lopaty nakladače nebo rypadla při nesprávném 
uložení materiálu 
- Přimáčknutí nebo skřípnutí osoby při řídícím kloubu nakladače 
- Přimáčknutí nebo skřípnutí osoby pohyblivým ramenem nakladače nebo rypadla. 
- Poleptání elektrolytem baterie akumulátoru 
- Únik nebezpečných látek 
3.2.2. Opatření k omezení rizik při práci s nakladači a rypadly 
 
- Stroje budou nasazeny do pracovního procesu, jen pokud budou splňovat požadavky 
pro bezpečné užívání. 
- Mechanismy budou používánu pouze k účelu k jakém byly projektovány. 
- Musí být zajištěna stabilita stroje, aby nedošlo k jeho převrácení ne zborcení do 
stavební jam. 
- Při poruše stroje během jeho provozu, je zapotřebí přerušení všech prací, které stroj 
vykonává. 
- Na stroji ani na zvedacím mechanismu se nesmí nikdo přepravovat. 
- Při odstavení stroje z provozu musíme zajistit ochranu proti zneužití stroje. 
- Je zakázán vstup pracovníku do pracovního prostoru nakladače a rypadla: Vstup do 
tohoto prostoru je povolen pouze po jasném a zřetelném signálu obsluze stroje, který 
ihned přeruší práce stroje a zpustí pracovní nástroj na zem. 
- Stroj nesmíme používat v rozporu s návodem k obsluze. 
- Stroj nesmí být ovládán nebezpečným způsobem. 
- Obsluha nesmí nechat stroj bez dozoru bez předchozího zajištění. 
3.3. Nákladní vozidla 
3.3.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s nákladními vozidly 
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při ztrátě stability vozidla nebo ztráty schopnosti 
brzdění 
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- Pád osoby z ložné plochy vozidla 
- Zranění osoby padajícím materiálem z ložné plochy vozidla buď při nesprávném 
naklonění ložné plochy, nebo při jízdě s nepřipevněným nákladem nebo při 
nesprávném uložení a upevnění materiálu. 
- Zranění osoby bočnicemi nákladního vozidla 
- Zranění osoby výsypným žlabem vozidla 
- Zachycení osoby ozubeným pohonem bubnu autodomíchávače 
- Poškození inhalací výfukových plynů 
- Poleptání elektrolytem baterie akumulátoru 
- Únik nebezpečných látek – olej, nafta 
3.3.2. Opatření vedoucí ke snížení rizik vzniklých při práci s nákladními vozidly 
 
- Stroje budou nasazeny do pracovního procesu, jen pokud budou splňovat požadavky 
pro bezpečné užívání. 
- Při poruše stroje během jeho provozu, je zapotřebí přerušení všech prací, které stroj 
vykonává. 
- Musí být zajištěna stabilita stroje, aby nedošlo k jeho převrácení ne zborcení do 
stavební jam. 
- Při odstavení stroje z provozu musíme zajistit ochranu proti zneužití stroje. 
- Obsluha nesmí nechat stroj bez dozoru bez předchozího zajištění. 
- Stroj nesmíme používat v rozporu s návodem k obsluze. 
- Stroj nesmí přepravovat na korbě ostatní pracovníky ani žádné jiné osoby. 
- Stroj nesmí být ovládán nebezpečným způsobem. 
3.4. Dozery 
3.4.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s dozery 
 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při neopatrném řízení 
- Přimáčknutí nebo přejetí osoby při ztrátě stability vozidla nebo ztráty schopnosti 
brzdění 
- Pád osoby z obslužné plošiny vozidla 
- Zranění osoby pracovními nástroji vozidla 
- Zachycení osoby ozubeným pohonem podvozku dozeru 
- Poškození inhalací výfukových plynů 
- Poleptání elektrolytem baterie akumulátoru 
- Únik nebezpečných látek – olej, nafta 
- Přimáčknutí nebo skřípnutí osoby pohyblivým ramenem dozer. 
3.4.2. Nezbytná opatření ke snížení rizik při práci s dozery 
 
- Stroj nesmíme používat v rozporu s návodem k obsluze. 
- Stroj nesmí přepravovat ostatní pracovníky ani žádné jiné osoby. 
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- Při poruše stroje během jeho provozu, je zapotřebí přerušení všech prací, které stroj 
vykonává. 
- Je zakázán vstup pracovníku do pracovního prostoru dozeru. Vstup do tohoto prostoru 
je povolen pouze po jasném a zřetelném signálu obsluze stroje, který ihned přeruší 
práce stroje a zpustí pracovní nástroj na zem. 
- Bude kontrolován stav strojů. Stroj bude nasazen v práci, pokud bude ve stavu, kdy 
neohrozí obsluhu stroje ale i ostatní pracovníky. 
- Při odstavení stroje z provozu musíme zajistit ochranu proti zneužití stroje. 
- Obsluha nesmí nechat stroj bez dozoru bez předchozího zajištění. 
- Stroj nesmí být ovládán nebezpečným způsobem. 
- Při práci stroje budou v terénu zřetelně označeny nebo odstraněny všechny překážky a 
objekty, které by mohly ohrozit provoz stroje a obsluhu stroje. 
3.5. Vibrační desky a pěchy 
3.5.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s vibračními deskami a pěchy 
 
- Vibrace působící na ruce a paže 
- Pád pěchovadla při nakládání a vykládání pomocí jeřábu, HR apod. 
- Naražení, přiražení, přimáčknutí končetin o pevnou překážku při jeřábové manipulaci 
a při manipulaci na ložné ploše přepravního prostředku. 
- Zranění ruky, zasažení pohyblivými částmi motoru (částí s rotačním a přímočarým 
pohybem). 
- Ohrožení obsluhy působením výfukových plynů (obsahují škodlivé látky, zejména 
CO). 
- Popálení, vznícení, požár, výbuch. 
- Popáleniny rukou při manipulaci s horkým motorovým olejem. 
- Zřícení, pád pěchovadla a obsluhy do výkopu. 
- Pád pracovníka obsluhujícího pěchovadlo. 
- Naražení, sevření osoby pěchovadlem nebo jeho částí (vodící tyčí, pěchovací nohou). 
3.5.2. Nezbytná opatření ke snížení rizik při práci s dozery 
 
- Dodržování dostatečné vzdálenosti od okrajů svahů a výkopů, zejména u 
rozbahněných svahů. 
- Trvalé sledování stěn výkopu při provádění zhutňovacích procesů v blízkosti výkopů. 
- Soustředěnost při obsluze, sledování pracoviště. 
- Používání vhodné a pevné pracovní obuvi. 
- Vyloučit přítomnost jiných osob, zejména dětí v pracovním prostoru pěchovadla. 
- Správné vedení pěchovadla (vést jej tak, aby se zabránilo přitlačení nebo sevření 
obsluhy mezi pěchovadlo a pevný předmět, zvýšená pozornost při práci ve stísněných 
prostorách). 
- Používání rukavic, pevné pracovní obuvi. 
- Sledování okolního provozu. 
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- Udržování stroje v řádném technickém stavu, včasná výměna exponovaných částí 
majících vliv na vibrace. 
- Pravidelná údržba. 
- Klidové bezpečnostní přestávky dle návodu k používán. 
- Dolévání paliva provádět při zastaveném motoru, dodržovat zákaz kouření a 
manipulace s otevřeným ohněm. 
- Nepřeplňovat palivovou nádrž, rozlité nebo přeteklé palivo utřít. 
- Pevně a těsně uzavírat uzávěr palivové nádrže. 
- Nádoby s palivem ukládat ve stínu. 
- Udržování motoru v čistotě (bez usazených hořlavých nečistot). 
- Pravidelně kontrolovat stav palivového systému (zejména stavu nádrže, těsnosti 
potrubí a hadic). 
- Poškozené potrubí a hadice včas vyměnit. 
- Před zahájením provozu zkontrolovat funkci bezpečnostních a ochranných zařízení. 
- Opravu a údržbu provádět za klidu motoru. 
- Po ukončení oprav namontovat zpět ochranná zařízení, správně dotáhnout všechny 
šroubové spoje. 
 
4. Bezpečnosti při provádění zemních prací 
- Nutné dbá pokynů pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci dle pokynů 3. 
kapitoly této části bakalářské práce. 
- Stavební jámy s hloubkou výší než 2 m budou opatřeny dvoutyčovým zábradlím 
výšky minimálně 1,1 m, ostatní jamy budou zajištěny výstražnou páskou. 
- Ochrannou proti usmrcení nebo poranění pracovníků bude zajištění všech stěn výkopu 
hlubších než 1,0 m. Toto ochranné opatření musí být průběžně kontrolováno. 
5. Bezpečnost při provádění žb základových konstrukcí a 
stabilizace stěn stavební jámy 
5.1. Ruční nářadí 
5.1.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s ručním nářadím 
 
- Úraz při vyklouznutí nářadí z ruky. 
- Úraz při uvolnění nástroje z násady. 
- Úraz při zasažení kladivem, lopatou, krumpáčem. 
- Poranění zraku osoby, když ulítne střepina nebo úlomky různých částí 
- Poranění částí těla při odlétávání střepin nebo úlomky různých částí 
- Zranění osob způsobem sečných, řezných, bodných nebo tržných ran 
- Zranění jako jsou otlaky, podlitiny 
5.1.2. Opatření ke snížení rizik při práci s ručním nářadím 
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- Pracovník pracuje s nářadím rozumně, nářadí uchopuje pevně a za tu část, která slouží 
k úchopu. 
- Pracovník by měl mít s prací s nářadím zkušenosti nebo pracovat pod dohledem 
pracovníka, který s ním zkušenosti má. 
- Pracovníci musí striktně dodržet používání pracovních pomůcek 
- Volen vhodný druh nářadí 
- Pracovníci nesmí pracovat s poškozeným nebo jinak nebezpečným nářadím. 
- Pracovníci při práci s nářadím dodržují bezpečné odstupové vzdálenosti od konstrukcí 
a ostatních osob. 
5.2. Elektrické nástroje a zařízení 
5.2.1. Rizika, která mohou vznikat při práci s elektrickými nástroji a zařízeními. 
 
- Pád pracovníka z do hlouby při elektrickém šoku. 
- Úraz nebo ohrožení života při zásahu elektrickým proudem. 
- Ohrožení vlastní nebo ostatních osob při neodborném zacházení s elektrickými 
nástroji a zařízeními. 
5.2.2. Seznam opatření ke snížení rizik při práci s elektrickými nástroji a 
zařízeními 
 
- Zařízení nesmí být přemáháno, v případě přehřátí musí být dodržena chladící 
přestávka. 
- Důkladné a názorné obeznámení všech pracovníku s hlavním vypínačem elektrické 
energie. 
- Nářadí je zakázáno vytahovat ze sítě napájení za přívodní kapel. 
- Každý pracovník provede kontrolu pracovního nářadí, než s ním začne pracovat a 
případnou závadu hned ohlásí vedoucímu pracovníkovi. 
- Poškozené nářadí je nutno opravit. 
- Jsou prováděny pravidelné revize nářadí po skončení prací s nimi. 
5.3. Práce s výztuží a ostatní zejména svařovací práce 
5.3.1. Rizika, která mohou vznikat při svařování a prácí s výztuží 
 
- Úraz pádem materiálu 
- Poškození dýchacích cest dýmy, prachem, plyny 
- Popálení na různých částech těla 
- Poškození zraku svářeče 
- Úraz při zasažení osob tekutým kovem, oslnění osob 
- Poranění o stříhačky nebo ohýbačky výztuže 
5.3.2. Seznam opatření ke snížení rizik při svařování a prací s výztuží 
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- Svářečské práce provádí osoba s patřičným oprávnění ( svářečský průkaz ). 
- Musíme zajistit dostatečný prostor pro svářečské práce. 
- Pracovníci musí striktně dodržet používání ochranných pomůcek. 
- Vedoucí pracovník zaručuje, že svářečské práce provádí kvalifikovaná a autorizovaná 
osoba. 
- Při manipulaci s výztuží musí být zajištěna ochrana proti jejímu pádu, uvedeno va 
kapitole 2.5 a 3.1 této části bakalářské práce. 
5.4. Bednící a betonářské práce 
5.4.1. Rizika, která mohou vznikat při bednících nebo betonářských pracích 
 
- Poranění zraku betonovou směsí. 
- Poranění nářadím viz odstavce 5.1. a 5.2. této části bakalářské práce. 
- Úraz nebo zavalení osoby při havárii bednění kvůli jeho poddimenzování, 
nekvalitnímu provedení, a nebo nedodržení technologického postupu ukládání 
betonové směsi.  
- Zasažení elektrickým proudem při používání elektrických ponorných vibrátorů. 
- Zavalení nebo zalití pracovníka vlastní betonovou směsí. 
5.4.2. Seznam opatření ke snížení rizik při bednících nebo betonářských pracích 
 
- Při manipulaci s materiálem o velké délce je potřeba opatrnosti pracovníka a 
dostatečné odstupové vzdálenosti od ostatních osob. 
- Poranění nářadím viz odstavce 5.1. a 5.2. této části bakalářské práce. 
- Při provádění pracovníci používají pouze nepoškozené materiály pro zhotovení 
bednění. Jakoukoliv závadu ihned nahlásí vedoucímu pracovníku. 
- Při betonáži základových konstrukcí betonujeme pomocí autočerpadla z výšky 
maximálně 1,5 m. 
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1. Schéma výkopových prací 
Tato kapitola je zpracována v přílohové části bakalářské práce. Viz: B.11.1. - Schéma 
výkopových prací. 
2. Schéma skrývacích prací 
Tato kapitola je zpracována v přílohové části bakalářské práce. Viz: B.11.2. - Schéma 
skrývacích prací. 
3. 3D Model výkopů a základových konstrukcí 
Tato kapitola je zpracována v přílohové části bakalářské práce. Viz: B.11.3a-b.- 3D Model 
výkopů a základových kcí. 
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Závěr 
V této bakalářské práci jsem řešil zpracování stavebně technologické etapy spodní stavby 
provozovny v Lukově. Snažil jsem se navrhnout nejlepší řešení podle svých schopností a 
dovedností. 
Při zpracování zadaného tématu jsem zjistil, že zajistit provádění stavby není zase tak 
jednoduché, jak se zpočátku zdálo. Ale práce mě upoutala a nepustila mě až do konce. 
Smyslem bylo co nejefektivnější řešení. 
Také jsem navrhnul dopravu všech materiálů pro zadanou technologickou etapy a přitom si 
vyzkoušel nový a zajímavý software. 
Při výpočtu všech kubatur jsem si pro názornost pomáhal taktéž výpočetní technikou. 
Vymodeloval jsem si terén i následné výkopové a základové konstrukce. Při tomto počinu 
jsem se zdokonalil v práci s 3D modelovacími programy. 
Získal jsem vědomosti z hlediska návrhu mechanizace stavby. 
Na úplný závěr bych chtěl shrnout, že při zpracovávání práce jsem se dozvěděl spoustu 
nových a zajímavých věcí. Plně doufám, že nabyté poznatky a informace zužitkuji i 
v budoucnu. 
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[37] http://www.levne-pletivo.cz/poplastovane-pletivo-
 pvc/?gclid=CMCOmune7swCFUQcGwodDmkFDg  
 
1.5.   Seznam použitých zkratek 
 
Obr. – obrázek 
SO – Stavební objekt 
Sb. – Sbírky zákonů 
§ - paragraf 
cca – přibližně 
BOZP – Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 
č. – číslo 
tl. – tloušťka 
tř. – třída 
aj. – a jiné 
KZP – Kontrolní a zkušební plán 
Min. – minimálně 
Max. – maximálně 
Atd. – A tak dále 
HSV - Stavbyvedoucí 
SV - Vedoucí pracovní čety  
M - Mistr  
S - Statik 
G - Geodet 
SD - Stavební deník 
PD - Projektová dokumentace 
TP – Technologický předpis 
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1.6. Ostatní zdroje 
 
Zápisky z přednášek, podklady ze cvičení. 
 
 
2. Seznam příloh 
 
B.2.1. - Koordinační situace s bližšími dopravnímí vztahy 
B2.1 Širší vztahy dopravních tras –  poloha objektu 
B.2.2a.- Řešení širších dopravních vztahu 
B.2.2b.- Řešení širších dopravních vztahu 
B.2.2c.- Řešení širších dopravních vztahu 
B.3.1. - Hlavní terénní úpravy - skrývka ornice - Položkový rozpočet dle stavebních dílů 
B.3.2. - Výrobní hala a administrativní část - Položkový rozpočet dle stavebních dílů 
B.5.1a. - Schéma posouzení jeřábu - montovaný kalich 
B.5.1b.- Schéma posouzení jeřábu - montovaný kalich - diagram  
B.5.2a. - Schéma posouzení jeřábu - zákl.nosníky 
B.5.2b.- Schéma posouzení jeřábu - zákl. nosník - diagram  
B.5.3.- Schéma posouzení autočerpadla na beton 
B.5.4.- Schéma základových konstrukcí 
B.6.1.- Výkres zařízení staveniště 
B.6.2.- Schéma uložení prefabrikátů 
B.7.1.- Časový plán výstavby – Contec 
B.7.2.- Bilance pracovníků – Contec 
B.11.1. - Schéma výkopových prací 
B.11.2. - Schéma skrývacích prací 
B.11.3a.- 3D Model výkopů a základových kcí 
B.11.3b.- 3D Model výkopů a základových kcí 
 
